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RESUMEN 
 
 
La tesis propuesta es una investigación cuantitativa de diseño longitudinal, el objetivo de 
este estudio es  implementar una metodología de Gestión en proyectos en Tunelería 
Subterránea con similares características a la  analizada. (SIMAREG S.R.L), que involucra 
los procesos de Gestión de Costos y Tiempo, tomando como referencia la Metodología del 
Project Management Body of Knowledge (PMBOK), para el análisis, se  identificaron los 
factores que afectan el cumplimiento de labores en la operación, como también los 
métodos de trabajo, y los sistemas de control; a este análisis se acompañan propuestas 
que mejoran y/o complementan las entradas, herramientas y técnicas y salidas, con la 
finalidad de poder controlar y demostrar que el proyecto puede realizarse dentro del 
tiempo requerido así como optimizar una adecuada distribución de recursos y una 
reducción de los costos generando así una mayor rentabilidad. 
 
Palabras claves: Gerencia de proyectos, gestión del tiempo, gestión de costos, Tunelería. 
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ABSTRACT 
 
 
The thesis proposal is a quantitative research and a longitudinal design, the objective of 
this study is to implement a project management methodology in Tunnelling Underground 
with similar characteristics to that analyzed. (SIMAREG SRL), involving processes about  
Costs and Time Management with reference to the methodology of the Project 
Management Body of Knowledge (PMBOK), for analyze, the factors affecting the 
performance of functions in the operation were identified as the working methods and 
control systems; this analysis proposals that enhance and / or complement the inputs, tools 
and techniques and outputs,, in order to be able to control and demonstrate that the project 
can be accomplished within the required time and optimize the appropriate distribution of 
resources and cost Reduction Generating support profitability. 
 
Keywords: Project management, time management, cost management, tunneling. 
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INTRODUCCIÓN 
En el Perú, es común encontrar que durante la etapa de elaboración de un 
proyecto se realicen cambios y correcciones a los diseños, con los cuales no se 
cumplen los plazos y presupuestos establecidos. De modo complementario, en la 
ejecución del proyecto se encuentran una serie de carencias de planeamiento, que 
se ven reflejados en altos costos operativos.  
La importancia de definir bien un proyecto radica en que con menor inversión de 
recursos, llámese tiempo, dinero y energía, se obtenga mayor valor a largo plazo. 
Si existiera algún sistema que gestione un proyecto considerando la generación 
del valor como su fin último, se obtendrían grandes beneficios, tanto para el cliente 
y los usuarios, como para los profesionales involucrados en su desarrollo.  
Actualmente el crecimiento económico del país, así como las diversas políticas 
estatales que promueven la inversión nacional y extranjera, tanto para el sector 
público como para el sector privado, han originado la ejecución de diversos 
proyectos de tunelería.  
Los propietarios o promotores del proyecto, ya sean entidades públicas o privadas, 
requieren contratar empresas especializadas para que realicen la Gerencia de 
Proyecto de Tunelería; la empresa que provee los servicios de Gerencia de 
Proyectos cuenta, en muchas ocasiones, con sistemas de gestión de proyectos 
que no tienen una metodología acorde a las últimas tendencias del mundo 
globalizado y que, normalmente, son basados en el sistema tradicional o en la 
experiencia, tratando de manejar un proyecto con los conceptos tradicionales de 
Administración.   
De allí la necesidad de hacer una propuesta para tratar de mejorar la Gerencia de 
Proyectos de Tunelería siguiendo los lineamientos del Project Management 
Institute (PMI), y más aún al profundizar en un tópico muy poco difundido que es la 
extensión para la construcción de la Guía del PMBOK.  
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Antecedentes 
 
Si bien el mundo de hoy es competitivo y globalizado, se requiere y necesita que 
los profesionales en la Gestión de Proyectos implementen soluciones cada vez 
más creativas, la cuales deberían ser normalizadas y difundidas en la 
organización, con el fin de mantener bajo control sus proyectos y así poder 
alcanzar el éxito. Por tanto el objetivo principal de la elaboración de esta tesis es 
proponer una metodología para el desarrollo de un proyecto de minería que 
comprende el desarrollo de túneles, utilizando como guía el PMBOK con el fin de 
implementar en una organización esta forma de trabajo que servirá para la gestión 
de proyectos similares, como guía se establecen sus lineamientos en un proyecto 
específico de Ingeniería.  
 
La aplicación del PMBOK en la gestión del proyecto permitirá compatibilizar y 
adoptar las buenas prácticas de otras organizaciones y a la vez desarrollar un 
marco común, regido a una metodología adecuada, que servirá en un futuro en la 
implementación y gestión de cualquier proyecto. Por lo descrito toma relevancia el 
hecho de implementar una adecuada metodología en la gestión de proyectos, que 
permita a la empresa mejorar su productividad y mantener sus estándares de 
calidad. El presente trabajo tiene por objetivo desarrollar una metodología para el 
Gerenciamiento de un proyecto de Tunelería, en las áreas de Gestión de Costos y 
Gestión de Tiempo. 
 
1.2 Marco situacional 
 
Actualmente nuestro país está manteniendo un crecimiento sostenido en la 
infraestructura civil, por lo que ha generado que inversionistas extranjeros vean al 
Perú como un país estable para invertir. 
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Esto ha permitido que muchos proyectos  públicos puedan llevarse a cabo, 
proyectos de gran envergadura como Olmos, el gaseoducto de Camisea, y el 
incremento de la capacidad del colector Circunvalación, entre otros. 
 
En los referidos proyectos los túneles son importantes, esto se da por la necesidad 
de superar un obstáculo natural debido a lo variable de la topografía peruana los 
túneles siendo estos túneles parte importante en  estos proyectos que se ejecutan 
son vitales para llevar a cabo estos proyectos tanto en el aspecto económico como 
en el aspecto de celeridad. 
 
Los túneles son obras subterráneas de carácter lineal cuyo objetivo es el de 
comunicar dos puntos, atravesando un terreno que, de otra manera, hubiera 
requerido una mayor longitud para su solución como todo trabajo de ingeniería es 
conveniente la aplicación de las herramientas y técnicas de la Gestión de 
Proyectos en las diversas áreas de conocimiento. En la presente tesis se estudia 
dos de gran importancia: la Gestión de Costos y la Gestión del tiempo.  
 
Los túneles no solo se aplican para las construcciones civiles sino también en el 
campo minero. En la actualidad la tunelería minera presenta una significativa 
actividad, pudiendo mencionarse las minas como Arcata (Arequipa –Ayacucho), 
Huaron (Cerro de Pasco), y San Cristóbal (Yauli) 
Esto nos da a notar distintos campos de aplicación de las obras subterráneas y de 
su importancia en el aumento de la producción minera y el aumento de la inversión 
pública. 
 
1.3  Planteamiento del problema  
El  éxito de la Gestión de los proyectos de ingeniería se ve enfocado en los 
resultados de la optimización de costos, cumplimiento de plazo y calidad del 
producto entregado, pero muchas veces en la aplicación no se puede cumplir con 
todos los requisitos que demandan los proyectos por diferentes factores, hay 
puntos importantes que se aplican en el desarrollo de todos los proyectos.  
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Esto puntos importantes son la aplicación de  la Gestión de Costos y Tiempo que 
se maneja en todo proyecto, ya que puede causar serias consecuencias en los 
proyectos afectando el plazo, costo y calidad, sin embargo cuando es aplicado y 
controlado podemos obtener beneficios como generar ahorros, asegurar utilidades 
y optimizar resultados en costo, plazo y calidad.  
 
Para esta investigación, hemos evaluado un proyecto en el centro del País, 
específicamente departamento de Junín Provincia de Yauli, Distrito de Yauli, 
Unidad Minera Yauliyacu, donde podemos notar diferentes deficiencias en gestión 
de proyectos, sobre todo en  el área de las Gestión de costos y Tiempo. 
 
1.4  Formulación del Problema 
 
1.4.1 Problema Principal 
De qué manera los lineamientos de Costo y tiempo del PMBOK, influyen en la 
gestión actual de los proyectos de Tunelería de la empresa SIMAREG 
1.4.2 Problemas Secundarios  
• ¿Cómo influye la Gestión de Tiempo en la mejora del cumplimiento en las 
actividades en los proyectos de Tunelería de la empresa SIMAREG? 
• ¿Se cree las herramientas de gestión de costos, podrán mejorar los procesos de 
dirección de gestión actual de proyectos? 
• ¿Cómo influye la implementación de un Cronograma de actividades a la gestión 
actual de costos del Proyecto? 
 
1.5  Objetivos de la investigación. 
 
1.5.1  Objetivo Principal  
Aplicar los lineamientos de Costo y tiempo  del PMBOK  para la mejora de la 
gestión actual de los proyectos de Tunelería de la Empresa SIMAREG. 
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1.5.2 Objetivos Secundarios 
 Demostrar cómo influye la Gestión de Tiempo según el PMBOK mejora el 
cumplimiento en las actividades de los proyectos de Tunelería de la 
empresa SIMAREG. 
 Demostrar que aplicando herramientas de gestión de costos, se podrá 
mejorar procesos de dirección de gestión actual de proyectos.  
 Demostrar de qué manera influye la implementación de un cronograma de 
actividades a la gestión de costos actual de la empresa SIMAREG. 
 
1.6  Justificación de la investigación 
Un proyecto es exitoso cuando se logra optimizar los costos brindando un producto 
de calidad en el plazo/tiempo establecido, hoy en día los proyectos que se 
ejecutan se ven entrampados por problemas de diversa magnitud tales como:  
 Entrega de proyectos fuera de fecha establecida 
 No se tiene claro la definición de las actividades, de sus fases de Obras, 
suministro u otras actividades. 
  Definir la estimación de la duración de dichas Actividades  
 Definir la estrategia y/o plan para implementar sus fases y el Proyecto 
completo, mediante un Cronograma y/o Diagrama Gantt y un Diagrama de 
Red (Ruta Crítica) del Proyecto  
 Falta de control del avance del proyecto. 
 Falta de Implementación de  Reportes de avance, de notificación de 
problemas y de planteamiento de soluciones a los mismos.  
Todas estos puntos tienen entre una de sus causas importantes, la falta de 
Gestión de Costos y Tiempo, en los proyectos es por ello la importancia de este 
aporte a la gestión de proyectos de nuestro país, basándonos en una guía que se 
utiliza a nivel mundial a través del PMI y poder formar parte de la mejora continua 
de los proyectos de Tunelería en el Perú para que en un futuro se pueda 
contrarrestar , y así contribuyamos con la mejora continua que es un requisito 
indispensable para los aportes de la ingeniería. 
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1.7 Limitaciones 
La principal limitación identificada para el desarrollo del presente trabajo de  
investigación está relacionada con el acceso y publicación de la información 
considerada por SIMAREG como confidencial y que sirve como base fundamental 
para sustentar el estudio. A tales efectos, y para mantener la confidencialidad de la 
información de la empresa, en el presente trabajo de investigación sólo fue incluida 
información referencial sin identificar los nombres de los clientes de SIMAREG, 
nombres de las personas o empleados de SIMAREG, ni información de los 
proyectos en estudio (fechas de inicio, terminación, etcétera). 
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CAPÍTULO II. MARCO TEORICO 
A continuación se exponen los antecedentes tomados como referencia para  el 
desarrollo del presente trabajo de la investigación, los conceptos y las referencias 
teóricas que apoyan la investigación, algunos relativos a la gerencia de proyectos y 
otros directamente relacionados con la actividad económica  de SIMAREG 
adicionalmente se presentaran las herramientas que se utilizaron en el desarrollo 
del trabajo, y las bases legales que aplicaron. 
2.1 Antecedentes de la investigación 
Farje Mallqui (2011). ¨ Aplicación de los lineamientos del PMBOK en la gestión de 
la ingeniería  y construcción de un depósito de seguridad para residuos 
industriales¨ 
La primera investigación tomada como antecedente y referencia para el  desarrollo 
del presente trabajo de investigación fue desarrollado por Farje Mallqui, Julio  en el 
año 2011, denominado Aplicación de los lineamientos del PMBOK en la gestión de 
la ingeniería  y construcción de un depósito de seguridad para residuos industriales 
consistió en realizar propuesta metodológica para  el seguimiento y control 
adecuado de la construcción de un depósito de seguridad para residuos e 
infraestructura administrativa, que recibirá desechos y residuos sólidos 
industriales, con el fin de poder  realizar un acertado monitoreo, analizar 
interdependencia entre los mismos,  comparar las desviaciones y tomar las 
decisiones necesarias para el logro de las  metas establecidas.  
 La investigación realizada por Julio Farje sirvió de apoyo en la  realización del 
presente trabajo de investigación realizar debido a que desarrolla una propuesta 
para el seguimiento y control de proyectos, siendo uno de los procesos de la 
gestión del tiempo, el seguimiento y control del cronograma del proyecto. 
Corrales, Marco (2012). ¨ Plan de gestión de las áreas de alcance, tiempo, costo y 
calidad del proyecto boulevard de calle 9, barrio chino, san José costa rica¨ 
La segunda investigación tomada como antecedente y referencia durante el 
desarrollo del presente trabajo de investigación fue desarrollado por Marco 
Corrales en el mes de enero del 2012, denominado plan de gestión de las áreas de 
8 
 
alcance, tiempo, costo y calidad del proyecto boulevard de calle 9, barrio chino, 
san José costa rica, y consistió en establecer los procedimientos y herramientas 
para la etapa de planeamiento del proyecto, además se proponen instrumentos 
para el seguimiento y control que serán utilizadas en las diferentes etapas del 
proyecto. Los objetivos específicos están orientados al desarrolló del cronograma 
de trabajo mediante el Microsoft Project para permitir darle seguimiento y control, 
definir el presupuesto base para poder utilizar el Método del Valor Ganado para 
que permita la toma de decisiones en el proceso constructivo y se desarrollar un 
plan de calidad con sus métodos para el seguimiento y control que promuevan la 
calidad de la obra. 
 
La investigación realizada por Marco Corrales sirvió de apoyo en la realización del 
presente trabajo de investigación debido a que trata específicamente la mejora de 
los procesos relacionados con la gestión de costo. 
2.2 Formulación de Hipótesis 
2.2.1 Hipótesis General 
Aplicando los lineamientos de Costo y tiempo del PMBOK, se podrá mejorar 
la gestión actual de los proyectos de Tuneleria de la empresa SIMAREG.. 
2.2.2 Hipótesis especificas 
 Aplicando la Gestión de tiempo se podrá mejorar el cumplimiento en 
las actividades de los proyectos de Tuneleria de la empresa 
SIMAREG. 
 Aportando herramientas de Gestión de costos se mejorará la 
dirección actual de gestión de proyectos de la empresa SIMAREG. 
Introducción concepto General sobre Túneles  
 Implementando un cronograma de actividades mejorará la gestión de 
costos actual de la empresa Simareg. 
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2.2.3 Túneles Mineros 
En el Perú, el mineral que se encuentra en las montañas juega un papel 
trascendental en nuestra historia por la riqueza que  produce y por el gran 
potencial de recursos naturales y humanos que poseemos que representan 
prosperidad futura y que en el presente se traduce en una abundante riqueza 
proveniente de la exportación de metales.  
Los túneles en minería se construyen principalmente para los siguientes fines: 
- Explotación                               
- Exploración                                                
- Drenaje                                          
- Ventilación  
Todo análisis de pre-factibilidad o estudio de justificación económica, para la 
construcción de un túnel en la industria minera, tiene que estar basado 
principalmente en los factores que determinan la mayor o menor productividad de 
esta industria y que son:  
-Volumen y ley del yacimiento o volumen de reservas económicas del yacimiento                       
-Métodos de trabajo y calidad de personal                                 
-Monto de capital disponible                               
En general, un análisis de pre-factibilidad para construir un túnel en minería debe 
realizarse como sigue:  
a) Establecer costo total del túnel y sus alternativas a largo, mediano y corto plazo, 
teniendo en cuenta los factores de productividad de la mina.  
b) Establecer las ventajas y desventajas que ofrece el túnel y las alternativas 
analizando factores muy importantes, tales como:   
-Vida de la mina                         
-Futura exploraciones                                         
-Ubicación de la planta concentradora                                               
-Campamentos                                   
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Estas ventajas y desventajas se deben valorizar en términos de costos de 
operación, mantenimiento y costo de energía, de modo que obtengamos luego de 
una sumatoria un costo final para cada caso. 
 
2.2.4 Túneles de Irrigación  
En el Perú se tiene muchos proyectos de irrigación para diferentes zonas del 
desierto de la costa, todos ellos con iguales o muy similares características, y en 
cada caso se ha considerado como estructura principal un túnel, para el transporte 
de las aguas de un lado a otro de la cordillera occidental.  
Los siguientes factores son muy importantes y quedan involucrados en cualquier 
análisis de pre-factibilidad, para la construcción de un túnel de irrigación en una 
zona:  
a) Geografía regional de la zona que incluya: la zona de toma de agua y la zona 
para irrigar.                    
b) Ventaja y desventajas que ofrece dicha zona para la construcción de los 
sistemas suplementarios, tales como:   
-Distribución de agua                                          
-Generación de electricidad (instalación de una hidroeléctrica que aproveche 
la caída del agua, a la salida del túnel)            
-Tiempo de ejecución de los trabajos civiles e hidráulicos.                         
-Volumen y precios de toda producción agraria, que se obtendría de la zona 
irrigada.  
2.2.5 Túneles de Comunicación  
Los túneles, como vías de comunicación sirven, como medio para vencer 
diferentes tipos de obstáculos naturales, para desarrollar líneas subterráneas 
empleando pendientes limitadas.  
Los túneles para el tráfico pueden servir para transporte férreo o transporte 
automotriz, trasvase de aguas, para el transporte de las personas en los trenes 
subterráneos en las ciudades (METRO); los túneles de gran sección se utiliza para 
el desplazamiento del transporte de varios tipos.  
11 
 
La clasificación de los túneles para transporte depende de la característica que se 
tome de fundamento, así por la ubicación se pueden dividir en túneles de montaña, 
subacuáticos y túneles de ciudad, con diferentes finalidades. 
El planteamiento de toda ruta para tráfico debe ser precedido por un análisis 
económico y ningún diseño real puede ser preparado, sin que la construcción de la 
ruta sea justificada económicamente (análisis de eficiencia de la inversión). Esto es 
de especial significado en el caso de túneles, los cuales son las estructuras más 
caras en ingeniería civil y así sus costos específicos por unidad de longitud en 
rutas de tráfico o transporte, son muchas veces más altos que aquellos de línea 
abierta.  
Consecuentemente el ahorro de distancia, mediante el túnel y el volumen de tráfico 
que lo recorre, deben ser suficientes para resultar en ahorros, en costos de 
construcción como de operación y compensar los altos costos específicos de 
construcción.  
Debe determinarse primero el anticipado volumen de tráfico para cuyo caso se 
hace un estudio del área efectiva aledaña a la proyectada vía, su población, 
consumo y producción industrial, presentes y por lo menos de los próximos 10 
años. Lo anterior proporciona una base para un estimado del número de vehículos 
que usarán la ruta. 
2.3  Métodos para la Construcción de Túneles  
2.3.1. Métodos de Excavación de Túneles 
Los métodos de excavación de túneles dependen en forma general del tipo de 
terreno a atravesar, es así que se puede hablar por separado de excavación de 
túneles en roca y excavación en terrenos blandos.  
La perforación en terrenos blandos es un tema muy complejo en el que se mezcla 
la excavación y el tratamiento del terreno, existiendo un gran número de sistemas 
de ejecución: escudos, pre-corte mecánico, prebóveda de jet grouting, congelación 
y sostenimiento con concreto proyectado, similar a los túneles en roca.  
Los métodos de excavación de túneles en roca son básicamente dos: El método 
de Perforación y Voladura y el de Perforación Mecánica.  
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El primero de ellos, luego de casi seis décadas de continuo desarrollo y 
refinamiento, ha alcanzado un nivel de madurez muy confiable por lo que se aplica 
con frecuencia en el mundo. 
En cambio las máquinas de tunelería mecanizada han tenido un rápido e intenso 
desarrollo en el mundo, principalmente en túneles urbanos.  
Sin embargo las metodologías no están en conflicto, siendo soluciones para 
atender los diversos requerimientos de: geología, geografía, topografía y 
ambientales, según los casos. El método de Perforación y Voladura, es el más 
utilizado en túneles en roca y el único posible cuando la roca es muy abrasiva, muy 
resistente o se encuentra en estado masivo, básicamente consiste en realizar 
taladros en el frente de excavación, cargarlos con explosivos y hacerlos detonar. 
La energía en forma de vibración y gases, producida por la explosión, quebranta la 
estructura de la roca. 
También existen otros métodos especiales de franqueo de túneles, los cuales se 
emplean en condiciones especiales concretas, cuando los métodos 
convencionales ocasionan grandes complicaciones. Entre estos métodos tenemos  
los  de quesones (con aire comprimido a presión) y los de congelamiento. 
Últimamente, con gran éxito se están empleando para la construcción de túneles, 
en las más diversas condiciones geológicas, máquinas agregadas llamadas topos. 
Los topos son máquinas especiales que efectúan la excavación, limpieza, 
fortificación auxiliar y levantamiento del revestimiento en forma simultánea. 
2.3.2. Métodos constructivos de los Túneles   
Los elementos de un túnel son la bóveda, los hastiales y la solera. Todos estos 
elementos pueden ser construidos en una única etapa, con todo el espesor de 
hormigón y armaduras definitivas, o en dos etapas. En este último caso la primera 
etapa se ejecuta cerca del frente y tiene como función principal el sostenimiento 
del suelo en el corto plazo.                                                      
 La segunda etapa, de terminación, se ejecuta dentro de un túnel limpio y seco, y 
por lo tanto tiene mejor calidad. Con frecuencia se exige que el análisis estructural 
del túnel se efectúe tomando en cuenta únicamente el revestimiento de segunda 
etapa.  
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Los métodos constructivos difieren en el orden en que se construyen los diferentes 
elementos del túnel y en cuantas etapas de divide cada uno, los métodos más 
usados son: 
 Método Alemán                 
 Método Belga     
 Método Frente Completo 
Método Alemán:  
Se caracteriza por la conservación de la destroza hasta la terminación de los 
muros y de la bóveda, la destroza sirve como apoyo para todos los 
apuntalamientos y cimbras, y evita el empleo de andamios de gran luz. Para que 
este método resulte interesante es necesario que la sección del túnel sea bastante 
grande, superior a 50 m2.  
Método Belga:  
Se excava rápidamente la bóveda, con un túnel de galería de avance de pequeña 
sección en el eje del túnel y en la parte superior. La anchura de esta galería varia 
de 2.5 a 3 m, por altura de 2 a 4 m. después se ensancha a ambos lados para 
dejar al descubierto la bóveda para luego atacar la parte interior del túnel. 
 
Método Frente completo:  
Aplicable para túneles de pequeña sección menos de 15 m2 en ciertos casos se 
puede utilizar el ataque a plena sección utilizando la excavación en toda la anchura 
del túnel pero con varios escalones de ataque. 
 
2.4  Proceso de Extracción  
2.4.1. Perforación  
La perforación es la primera operación en la preparación de una voladura. Su 
propósito es abrir en la roca huecos cilíndricos denominados taladros y están 
destinados a alojar al explosivo y sus accesorios iniciadores. 
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El principio de la perforación se basa en el efecto mecánico de percusión y 
rotación, cuya acción de golpe y fricción producen el astillamiento y trituración de la 
roca. 
Condiciones de Perforación 
Para conseguir una voladura eficiente la perforación es muy importante así como 
la selección del explosivo, este trabajo debe efectuarse con buen criterio y 
cuidado. 
La calidad de los taladros que se perforan están determinados por cuatro 
condiciones: diámetro, longitud, rectitud y estabilidad. 
 
Teoría General de la Perforación 
En general podemos considerar la perforación de rocas como una combinación de 
las siguientes acciones: 
 Percusión: Impactos producidos por los golpes del pistón originan ondas de 
choque que se transmiten a la broca a través del varillaje. 
 Rotación: Con este movimiento se hace girar la broca para que los impactos se 
produzcan sobre la roca en distintas posiciones. 
 Empuje: Para mantener en contacto la broca con la roca. 
 Barrido: Fluido de barrido que permite extraer el detrito del fondo de la 
perforación. 
 
 Según Maquinaria 
 Perforación manual: Equipos ligeros operados por perforistas. Utilizados en 
trabajos de pequeña envergadura donde principalmente por dimensiones no es 
posible utilizar otras máquinas o no está justificado económicamente su empleo. 
 Perforación mecanizada: Los equipos de perforación van montados sobre unas 
estructuras (orugas), donde el operador controla en forma cómoda todos los 
parámetros de perforación. 
 
 Según el tipo de trabajo 
 Perforación de banqueo: Perforaciones verticales o inclinadas utilizadas 
preferentemente en proyectos a cielo abierto y minería subterránea (L.B.H.). 
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 Perforación de avance de galerías y túneles: Perforaciones preferentemente 
horizontales llevadas a cabo en forma manual o en forma mecanizada (jumbos). 
 Perforación de producción: Término utilizado en las explotaciones mineras a 
trabajos de extracción de mineral (estéril). Los equipos y métodos varían según 
el sistema de explotación. 
 Perforación de chimeneas: Labores verticales muy utilizadas en minería 
subterránea y obra civiles. Se utilizan métodos de perforación especiales, entre 
los cuales destacan el método Raise Boring y la jaula trepadora Alimak. 
 Perforación con recubrimiento: Utilizado en materiales poco consolidados, en 
perforación de pozos de captación de aguas y perforaciones submarinas. 
 Sostenimiento de rocas: Utilizado para la colocación de pernos de anclaje en 
labores subterráneas principalmente. 
 Según el método mecánico de perforación 
 Rotopercutivos: Muy utilizados en labores subterráneas y trabajos menores en 
minería a cielo abierto (precorte), tanto si el martillo se sitúa en cabeza como en 
el fondo del barreno. 
 Rotativos: Se subdividen en dos grupos, según la penetración se realice por 
trituración (triconos) o por corte (brocas especiales). El primer sistema se aplica 
en rocas de dureza media a alta y el segundo en rocas blandas. 
 
Malla Voladura 
Las operaciones de voladura en superficie presentan como mínimo dos caras 
libres, donde los taladros se perforan paralelamente a la cara frontal de alivio lo 
que facilita la salida de los disparos.  
En el caso de las operaciones subterráneas existe solo una cara libre y la 
perforación tiene que ser perpendicular a ella, alineada con el eje de la excavación, 
por tanto es muy difícil de disparar si no se crea el alivio apropiado con taladros 
vacíos paralelos a los cargados con explosivos.  
El trazo o diagrama de distribución de taladros y de la secuencia de salida de los 
mismos presenta numerosas alternativas de acuerdo a la naturaleza de la roca y a 
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las características del equipo perforador, llegando en ciertos casos a ser bastante 
complejo.  
Como guía inicial para preparar un diseño básico de voladura en túnel mostramos 
el ya conocido de cuadrados y rombos inscritos, con arranque por corte quemado 
en rombo y con distribución de los taladros y su orden de salida.  
Los taladros se distribuirán en forma concéntrica, con los del corte o arranque en el 
área central del a voladura, siguiendo su denominación como sigue:  
1.- Arranque o Cueles  
Son los taladros del centro que se disparan primero para formar la cavidad inicial. 
Por lo general se cargan de 1,3 a 1,5 veces más que el resto  
2.- Ayudas 
Son los taladros que rodean a los taladros de arranque y forman las salidas hacia 
la cavidad inicial. De acuerdo a la dimensión del frente varia su número y 
distribución comprendiendo a las primeras ayudas (contracueles), segundas y 
terceras ayudas (taladros de destrozo o franqueo) salen en segundo término.  
3.- Cuadradores 
Son los taladros laterales (hastiales) que forman los flancos del túnel.  
4.- Alzas o Techos 
Son los que forman el techo o bóveda del túnel. También se les denominan talados 
de corona. En voladura de recorte o Smooth blasting se disparan juntos alzas y 
cuadradotes, en forma instantánea y al final de toda la ronda, denominándolos en 
general “taladros periférico. 
2.4.2. Voladura 
Es la fragmentación de un macizo rocoso a través de la liberación de la energía 
química contenida en un explosivo, en un lugar y en una cantidad adecuados, 
limitando tanto el costo, como la fragmentación, la proyección, las vibraciones y el 
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ruido. Por tanto la distribución espacial del explosivo en el interior del macizo 
rocoso a fragmentar es fundamental para conseguir los objetivos señalados. 
Además de la utilización del explosivo adecuado para la consecución de los fines 
señalados en la operación y organización de una voladura se requieren algunos 
accesorios para su correcta realización, que nos permitirán la mecanización de una 
operación minera que debe partir del principio organizativo de mayores voladuras y 
menos veces. Si es posible tan solo una voladura a la semana en lugar de volar 
todos los días 
Los tipos de explosivo que deben utilizarse en túneles dependen de las 
características de la roca, principalmente de su densidad, resistencia a compresión 
y velocidad de propagación sónica de la roca. Además los explosivos, durante la 
detonación, deben generar gases no tóxicos, lo que limita el tipo de explosivos en 
interior. El tipo de explosivo también depende del grado de humedad existente en 
la roca. 
Los materiales explosivos son compuestos o mezclas de sustancias en estado 
sólido, líquido o gaseoso, que por medio de reacciones químicas de óxido-
reducción, son capaces de transformarse en un tiempo breve en productos 
gaseosos y condensados. El volumen inicial se convierte en una masa gaseosa 
que llega a alcanzar altas temperaturas y en consecuencia muy elevadas 
presiones. Cuando los explosivos reaccionan químicamente, se liberan dos tipos 
principales de energía. El primero se llama energía de choque y el segundo, 
energía de gas. Ambos tipos de energía se liberan durante el proceso de 
detonación. 
o Energía de choque: Viaja a través del explosivo antes que la energía de gas sea 
liberada. La energía de choque resulta de la presión de detonación de la explosión. 
La presión de detonación está en función directa de la densidad del explosivo y la 
velocidad de detonación. 
o Energía de gas: La energía de gas liberada durante el proceso de detonación, es 
la causa de mayor importancia para la fragmentación de la roca durante una 
voladura con cargas confinadas en los taladros. 
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La presión de gas, frecuentemente llamada presión de la explosión, es la presión 
que los gases en expansión, oponen contra las paredes del taladro después que la 
reacción química ha terminado 
Momento de detonación de un cartucho de dinamita 
En el libro “Manual práctico de Voladura” de EXSA, se nos muestra diferentes 
clasificaciones de los explosivos. Para nuestro caso, clasificaremos a los 
explosivos en dos grupos generales: 
 Productos sensibles al Detonador 
 Productos no sensibles al Detonador 
El tipo de explosivos sensibles y no sensibles al detonador varían dependiendo de 
la empresa que los produce, aunque las características son similares las clasifican 
de distintas maneras. 
2.4.3. Ventilación 
La ventilación tiene por objeto establecer en el interior de la galería una corriente 
de aire procedente del exterior que, permita mantener su atmósfera con una 
composición, temperatura y grado de humedad, compatible con la seguridad, y la 
salud en el trabajo. El clima de la galería se ve permanentemente alterado por 
efectos originados por la actividad laboral y la propia naturaleza de los terrenos 
atravesados:  
 Oxidaciones y descomposición de hierro, madera, minerales  
 Emanaciones gases (dióxido de carbono, metano, sulfhídrico)  
 Gases procedentes de aguas subterráneas  
 Humos de explosivos y de maquinas  
 Respiración humana  
 Elevación del nivel de humedad  
 Polvo en suspensión, contaminación sólida  
La necesidad de mantener dentro de las galerías una atmósfera respirable no tóxi-
ca, y en unas condiciones ambientales óptimas, obliga a renovar el aire de éstas 
mediante sistemas de ventilación (siempre que la ventilación natural no sea 
suficiente). El sistema de ventilación debe mantener la atmósfera de la galería 
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dentro de unas determinadas concentraciones límite de gases establecidos en la 
normativa minera.  
 
Dependiendo del sentido de circulación del aire se distinguen tres tipos de es-
quemas de ventilación:  
 Soplante  
 Aspirante  
 Mixta (aspirante y soplante) 
 Sistemas de ventilación aspirante y soplante en una galería. 
2.4.4. Desatado 
Por desatado se entiende al conjunto de operaciones de limpieza del frente, techo 
y hastiales de una galería tras la voladura. Con esta operación se pretende 
eliminar todas aquellas piedras sueltas que puedan suponer un riesgo para los 
trabajadores. Este trabajo se realiza de forma manual con una pala o barra de 
acero; y en caso de ser necesario con un martillo neumático (escalichador).  
Aunque por definición se trata de una labor de arranque más que de desescombro. 
2.4.5. Limpieza 
Después de la voladura, ventilación, control de la frente e igualación del contorno, 
se pasa a la limpieza del amontonamiento de rocas (cargado de las rocas a 
medios de transporte). Esta operación en el sitio de franqueo, constituye la más 
trabajosa y generalmente, está totalmente mecanizada.  
Las máquinas cargadoras tienen, relativamente pequeñas dimensiones y 
mecanismos especiales para el trabajo en el espacio reducido de la galería 
subterránea.  
En la construcción de túneles, se emplea máquinas cargadoras neumáticas o de 
motor eléctrico.  
Cuando los volúmenes de trabajo no son muy grandes, por ejemplo en socavones, 
a veces se emplea el cargado semi mecanizado, con la ayuda de conveyers para 
cargado, construido sobre bases transportables.  
Cuando la excavación de la galería se realiza por secciones, las rocas de la frente 
superior, se puede transportar en vagonetas que se encuentran sobre la línea 
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inferior de franqueo, haciendo rodar por gravedad el material rocoso a través de 
canaletes, desde el horizonte superior a las vagonetas del nivel inferior.  
Para desplazar las rocas, desde la frente hasta los canaletes, en el horizonte 
superior se emplean cabrestantes.  
 
2.4.6. Sostenimiento 
Se entiende por sostenimiento al conjunto de elementos que se colocan en una 
excavación subterránea para contribuir a su estabilización. Por tanto el trabajo que 
debe realizar el sostenimiento está íntimamente ligado al reajuste tensional que se 
produce en el terreno como consecuencia de la realización de la excavación, se 
puede clasificar en 2 grupos: 
 Sostenimiento Activo 
Es aquel que viene a ser el refuerzo de la roca donde los elementos de 
sostenimiento son una parte integral de la masa rocosa 
 Sostenimiento Pasivo 
Es aquel donde los elementos de sostenimiento son externos a la roca y dependen  
del movimiento interno de la roca que está en contacto con el perímetro excavado. 
2.4.7. Instalaciones Auxiliares 
Aire comprimido  
La instalación de aire comprimido tiene como finalidad proporcionar aire a presión 
a los equipos de accionamiento neumático, y en ocasiones proporcionar aire extra 
para la ventilación. El caudal y la presión de aire necesarios dependerán de los 
equipos empleados y del trabajo simultáneo de los mismos.  
La instalación de aire comprimido de una galería consta en líneas generales de los 
siguientes elementos:  
 Compresor  
 Depósito para almacenar el aire o calderín  
 Tuberías de conducción, con sus correspondientes grifos de aireación y 
tomas de aire a presión.  
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Instalación eléctrica  
La instalación eléctrica tiene como función principal la alimentación de los equipos 
de ventilación y de aire comprimido, cuando éstos se accionen de esa manera. 
Aunque en muchas galerías, tanto los ventiladores como los compresores de aire 
se accionan directamente por un motor diesel.  
La iluminación de las instalaciones exteriores y casetas del personal, también es 
eléctrica. La iluminación del interior de la galería es eléctrica en algunos casos, 
aunque mayoritariamente la iluminación es con lámpara de carburo.  
La alimentación para la instalación se suele realizar mediante un grupo electró-
geno, ya que debido al aislamiento de estas instalaciones, en la mayoría de los 
casos resulta más económico que una acometida eléctrica.  
Instalación de agua  
El agua alumbrada puede conducirse a lo largo de la galería por un canal lateral o 
tubería cerrada, a fin de facilitar su circulación, evitar que se reinfiltre en los tramos 
no saturados permeables de la galería y prevenir su contaminación.  
Un elemento propio de las galerías es la tanquilla de aforos, básicamente un verte-
dero con contracción lateral, que sirve para determinar el agua que en cada 
momento fluye de la galería. 
Casetas  
Próximo a la bocamina, en una caseta, se alojan los motores de la maquinaria de 
perforación y ventilación y, en una edificación aneja, las dependencias de los 
trabajadores, cocinas, aseos y dormitorios. Sin embargo, hoy en día, las pistas de 
acceso y vehículos todo-terrenos permiten el acceso rápido a las galerías, no 
siendo ya necesario pernoctar junto a ellas, salvo en muy pocos casos en que 
todavía están muy alejadas. 
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2.5. Presentación de los Lineamientos del PMBOK  
 
2.5.1. Introducción 
En presente apartado se analizan las principales fuentes de información útiles 
durante el desarrollo del trabajo de investigación. En primer término se hace 
referencia de forma muy general a la gerencia de proyectos, siguiendo la 
metodología del PMI, tal y como se describe en la Guía de los fundamentos de la 
dirección de proyectos (Guía del PMBOK); y, posteriormente se profundiza en la 
gestión del tiempo, tratándose con mayor precisión los aspectos relacionados con 
el problema de la investigación realizada. 
 
2.5.2. Gerencia de Proyectos 
En la Guía del PMBOK (Quinta Edición) se define proyecto como “…un esfuerzo 
temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único”. 
La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio 
y un final definidos. 
El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, cuando se termina 
el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o 
cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. 
 
La gerencia de proyectos puede considerarse como la correcta aplicación de 
habilidades, herramientas y técnicas, consideradas como buenas prácticas para 
aumentar la posibilidad de éxito de los proyectos. 
En la misma guía mencionada anteriormente se divide la dirección de los 
proyectos en diez (10) áreas de conocimiento, según se describe a continuación: 
- Gestión de la Integración del Proyecto: Incluye los procesos y actividades 
necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos 
procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos 
de la Dirección de Proyectos. En el contexto de la dirección de proyectos, la 
integración incluye características de unificación, consolidación, comunicación y 
acciones integradoras cruciales para que el proyecto se lleve a cabo de manera 
controlada, de modo que se complete, que se manejen con éxito las expectativas 
de los interesados y se cumpla con los requisitos. La Gestión de la Integración del 
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Proyecto implica tomar decisiones en cuanto a la asignación de recursos, equilibrar 
objetivos y alternativas contrapuestas y manejar las interdependencias entre las 
Áreas de Conocimiento de la dirección de proyectos.  
 
- Gestión del alcance del proyecto: Incluye los procesos necesarios para garantizar 
que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para 
completar el proyecto con éxito. Gestionar el alcance del proyecto se enfoca 
primordialmente en definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el 
proyecto.  
 
- Gestión del tiempo del proyecto: Describe los procesos asociados a la conclusión 
del proyecto según lo planificado, su puntualidad. Dicha área está directamente 
relacionada con la presente investigación e incluye planificar la gestión del 
cronograma, definición de actividades, establecimiento de la secuencia de 
actividades, estimación de los recursos de las actividades, estimación de la 
duración de las actividades, desarrollo del cronograma y control del cronograma. 
 
- Gestión de los Costos del Proyecto: Incluye los procesos relacionados con 
planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y 
controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto 
aprobado. 
Dicha área está directamente relacionada con la presente investigación e incluye 
planificar la gestión de costos, estimar los costos, determinar el presupuesto y 
controlar los costos. 
 
- Gestión de la Calidad del Proyecto: incluye los procesos y actividades de la 
organización ejecutora que establecen las políticas de calidad, los objetivos y las 
responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga las necesidades para 
las que fue acometido.                                        
 La Gestión de la Calidad del Proyecto utiliza políticas y procedimientos para 
implementar el sistema de gestión de la calidad de la organización en el contexto 
del proyecto, y, en la forma que resulte adecuada, apoya las actividades de mejora 
continua del proceso, tal y como las lleva a cabo la organización ejecutora. La 
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Gestión de la Calidad del Proyecto trabaja para asegurar que se alcancen y se 
validen los requisitos del proyecto, incluidos los del producto. 
Incluye,  Planificar la Gestión de la Calidad Realizar el Aseguramiento de Calidad, 
Controlar la Calidad 
 
- Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: Detalla los procesos que 
organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto. El equipo del proyecto 
está compuesto por las personas a las que se han asignado roles y 
responsabilidades para completar el proyecto. Los miembros del equipo del 
proyecto pueden tener diferentes conjuntos de habilidades, pueden estar 
asignados a tiempo completo o a tiempo parcial y se pueden incorporar o retirar 
del equipo conforme avanza el proyecto. También se puede referir a los miembros 
del equipo del proyecto como personal del proyecto. Si bien se asignan roles y 
responsabilidades específicos a cada miembro del equipo del proyecto, la 
participación de todos los miembros en la toma de decisiones y en la planificación 
del proyecto es beneficiosa. La participación de los miembros del equipo en la 
planificación aporta su experiencia al proceso y fortalece su compromiso con el 
proyecto. 
Incluye, Planificar la Gestión de los Recursos Humanos, Adquirir el Equipo del 
Proyecto, Desarrollar el Equipo del Proyecto y Dirigir el Equipo del Proyecto 
 
- Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: incluye los procesos requeridos 
para asegurar que la planificación, recopilación, creación, distribución, 
almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la 
información del proyecto sean oportunos y adecuados. Los directores de proyecto 
emplean la mayor parte de su tiempo comunicándose con los miembros del equipo 
y otros interesados en el proyecto, tanto si son internos (en todos los niveles de la 
organización) como externos a la misma. Una comunicación eficaz crea un puente 
entre diferentes interesados que pueden tener diferentes antecedentes culturales y 
organizacionales, diferentes niveles de experiencia, y diferentes perspectivas e 
intereses, lo cual impacta o influye en la ejecución o resultado del proyecto. 
Incluye, Planificar la Gestión de las Comunicaciones, Gestionar las 
Comunicaciones y Controlar las Comunicaciones. 
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- Gestión de los Riesgos del Proyecto: La Gestión de los Riesgos del Proyecto 
incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de riesgos, así 
como la identificación, análisis, planificación de respuesta y control de los riesgos 
de un proyecto. 
Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto consisten en aumentar la 
probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el 
impacto de los eventos negativos en el proyecto. 
- Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: Detalla los procesos necesarios para  
comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera 
del equipo del proyecto. La organización puede ser la compradora o vendedora de 
los productos, servicios o resultados de un proyecto. 
 
La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos de gestión del 
contrato y de control de cambios requeridos para desarrollar y administrar 
contratos u órdenes de compra emitidos por miembros autorizados del equipo del 
proyecto. 
La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto también incluye el control de 
cualquier contrato emitido por una organización externa (el comprador) que esté 
adquiriendo entregables del proyecto a la organización ejecutora (el vendedor), así 
como la administración de las obligaciones contractuales contraídas por el equipo 
del proyecto en virtud del contrato. 
 
 
-Gestión de los Interesados del Proyecto: incluye los procesos necesarios para 
identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser 
afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su 
impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin 
de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la 
ejecución del proyecto. La gestión de los interesados también se centra en la 
comunicación continua con los interesados para comprender sus necesidades y 
expectativas, abordando los incidentes en el momento en que ocurren, 
gestionando conflictos de intereses y fomentando una adecuada participación de 
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los interesados en las decisiones y actividades del proyecto. La satisfacción de los 
interesados debe gestionarse como uno de los objetivos clave del proyecto. 
 
Estas Diez (10) áreas de conocimiento se pueden considerar como una 
recopilación de procesos aceptados como las mejoras prácticas dentro de la 
gerencia de proyectos, y su aplicación aumenta la posibilidad de que el proyecto 
culmine satisfactoriamente, cumpliendo con todos los requisitos. 
Sin embargo, siempre será requisito indispensable que el líder del proyecto 
conozca, por lo menos de una manera general, la teoría de todos los procesos de 
Gestión del Proyecto. Algunas empresas recomiendan, en proyectos importantes, 
contar con la asesoría de una persona certificada como “Project Management 
Professional” (PMP)  por el Project Management Institute de USA. 
 
2.5.3. Gestión de Tiempo 
El presente trabajo de investigación se basa en una (1) de las mencionadas áreas 
de conocimiento: La gestión del tiempo, que se describe a continuación, detallando 
en el Cuadro 1, cada uno de los procesos involucrados en su desarrollo, tal y como 
lo describe el PMBOK (Quinta Edición). 
El tiempo, según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 
Española, es la duración de las cosas, la magnitud física que permite ordenar la 
secuencia de los sucesos; y, gestionar es “…hacer diligencias conducentes para el 
logro de un objetivo”. 
 
Tomando en cuenta estas definiciones se puede decir que la gestión del tiempo 
consiste en dirigir la duración de las cosas para el logro de un objetivo, y si la 
gestión es eficiente, se logrará el objetivo a tiempo, según lo planificado. 
En el caso de los proyectos, la gestión del tiempo según el PMBOK (2013) 
“...incluye los procesos necesarios para lograr la conclusión del proyecto a tiempo”. 
Dichos procesos son: Planificar la gestión del cronograma, definir las actividades, 
el establecimiento de la secuencia de las actividades, la estimación de recursos de 
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las actividades, estimación de la duración de las actividades, desarrollo del 
cronograma y el control del cronograma. 
 
La definición de las actividades es, según Palacios (2005) “…en la que se obtiene 
el listado de las actividades que componen el proyecto”. El PMBOK (2013) explica 
que la definición de las actividades incluye determinar y documentar lo que se 
desea hacer, cuál es el trabajo que se va a realizar. En este proceso se identifican 
las actividades que se incluirán en el cronograma. 
El proceso de definición de las actividades según el PMBOK (2013) posee las 
siguientes entradas, herramientas y técnicas, y salidas: 
 
 
PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO PROCESO ENTRADAS, HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS, SALIDAS 
PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS Y 
TECNICAS 
SALIDAS 
Planificar la 
Gestión del 
Cronograma 
Plan para la dirección del 
proyecto 
Juicio de Expertos Plan de gestión del cronograma 
Acta de constitución el 
proyecto 
Tecnicas analíticas    
Factores Ambientales de la 
empresa 
Reuniones   
Activos de los procesos de 
la organización 
    
Definir las 
Actividades 
Plan de gestión del 
cronograma 
Descomposición Lista de Actividades 
Línea base del alcance Planificación gradual Atributos de las actividades 
Factores Ambientales de la 
empresa 
Juicio de Expertos Lista de Hitos 
Activos de los procesos de 
la organización 
    
Secuenciar 
las 
Plan de gestión del 
cronograma 
Método de diagramación por 
precedencia 
Diagrama de red del cronograma 
del proyecto 
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Actividades Lista de actividades Determinación de las 
precedencias 
Actualizaciones a los documentos 
del proyecto 
Atributo de las actividades Adelantos y Retrasos   
Lista de Hitos     
Enunciado del alcance del 
proyecto 
    
Factores Ambientales de la 
empresa 
    
Activos de los procesos de 
la organización 
    
Estimar los 
recursos de 
las 
actividades 
Plan de gestión del 
cronograma 
Juicio de Expertos Recursos requeridos para las 
actividades 
Lista de actividades Análisis de las alternativas Estructura de desglose de recursos 
Atributo de las actividades Datos publicados de 
estimaciones 
Actualizaciones a los documentos 
del proyecto 
Calendario de Recursos Estimación ascendente   
Registro de Riesgos Software de gestión de 
proyectos 
  
Estimación de costos de 
las actividades 
    
Factores Ambientales de la 
empresa 
    
Activos de los procesos de 
la organización 
    
Estimar la 
duración de 
las 
Actividades 
Plan de gestión del 
cronograma 
Juicio de Expertos Estimación de la duración de las 
actividades 
Lista de actividades Estimación análoga Actualización a los documentos del 
proyecto 
Atributo de las actividades Estimación paramétrica   
Recursos requeridos para 
las actividades 
Estimación por tres valores   
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Calendario de Recursos Técnicas grupales de toma de 
decisiones 
  
Enunciado del alcance del 
proyecto 
Análisis de reservas   
Registro de Riesgos     
Estructura de desglose de 
recursos 
    
Factores Ambientales de la 
empresa 
    
Activos de los procesos de 
la organización 
    
 
Desarrollar 
el 
Cronograma 
Plan de gestión del 
cronograma 
Análisis de red del 
cronograma 
Línea base del cronograma 
Lista de actividades Método de la ruta critica Cronograma del proyecto 
Atributo de las actividades Método de la cadena critica Datos del cronograma 
Diagramas de red del 
cronograma del proyecto 
Tecnicas de optimización de 
recursos 
Calendario del proyecto 
Recursos requeridos para 
las actividades 
Tecnicas de modelado Actualizaciones al plan para la 
dirección del proyecto 
Calendario de Recursos Adelantos y Retrasos Actualizaciones a los documentos 
del proyecto 
Estimación de la duración 
de las actividades 
Compresión del cronograma   
Enunciado del alcance del 
proyecto 
Herramienta de programación   
Registro de Riesgos     
Asignaciones de personal 
al proyecto 
    
Estructura de desglose de 
recursos 
    
Factores Ambientales de la     
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empresa 
Activos de los procesos de 
la organización 
    
Controlar el 
Cronograma 
Plan para la dirección del 
proyecto 
Revisiones de desempeño Información de desempeño del 
trabajo 
Cronograma del proyecto Software de gestión de 
proyectos 
Pronostico del cronograma 
Datos de desempeño del 
trabajo 
Tecnicas de optimización de 
recursos 
Solicitud de cambio 
Datos del cronograma Tecnicas de modelado Actualizaciones al plan para la 
dirección del proyecto 
Activos de los procesos de 
la organización 
Adelantos y Retrasos Actualización a los documentos del 
proyecto 
  Compresión del cronograma Actualización a los activos de los 
procesos de la organización 
  Herramienta de programación   
Cuadro 1 - Plan de Gestión del tiempo proceso Entradas, Herramientas y técnicas y Salidas. 
 
2.5.4. Gestión de Costos 
La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos involucrados en 
planificar, estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el 
proyecto dentro del presupuesto aprobado, cuyo principal objetivo es el de 
describir cómo será gestionado la culminaron del proyecto en el Presupuesto, 
como indica en el cuadro 2. 
Planificar la Gestión de los Costos: Es el proceso que establece las políticas, los 
procedimientos y la documentación necesarios para planificar, gestionar, ejecutar 
el gasto y controlar los costos del proyecto. 
Estimar los Costos: Es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación 
de los recursos financieros necesarios para completar las actividades del proyecto. 
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Determinar el Presupuesto: Es el proceso que consiste en sumar los costos 
estimados de las actividades individuales o de los paquetes de trabajo para 
establecer una línea base de costo autorizada. 
Controlar los Costos: Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para 
actualizar los costos del mismo y gestionar posibles cambios a la línea base de 
costos. 
 
Estos procesos interactúan entre sí y con procesos de las otras áreas de 
conocimiento. Dependiendo de las necesidades del proyecto, cada proceso puede 
implicar el esfuerzo de una persona o grupo de personas. Cada proceso se ejecuta 
por lo menos una vez en cada proyecto y en una o más fases del proyecto, en 
caso de que el mismo esté dividido en fases. Aunque los procesos se presentan 
aquí como componentes diferenciados con interfaces bien definidas, en la práctica 
se superponen e interactúan de formas que no se detallan aquí. En algunos 
proyectos, especialmente en aquéllos de alcance más pequeño, la planificación, 
estimación de costos y la preparación del presupuesto de costos están tan 
estrechamente ligadas que se consideran un solo proceso, que puede realizar una 
sola persona en un periodo de tiempo relativamente corto.  
Estos procesos se presentan aquí como procesos distintos, porque las 
herramientas y técnicas requeridas para cada uno de ellos son diferentes. 
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS  PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS SALIDAS 
PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS Y 
TECNICAS 
SALIDAS 
Planificar la 
Gestión de 
los Costos 
Plan para la 
dirección del 
proyecto 
Juicio de Expertos Plan de gestión de Costos 
Acta de 
constitución el 
proyecto 
Tecnicas analíticas    
Factores 
Ambientales de la 
empresa 
Reuniones   
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Activos de los 
procesos de la 
organización 
    
Estimar los 
Costos 
Plan de gestión 
delos  Costos 
Descomposición Estimación de costos de las 
actividades 
Plan de Gestión 
de los Recursos 
Humanos 
Juicio de Expertos Base de las estimaciones 
Línea Base del 
alcance 
Estimación análoga Actualizaciones a los documentos 
del proyecto 
Cronograma del 
proyecto 
Estimación Paramétrica   
Registro de 
Riesgos 
Estimación ascendente   
Factores 
Ambientales de la 
empresa 
Estimación por tres valores   
  Análisis de Reservas   
  Costo de la calidad   
  Software de gestión de 
proyectos 
  
  Análisis de ofertas de 
proveedores 
  
Activos de los 
procesos de la 
organización 
Tecnicas grupales de toma 
de decisiones 
  
Determinar 
el 
Presupuesto 
Plan de gestión de 
los costos 
Agregación de costos Línea base de costos 
Línea Base del 
alcance 
Análisis de Reservas Requisitos de financiamiento del 
proyecto 
Estimación de 
costos de las 
actividades 
Juicio de Expertos Actualizaciones a los documentos 
del proyecto 
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Base de las 
estimaciones 
Relaciones Históricas   
Cronograma del 
proyecto 
Conciliación del límite de 
financiamiento 
  
Calendario de 
recursos 
    
Registro de 
Riesgos 
    
Acuerdos     
Activos de los 
procesos de la 
organización 
    
Controlar 
los Costos 
Plan de gestión 
del proyecto 
Gestión del valor ganado Información de desempeño del 
trabajo 
Requisitos de 
financiamiento de 
proyecto 
Pronósticos Pronósticos de costos 
Datos de 
desempeño del 
trabajo 
Índice de desempeño del 
trabajo por completar 
Solicitudes de cambio 
Activos de los 
procesos de la 
organización 
Revisiones de desempeño Actualizaciones al plan para la 
dirección del proyecto 
  Software de gestión de 
proyectos 
Actualizaciones a los documentos 
del proyecto 
  Análisis de Reservas Actualizaciones a los activos de los 
procesos de la organización 
 
Cuadro 2 - Plan de Gestión de Costos proceso Entradas, Herramientas y técnicas y Salidas. 
 
El Control es un proceso a través del cual, con base en una comparación de lo real 
o de unos objetivos logrados en un punto en el tiempo vs lo que se planificó u 
objetivos que se deberían haber cumplido para ese momento y de acuerdo a la 
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variación, haya que tomar decisiones correctivas que permitan resolver las 
posibles discrepancias existentes que sean desfavorables.  
El control de costos del proyecto incluye:  
• Influir en los factores que producen cambios en la línea base de costo.  
• Asegurarse de que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo de manera 
oportuna.  
• Gestionar los cambios reales cuando y conforme suceden.  
• Asegurarse de que los gastos no excedan el financiamiento autorizado para el 
proyecto, tanto por periodo como total. 
Monitorear el desempeño de los costos para detectar y comprender las variaciones 
con respecto a la línea base aprobada de costo.  
• Monitorear el desempeño del trabajo con relación a los fondos en los que se ha 
incurrido.  
• Evitar que se incluyan cambios no aprobados en los informes sobre costos o 
utilización de recursos.  
• Informar a los interesados pertinentes acerca de todos los cambios aprobados y 
costos asociados.  
• Realizar acciones para mantener los sobrecostos previstos dentro de límites 
aceptables.  
La gestión del valor ganado (EVM) en sus diferentes formas es un método que se 
utiliza comúnmente para la medición del desempeño. Integra las mediciones del 
alcance del proyecto, costo y cronograma para ayudar al equipo de dirección del 
proyecto a evaluar y medir el desempeño y el avance del proyecto.  
Es una técnica de dirección de proyectos que requiere la constitución de una línea 
base integrada con respecto a la cual se puede medir el desempeño durante la 
ejecución del proyecto (PMBOK 2013).  
Para realizar los cálculos con el método del valor ganado necesitamos contar con 
la siguiente información.  
 Presupuesto asignado por actividad.  
 Cálculo del presupuesto Total de la Obra.  
 Costo Real del proyecto en el tiempo que se evaluará. (Fecha de corte).  
 Cálculo del tiempo de duración del proyecto.  
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 Tiempo real de Duración  
 Tener identificados los siguientes indicadores de programación del valor 
ganado, como se indica en el cuadro 3:  
 
Indicadores de Método del Valor Ganado 
Símbolo Significado Concepto Fórmula 
%A Porcentaje de Avance Estimación del porcentaje de 
avance de las actividades 
  
PAT Presupuesto Actual al termino Costo total del proyecto 
incluyendo las ordenes de 
cambio aprobadas 
  
VP (CTP) Valor Planeado Valor presupuestado a la hora 
de corte 
  
CA( AC) Costo actual Porcentaje de avance al corte 
multiplicado por el costo total 
actualizado( Costo real) 
% Avance x costo 
total actualizado 
VG (EV) (CPTR) Valor Ganado Porcentaje de avance 
multiplicado por el valor 
planeado 
%Ax VP 
VC(CV) Variación del costo Diferencia del valor ganado y el 
costo actual.  Si el valor 
resultante es positivo significa 
que el proyecto se encuentra 
por debajo del presupuesto y si 
es negativo el proyecto se 
encuentra arriba del 
presupuesto 
VG-CA 
VT (VS) Variación del Tiempo Es la diferencia entre valor 
ganado y el trabajo realizado. Si 
el valor resultante es positivo 
significa que el proyecto esta 
adelantado con respecto al 
cronograma, si el valor es 
negativo significa que el 
proyecto está atrasado 
  
IDC Índice de desempeño del Costo Indicador de la eficiencia del 
costo con que se está 
realizando el proyecto 
VG/CA 
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IDT (IDS) Índice de desempeño del Tiempo Indicador que se utiliza para 
conocer el estado del 
cronograma y predecir la fecha 
de determinación 
VG/VP 
PCT (EAC) Pronostico del costo al termino permite pronosticas si el 
proyecto va a terminar fuera del 
presupuesto, lo cual permite 
oportunamente hacer los 
ajustes 
PAT/IDC 
PFT Pronostico a la fecha de la terminación Permite pronosticas si el 
proyecto terminará después de 
la fecha programada, lo cual 
permite hacer ajustes 
Duración del 
proyecto 
CR  Costo Real de la actividad a la fecha del 
corte 
    
%VT (VS) Variación de programación Porcentaje de avance de las 
tareas por encima o debajo del 
rendimiento previsto en la línea 
base 
  
TEC Tiempo estimado al completamiento     
%vc Variación de los costos porcentuales     
IDPC Índice de desempeño para completar     
VAC Varianza al completamiento     
 
Cuadro 3 - Indicadores de Método del Valor Ganado 
 
 
Estos Indicadores se utilizan para obtener información del estado actual del 
proyecto y nos permite identificar cuáles son sus variaciones al tiempo presente y 
hacer pronósticos en tiempo y costo.  
La implementación de la técnica según Yamal Chamoun se describe a 
continuación:  
1. Obtener el Valor Planeado para cada elemento de la Estructura de Desglose del 
Tareas-EDT a partir del presupuesto original acumulado más las revisiones 
autorizadas al corte.  
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2. Determinar el porcentaje de avance a la fecha de corte para cada elemento del 
EDT. Para elementos del EDT terminados se registra el valor ganado a la fecha de 
término y para elementos del EDT en proceso se obtiene el valor ganado al corte.  
3. Obtener el Costo Actual para cada elemento del WBS multiplicando el 
porcentaje de avance al corte por el importe del Costo Actualizado. 
4. Obtener el Valor Ganado para cada elemento de la EDT multiplicando él % de 
avance a la fecha por el valor del presupuesto del actual al termino (PAT).  
5. Determinar si el proyecto se encuentra dentro o fuera de presupuesto y en qué 
medida al obtener la variación del costo.  
6. Determinar si el proyecto se encuentra dentro o fuera del programa y en qué 
medida al obtener la variación del tiempo.  
7. Determinar el Pronóstico del Costo al Término (PCT) al obtener el índice del 
Desempeño del Costo (IDC) acumulado (suma de todos los VG individuales 
dividida entre la suma de todos los CA individuales).  
8. Determinar el pronóstico de Fecha de la terminación (PFT) al índice del 
desempeño del tiempo (IDT) acumulado (suma de todos los VG individuales 
dividida entre la suma de todos los VP individuales).Una vez obtenidos estos 
valores se procede a realizar una gráfica en donde se muestra el costo 
presupuestado acumulado en función del tiempo. Esta gráfica (Figura1) se 
compara con la curva S que es la línea base del proyecto de obra civil que 
estamos planificando. Esta Curva S nos permite la visualización de la variación de 
costos y las variaciones del programa.  
 
Variación de los costes: Compara la variación que hay con respecto a los 
presupuestos realizados pero no establece comparación alguna entre el trabajo 
realizado y el programado.  
 
Variación del programa: Compara el trabajo planificado terminado con el real, es 
decir, toma el trabajo terminado y evalúa en donde debía haber terminado frente al 
momento en que realmente terminó. Se representa en dinero. 
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Figura 1 Curva “S”-Valor Acumulado Vs. Tiempo 
Con estos datos podemos analizar los resultados conforme se muestra en el 
siguiente cuadro 4: 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 4 - Análisis método valor Ganado 
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CAPÍTULO III.DISEÑO METODOLOGICO 
A continuación se describe el tipo de investigación, las técnicas utilizadas para la 
recolección de los datos, la unidad de análisis, las fases de la investigación y la 
estructura desagregada de trabajo (EDT) desarrollada. 
3.1. Diseño de la  investigación  
De acuerdo al énfasis en la naturaleza de los datos manejados es una 
investigación Cuantitativa debido a que la preponderancia del estudio de los datos 
se basa en la cuantificación y cálculo de los mismo, su diseño descriptivo ya que 
se busca especificar las características de la empresa para mejorar los procesos 
de gestión de tiempo y costo de los proyectos de Tuneleria aplicado por dicha 
empresa, con el fin de determinar áreas de mejora. 
3.2. Unidad de muestra 
La investigación se llevó a cabo en SIMAREG, específicamente en su 
departamento de Proyectos, y se utilizaron como base para el estudio un (1) 
proyecto que actualmente está en ejecución.  
La Unidad Minera Casapalca se encuentra en el distrito de Chilca, provincia de 
Huarochirí, departamento de Lima. Sus instalaciones se ubican en la margen 
izquierda del tramo superior del río Rímac, casi en su naciente. La mina se localiza 
a unos 120 km al noreste de la ciudad de Lima, 20 km al noreste de San Mateo y 
10 km al noreste de Chicla, capital del distrito. Concesiones mineras La Unidad 
Minera Yauliyacu cuenta con dos concesiones en operación Casapalca 6 y 
Casapalca 8 dentro de las cuales se encuentra las instalaciones de mina, 
concentradora, campamentos y demás servicios 
3.3. Marco organizacional 
En éste capítulo se describe la organización donde se desarrolló el trabajo de 
investigación, incluyendo una breve reseña histórica de la empresa, su misión,  
visión y valores. 
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3.3.1.  Introducción  
                              
SIMAREG S.R.L. es una Empresa Contratista Minero con 20 años de experiencia, 
especializado en realizar trabajos de exploración, desarrollo, preparación, 
explotación y servicios en minería subterránea. Cuenta con un grupo   
Profesionales y Personal calificado con amplia experiencia en el sector minero. 
Nuestra filosofía es realizar los trabajos cumpliendo los más   altos   estándares   y   
respetando   las   Normas   Legales   Vigentes, logrando con esto los resultados 
esperados por nuestro cliente. 
       
3.3.2. Visión 
 
Ser una empresa líder que desarrolle negocios sostenibles en el mercado 
nacional en base  a servicios de alto  valor  agregado  para satisfacer  las 
necesidades   y   expectativas   de   nuestros   clientes,   colaboradores,   la 
sociedad, el medio ambiente y el Estado Peruano. 
 
3.3.3. Misión 
 
Ser una  empresa  contratista  minera  con  amplia  experiencia  en la prestación  
de  servicios   a   la   minería  y  construcción,  desarrollando sus actividades 
mediantes una correcta administración de riesgos, altos estándares de    calidad    
y    eficiencia    para el beneficio de sus clientes y trabajadores. 
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CAPITULO IV. ANALISIS Y DISEÑO DE LA PROPUESTA APLICADO A LA 
GESTIÓN DE TIEMPO 
 
El presente capítulo tiene como principal finalidad analizar y diseñar una propuesta 
que permita mejorar el proceso de gestión del tiempo actual de los proyectos de 
Tunelería. Para ello es necesario realizar un análisis del proceso de gestión del 
tiempo actual, identificar las posibles áreas de mejoras tomando en cuenta las 
mejores prácticas del PMI, y recomendar líneas de acción que permitan mejorar 
dicho proceso. 
 
4.1. Análisis de la Gestión del Tiempo Actual 
Actualmente SIMAREG no incluye detalladamente en las fases de análisis, diseño 
y control de la gestión del tiempo de sus proyectos de Tunelería, los siguientes 
procesos: definición de actividades, establecimiento de su secuencia, estimación 
de los recursos por actividad, estimación de la duración de cada una de ellas, 
desarrollo del cronograma y su posterior control. En el presente apartado se 
describe detalladamente cómo lleva a cabo SIMAREG estos procesos, 
considerando las fuentes de información o entradas, las herramientas y técnicas  
utilizadas para el análisis de la información y los resultados obtenidos o salidas. 
Posteriormente se lleva a cabo un análisis comparativo con las mejores prácticas 
en gerencia de proyectos establecidas por el PMI en el PMBOK 2013 y se 
desarrolla una propuesta alineada a estas últimas con el fin de que SIMAREG 
optimice la gestión del tiempo de sus proyectos. 
La información para elaborar la descripción de la gestión del tiempo actual de 
SIMAREG se obtuvo utilizando varios métodos de recopilación, tales como 
entrevistas, revisión en sitio y observación. 
 
En el siguiente cuadro 5,  se muestra la matriz DOFA realizada luego de obtenida y 
analizada la información recopilada durante la entrevista  realizada a las personas 
involucradas en los proyectos. Su principal objetivo es servir de preámbulo al 
análisis del proceso de gestión del tiempo actual de los proyectos de Tunelería de 
documentos de SIMAREG. 
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Análisis del proceso de Gestión del Tiempo  
 
Cuadro 5 - Matriz DOFA 
 
4.1.1. Planificar la Gestión del Cronograma 
En este primer y más importante proceso, SIMAREG planifica la gestión del 
cronograma,  utiliza como fuente de información el acta de constitución del 
proyecto y la línea base del alcance, como herramienta se basa en el juicio del 
equipo de trabajo y reuniones, como salida se debería tener el plan de gestión de 
cronograma, en este caso se ha constatado que SIMAREG trabajo bajo un  
cronograma  general. 
La Figura 2  muestra el proceso de planificación de la Gestión del cronograma  
actual de SIMAREG descrito anteriormente: 
FORTALEZAS 
• Existe buena 
comunicación en 
el equipo de 
trabajo. 
• El proceso de 
gestión del 
tiempo se puede 
mejorar 
fácilmente. 
• La gerencia está 
comprometida 
con el cambio en 
su proceso de 
gestión del 
tiempo y 
cualquier otro 
Proceso que les 
permita mejorar 
los tiempos de 
entrega de sus 
proyectos . 
DEBILIDADES 
•Las entradas o fuentes 
de información de los 
procesos de la gestión 
del Tiempo no son 
suficientes para 
asegurar una gestión 
eficiente. 
•Las plantillas 
prediseñadas 
utilizadas en el 
proceso de definición 
de actividades son 
muy generales. 
•Para establecer la 
secuencia de las 
actividades SIMAREG 
sólo utiliza el juicio del 
equipo de trabajo. 
•Los informes de 
rendimiento y avance 
son generales y 
muchas veces no 
incluyen proyecciones. 
•SIMAREG no utiliza un 
software de gestión de 
proyectos. 
OPORTUNIDADES 
• La existencia de 
una referencia 
(PMI) considerada 
como las mejores 
prácticas  en 
gerencia de 
proyectos, que 
puede ser 
utilizado como 
guía para 
establecer un 
procedimiento de 
gestión del tiempo 
mejorado. 
• Al mejorar el 
proceso utilizando 
como referencia el 
PMI, se pueden 
mejorar 
notablemente los 
resultados en los 
proyectos de 
Tuneleria. 
AMENAZAS 
• Retrasos en los 
tiempos de 
entrega de las 
labores. 
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Figura 2 - Planificación de la Gestión del cronograma  actual de SIMAREG descrito anteriormente  
(Fuente propia, 2015). 
4.1.2. Definición de las actividades 
Para iniciar la gestión del tiempo de los proyectos de Tunelería, SIMAREG hace 
una primera definición de actividades, proceso en el cual prepara una lista de las 
tareas o acciones que se deben ejecutar y que componen el proyecto. 
SIMAREG desarrolla el proceso de definición de actividades utilizando 
principalmente Dos (2) elementos como fuente de información o entradas: el 
tiempo máximo de entrega definido por el cliente (fecha impuesta); y el 
procedimiento de gestión. 
 
Por otro lado, SIMAREG emplea como herramientas y técnicas para analizar la 
información obtenida del cliente y de acuerdo con lo señalado anteriormente, 
plantillas predefinidas, en las cuales se enumeran una serie de posibles 
actividades a realizar en las que el equipo de trabajo selecciona las que son 
aplicables al proyecto en particular, tomando en cuenta la información disponible 
en el momento. 
 
Como resultado del proceso o salidas, SIMAREG obtiene una lista general de las 
actividades que componen el proyecto de Tunelería, así como algunos atributos de 
las mismas, tales como: descripción, fechas impuestas, actividades predecesoras 
y actividades sucesoras. 
Entrada 
• Plan para la 
direccion del 
proyecto 
(Linea base 
del alcance) 
• Acta de 
constitución 
del proyecto. 
Herramientas y 
tecnicas 
• Juicio de 
equipo de 
trabajo 
• Reuniones 
Salidas 
• Plan de 
gestión del 
cronograma 
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La Figura3 muestra el proceso de definición de actividades actual de SIMAREG 
descrito anteriormente:  
 
Figura 3 - Proceso de definición de actividades actual de SIMAREG descrito anteriormente: (Fuente 
propia, 2015). 
4.1.3. Establecimiento de la secuencia de las actividades 
En este proceso SIMAREG identifica las relaciones lógicas entre cada una de las 
actividades utilizando como fuente de información la lista general de actividades y 
sus atributos básicos, obtenidos en el proceso de definición de actividades. 
Como herramientas y técnicas de análisis es utilizado igualmente el juicio del 
equipo de trabajo, el cual de acuerdo con la información con la que cuenta, analiza 
la lista general de actividades y sus atributos básicos. 
 
Por último, SIMAREG obtiene como resultado o salida de este proceso un 
diagrama de red del cronograma general del proyecto, el cual consiste en una 
representación esquemática de las relaciones lógicas que existen entre las 
actividades del cronograma del proyecto, con el objeto de reflejar la cronología del 
trabajo. 
 
La Figura4 muestra el proceso de establecimiento de la secuencia de las 
actividades que actualmente sigue SIMAREG, explicado anteriormente: 
Entradas 
•Fechas Impuestas 
•Procedimiento de 
Gestión 
Herramientas y 
Tecnicas 
•Plantillas 
Prediseñadas 
•Juicio de equipo de 
trabajo 
Salidas 
•Lista General de 
Actividades. 
•Atributos Basicos 
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Figura 4 - Establecimiento de la secuencia de actividades actual. (Fuente propia, 2015). 
 
4.1.4. Estimación de los Recursos 
En Cuarto lugar, SIMAREG realiza la estimación de los recursos de cada una de 
las actividades, siguiendo el proceso que se muestra en la Figura 5. Para ello 
utiliza como fuente de información los recursos de infraestructura que están 
disponibles en el cliente, la lista de actividades definidas en el primer proceso, 
tipos y características de los documentos (hoja carta, oficio, planos, etcétera) y, el 
tiempo máximo de entrega definido por el cliente (fechas impuestas). 
 
Para la estimación de recursos SIMAREG utiliza como herramientas y técnicas de 
análisis principalmente el juicio del equipo de trabajo; y, como resultado de éste 
proceso obtiene una lista de los recursos necesarios para realizar cada una de las 
actividades, recursos tales como: materiales, equipos y personas. 
 
Entradas 
• Lista de 
Actividades 
• Atributos de las 
actividades 
Herramientas y 
Tecnicas 
• Determinación 
de las 
dependencias 
• Adelantos y 
retrasos 
Salidas 
• Diagrama de 
red del 
cronograma 
del proyecto 
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Figura 5 - Proceso de estimación de recursos actual. (Fuente propia, 2015). 
 
4.1.5. Estimación de duraciones 
Durante este proceso SIMAREG le asigna la duración a cada una de las 
actividades. Para lo cual toma en cuenta la lista de actividades, los atributos de las 
mismas, los recursos estimados y la estimación de costos de las actividades que 
serán utilizados en el proyecto. 
 
Para analizar la información obtenida SIMAREG utiliza como herramienta y técnica 
el juicio de equipo de trabajo, obteniendo como resultado un estimado de la 
duración de cada una estas actividades. 
La figura6, muestra el proceso de estimación de las duraciones explicado 
anteriormente: 
Entradas 
• Lista de 
Actividades 
• Atributos de 
Actividades 
• Calendario de 
Recursos 
• Estimacion de 
costos de las 
actividades 
Herramientas y 
Tecnicas 
• Juicio de 
equipo de 
trabajo 
Salidas 
 
• Recursos 
requeridos 
para las 
actividades 
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Figura 6 - Proceso de estimación de duraciones actual. (Fuente propia, 2015). 
 
4.1.6. Desarrollo del cronograma 
La Figura 7, muestra el proceso de desarrollo del cronograma que sigue 
SIMAREG, en el cual determina la fecha de inicio y finalización planificada del 
proyecto. 
Para iniciar este proceso SIMAREG utiliza como fuente de información la lista de 
actividades, las fechas de entrega impuestas y la duración estimada de las 
actividades, todo lo cual analiza a través de los adelantos y retrasos. 
 
No cuentan  específicamente con las plantillas de programación de proyectos 
(escala de tiempo), para obtener como salida un cronograma general del proyecto, 
solo cuentan con calendario del proyecto. 
 
Entradas 
•Lista de Actividades 
•Atributos de las 
actividades 
•Recursos requeridos 
de las actividdades 
•Calendario de 
Recursos 
•Enunciado del 
alcance del proyecto 
 
 
Herramientas y 
Tecnicas 
•Juicio de equipo de 
trabajo 
•Estimacion Análoga 
Salidas 
•Estimación de 
duración de las 
actividades 
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Figura 7 - Proceso actual de desarrollo del cronograma. (Fuente propia, 2015). 
 
4.1.7. Control del cronograma 
Tal como se muestra en la Figura8  SIMAREG actualmente utiliza como fuente de 
información para controlar el cronograma del proyecto datos  de Desempeño del 
trabajo. 
La información obtenida de conformidad con lo señalado anteriormente es 
analizada mediante las herramientas y técnicas consistentes en las revisiones de 
informes de avance. 
Por último SIAMREG obtiene de este proceso la información de desempeño 
tomadas por la gerencia general, encargada del seguimiento y control de los 
proyectos de Tunelería. 
 
Figura 8 - Proceso actual de control del cronograma. (Fuente propia, 2015). 
 
 
Entradas 
  
• Lista de 
Actividades 
• Estimación de 
duración de las 
actividades 
• Enunciado del 
alcance del 
proyecto 
• Asignaciones 
de personal al 
proyecto 
Herramientas y 
Tecnicas 
• Adelantos y 
retrasos 
Salidas 
 
• Calendario del 
proyecto 
Entradas 
• Datos de 
desempeño 
del trabajo 
Herramientas y 
Tecnicas 
• Informes de 
Avance 
Salidas 
• Acciones 
Correctivas 
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4.2. Análisis de las áreas de mejoras de la gestión del tiempo actual 
En el siguiente apartado se enumeran y describen las áreas de mejoras 
identificadas en el proceso actual de gestión del tiempo de los proyectos de 
Tunelería  ejecutados por SIMAREG, tomando como referencia las mejores 
prácticas recomendadas por el PMI. 
Continuando con el esquema utilizado en el apartado anterior sobre el proceso de 
gestión de tiempo actual utilizado por SIMAREG, se plantearán las áreas de 
mejora por cada proceso y considerando las fuentes de información o entradas, las 
herramientas y técnicas utilizadas para el análisis de la información y los 
resultados obtenidos o salidas. 
 
4.2.1.  Planificar la Gestión del Cronograma 
En el proceso de Planificación de la Gestión del cronograma que lleva a cabo 
SIMAREG, se identificaron algunas áreas de mejora relacionadas con las 
entradas, técnicas y herramientas que son utilizadas para el análisis de la 
información y con las salidas obtenidas. 
 
En la Figura9, se muestran las áreas de mejoras encontradas en el proceso de 
planificación del cronograma, específicamente en sus fuentes de información. 
 
Figura 9 - Mejoras de las Entradas  en el proceso de Planificación de Gestión de Cronograma. 
(Fuente propia, 2015). 
Entrada Actual  
• Plan para la direccion del 
proyecto (Linea base del 
alcance) 
• Acta de constitución del 
proyecto. 
Entrada Recomendada 
 
• Plan para la direccion del 
proyecto (Linea base del 
alcance) 
• Acta de constitución del 
proyecto. 
• Factores Ambientales de la 
empresa. 
• Activos de los procesos de 
la organizaciòn. 
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Tal y como fue descrito anteriormente, SIMAREG para la planificación de su 
cronograma, utiliza como entradas: Línea base del alcance que se encuentra 
dentro del plan para la dirección del proyecto y el acta de constitución del proyecto, 
al analizar detenidamente dichas entradas y compararlas con las sugeridas por el 
PMI, se identificaron algunas áreas de mejoras, surgidas principalmente por la 
poca información que se está capturando en el proceso actual. 
 
Para asegurar un proceso de planificación de su cronograma, es importante 
identificar con precisión la línea base del alcance y sus detalles como EDT, que se 
utilizan para definir las actividades, estimar la duración y poder así gestionar un 
cronograma eficiente, incluyendo para el caso concreto de los proyectos de 
Tunelería llevados a cabo por SIMAREG. 
 
A continuación se describen las fuentes de información recomendadas a 
SIMAREG tomando como referencia las sugeridas por el PMI, para el proceso de 
definición de actividades: 
Plan para la Dirección del Proyecto, se utiliza para el desarrollo del plan de gestión 
del cronograma incluye:  Línea base del alcance enunciado del alcance del 
proyecto y de la estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) que se utilizan para 
definir las actividades, estimar la duración y gestionar el cronograma; asimismo 
también se debe contar con el Acta de Constitución del Proyecto, en donde se 
define el resumen del cronograma de hitos y los requisitos de aprobación del 
proyecto que influirán en la gestión del cronograma del mismo; los Factores 
Ambientales de la Empresa, influyen en el proceso Planificar la Gestión del 
Cronograma y los activos de los procesos de la organización, que incluye: Las 
herramientas de monitoreo e información que se van a utilizar, la información 
histórica, herramientas de control del cronograma, plantillas entre otros. 
 
La en la Figura10, muestra las áreas de mejoras identificadas en las herramientas 
y técnicas utilizadas para analizar la información en el proceso de Planificación de 
Gestión de Cronograma: 
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Figura 10 - Mejoras de las Herramientas y técnicas en el proceso de Planificación de Gestión de 
Cronograma. (Fuente propia, 2015). 
Actualmente, SIMAREG utiliza  el juicio de equipo de trabajo, técnicas analíticas  y 
reuniones como herramientas y técnicas para analizar la información recolectada.  
Luego de analizar dichas herramientas y técnicas, y compararlas con las sugeridas 
por el PMI, se identificaron algunas áreas de mejoras, debido principalmente a: 
- El equipo de trabajo posee poca experiencia en Gestión de proyectos. 
-Para estimar y programar el proyecto no se utilizan técnicas analíticas. 
 
En la Figura11, se muestran las mejoras para optimizar el proceso de planificación 
de Gestión de Cronograma, se recomienda cambiar el juicio del equipo de trabajo 
por el de expertos con experiencia y habilidades en Gestión de Proyectos, 
asimismo para estimar y programar el proyecto se deben usar enfoques de 
estimación así como implementar formatos y software de gestión de proyectos. 
 
 
Figura 11 - Mejoras de las salidas en el proceso de Planificación de Gestión de Cronograma. 
(Fuente propia, 2015). 
 
 
Herramientas y tecnicas 
• Juicio de equipo de 
trabajo 
•Reuniones 
Herramientas y tecnicas 
Recomendadas  
• Juicio de Expertos 
•Tecnicas analiticas. 
•Reuniones 
 
Salidas 
• Plan de gestión 
del cronograma 
Salidas 
Recomendadas 
• Plan de gestión 
del cronograma 
Mejoras 
Mejoras 
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4.2.2. Definición de las actividades 
En el proceso de definición de actividades llevado a cabo por SIMAREG 
actualmente, anteriormente descrito, se identificaron algunas áreas de mejoras 
relacionadas con las fuentes de información o entradas, con las herramientas y 
técnicas utilizadas para el análisis de la información y con los resultados obtenidos 
o salidas. 
En la figura12 se muestran las áreas de mejoras encontradas en el proceso de 
definición de actividades, específicamente en sus fuentes de información. 
 
 
Figura 12 - Mejoras de las fuentes de información en el proceso de definición de las actividades. 
(Fuente propia, 2015). 
 
Tal y como fue descrito anteriormente, SIMAREG para definir las actividades que 
se deben ejecutar y que componen el proyecto, utiliza como fuentes de 
información principalmente dos (2) elementos.: el tiempo máximo de entrega 
definido por el cliente (fecha impuesta); y el procedimiento de gestión.  
Al analizar detenidamente dichas entradas o fuentes de información y compararlas 
con las sugeridas por el PMI, se identificaron algunas áreas de mejoras, surgidas 
principalmente por la poca información que se está capturando en el proceso 
actual. 
 
Para asegurar un proceso de definición de actividades eficiente, es importante 
identificar con precisión las necesidades del proyecto, incluyendo para el caso 
concreto de los proyectos de Tunelería llevados a cabo por SIMAREG, todos los 
detalles sobre información de proyectos anteriores similares que sirvan como guía 
para la planificación. 
Entrada Actual 
• Fechas Impuestas 
• Procedimiento de Gestión 
Entrada  Recomendada 
• Enunciado del alcance. 
• Estructura de desglose del 
trabajo del proyecto 
• Base de datos de proyectos 
similares anteriores. 
Mejoras 
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A continuación se describen las fuentes de información recomendadas a 
SIMAREG tomando como referencia las sugeridas por el PMI, para el proceso de 
definición de actividades: 
 
- Enunciado del alcance del proyecto: En éste primer momento, se describen 
detalladamente los productos entregables, y se especifica el trabajo que se 
realizará y el que quedará excluido. Dicho enunciado incluye la siguiente 
información: objetivos del proyecto, descripción del alcance del proyecto, requisitos 
del proyecto, límites del proyecto, productos entregables, criterios de aceptación 
del producto, restricciones del proyecto, organización inicial y especificaciones 
detalladas del proyectos. La creación de este enunciado es una actividad de la 
Gestión del Alcance del Proyecto, y el desarrollo de dicha área de conocimiento 
del PMI no forma parte del objeto del presente trabajo de investigación. 
 
- Estructura desagregada de trabajo o EDT: Es una descomposición jerárquica del 
trabajo que será realizado, en la que se organiza y define el alcance total, y se 
subdivide el trabajo en porciones de trabajo más pequeñas y fáciles de manejar, 
Mejoras en el establecimiento de la secuencia de las actividades, siendo que cada 
nivel descendente de la EDT representa una definición más detallada del trabajo a 
realizar. La creación de la EDT, también es una actividad de la Gestión del Alcance 
del Proyectos, su desarrollo excede el objeto del presente trabajo de investigación, 
pero se ha realizado para los fines convenientes. 
 
En la figura13, se muestran las áreas de mejoras identificadas en las herramientas 
y técnicas utilizadas para analizar la información en el proceso de definición de las 
actividades: 
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Figura 13 - Mejoras de las herramientas y técnicas del proceso de definición de las actividades. 
(Fuente propia, 2015). 
 
Tal como se indicó anteriormente, las plantillas prediseñadas y el juicio de expertos 
son las herramientas y técnicas que actualmente utiliza SIMAREG  para analizar la 
información recolectada. Luego de analizar dichas herramientas y técnicas, y 
compararlas con las sugeridas por el PMI, se identificaron algunas áreas de 
mejoras, debido principalmente a: 
 
- La lista de actividades de las plantillas contemplan sólo el escenario ideal. 
-La lista de actividades de las plantillas no especifica los detalles de las 
actividades, son muy generales. 
- El equipo de trabajo posee poca experiencia en Gestión de proyectos. 
 
Para optimizar el proceso de definición de actividades llevado a cabo por 
SIMAREG actualmente, se recomienda diseñar una plantilla mejorada para 
analizar la información obtenida, que permita listar de forma detallada las 
actividades del cronograma, tomando en cuenta distintos escenarios, de esta 
forma se definiría con precisión las actividades. Adicionalmente, se recomienda 
cambiar el juicio del equipo de trabajo por el de expertos con experiencia y 
habilidades en Gestión de Proyectos. 
 
Luego de recopilar y analizar la información según las recomendaciones antes 
mencionadas, se obtiene como resultado una lista detalladas de las actividades del 
proyecto, los atributos de dichas actividades, específicamente su descripción, 
Herramientas y tecnicas 
Actual 
• Plantillas 
prediseñadas 
• Juicio de Equipo de 
Trabajo 
Herramientas y Tecnicas 
Recomendadas 
• Descomposición 
• Planificación Gradual 
• Juicio de Expertos 
Mejoras 
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fechas, holguras, restricciones y premisas, actividades predecesoras y sucesoras, 
y adicionalmente se obtiene una lista de los hitos del cronograma indicando si es 
obligatorio de acuerdo a lo convenido con el cliente en el contrato que al efecto se 
suscribe u opcional. 
En la figura14, se muestra los resultados obtenidos en el proceso actual versus los 
obtenidos de seguirse el procedimiento recomendado: 
 
 
Figura 14 - Mejoras de los resultados obtenidos en el proceso de definición de las  actividades. 
(Fuente propia, 2008). 
 
4.2.3. Identificar la secuencia de las actividades 
En el proceso de establecimiento de la secuencia de actividades llevado a cabo 
por SIMAREG actualmente, se identificaron áreas de mejoras relacionadas con las 
fuentes de información o entradas, con las herramientas y técnicas utilizadas para 
el análisis de la información y con los resultados obtenidos o salidas, enumeradas 
a continuación en la Figura15. 
 
Actualmente SIMAREG para identificar la secuencia de las actividades toma como 
fuente de información sólo dos (2) elementos: la lista general de actividades y los 
atributos básicos de las mismas. Estos elementos son insuficientes para asegurar 
un óptimo establecimiento de la secuencia de las actividades del proyecto. 
 
Por lo señalado anteriormente, y recordando que las fuentes de información de 
este proceso derivan de los resultados obtenidos del proceso de definición de 
actividades, se recomienda tomar como fuentes de información los siguientes 
Salida Actual 
• Lista general de actividades. 
• Atributos Básicos 
Salida Recomendada 
• Lista detallada de 
Actividades 
• Atributos: Descripción, 
fechas, holguras, 
restricciones, actividades 
predecesoras y sucesoras. 
Mejoras 
56 
 
elementos que se conseguirían de considerar las recomendaciones planteadas en 
el pasado punto referido a la definición de actividades: el enunciado del alcance 
del proyecto, la lista detallada de actividades, sus respectivos atributos y por 
último, la lista de hitos del cronograma. 
 
 
Figura 15 - Mejoras en el establecimiento de la secuencia de las actividades. (Fuente propia, 2015). 
 
En este proceso, SIMAREG utiliza el juicio del equipo de trabajo como herramienta 
y técnica de análisis de la información, pero el mismo no cuenta con experiencia 
por lo que no garantiza un óptimo establecimiento de la secuencia de las 
actividades. Es por esta razón que se recomienda realizar el análisis de la 
información utilizando el método de diagramación por precedencia. Este método 
permite hacer un diagrama de red del cronograma del proyecto mediante nodos 
que representan actividades y flechas que indican dependencias. Igualmente se 
recomienda sustituir el juicio del equipo de trabajo, por el de expertos para realizar 
el diagrama de red del cronograma del proyecto. 
 
En la siguiente figura16, muestra las áreas de mejoras en las herramientas y 
técnicas del proceso de establecimiento de la secuencia de las actividades 
identificadas en relación con el proceso actual de SIMAREG: 
Entrada Actual 
•Lista general de actividades. 
•Atributos Básicos 
Entrada Recomendada 
•Enunciado alcance del proyecto 
•Lista detallada de actividades 
•Atributos: descripción, fechas, 
holguras, restricciones, actividades 
predecesoras y sucesoras. 
Mejoras 
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Figura 16 - Mejoras de las herramientas y técnicas para el establecimiento de la secuencia de las 
actividades. (Fuente propia, 2015). 
 
En la Figura17 se muestra la diferencia entre los resultados obtenidos actualmente 
por SIMAREG y los que se obtendrían si se aplicaran los procesos recomendados. 
Si para conseguir la información se utilizaran el enunciado del alcance del 
proyecto, la lista detallada de actividades, sus respectivos atributos y por último, la 
lista de hitos del cronograma y para analizarla SIMAREG aplicara el método de 
diagramación por precedencia y el juicio de expertos obtendría el diagrama de red 
del cronograma detallado del proyecto, la lista de actividades y sus respectivos 
atributos, ambos actualizados. 
 
Figura 17 - Mejoras en los resultados obtenidos en el proceso de identificación de la secuencia de 
las actividades. (Fuente propia, 2015). 
Como ocurre en los dos procesos anteriores, en el proceso de estimación de 
recursos llevado a cabo por SIMAREG actualmente, se identificaron áreas de 
mejoras relacionadas con las fuentes de información o entradas, con las 
Herramientas y tecnicas 
Actual 
• Juicio del equipo de 
trabajo. 
Herramientas y  
tecnicas Recomendadas 
• Juicio de expertos. 
•Metodo de 
diagramación por 
precedencia. 
 
Salida Actual 
• Diagrama de red del 
cronograma general 
del proyecto. 
Salida Recomendada 
• Diagrama de red del 
cronograma detallado 
del proyecto. 
• Actualizacíon de la lista 
de actividades 
 
Mejoras 
Mejoras 
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herramientas y técnicas utilizadas para el análisis de la información y, con los 
resultados obtenidos o salidas. 
 
SIMAREG utiliza como fuentes de información para estimar los recursos la lista de 
actividades (sobre la cual ya se han hecho algunas consideraciones), calendario 
de recursos, calendario de recursos y estimación de costos de las actividades. 
Estas entradas carecen de información referida a la disponibilidad de recursos y la 
planificación del proyecto, necesaria para la óptima estimación de recursos. 
 
Según el PMBOK (2013) para poder estimar eficientemente los recursos 
necesarios del proyecto, es recomendable tomar en cuenta como fuentes de 
información los siguientes elementos: 
 
- La disponibilidad de los recursos de infraestructura por parte del cliente: espacio 
físico para colocar los equipos, fuentes de alimentación eléctrica, etcétera. 
-La lista detallada de las actividades del proyecto y sus respectivos atributos, ya 
que es favorable especificar el recurso que va a ser necesario por actividad. 
- Disponibilidad de recursos, tales como personal, equipos y materiales. 
- Plan de gestión del proyecto. 
 
En la Figura18, se muestra las diferencias entre las fuentes de información actual 
utilizadas por SIMAREG y las recomendadas según las mejores prácticas del PMI: 
 
Figura 18 - Mejoras en la fuente de información del proceso de estimación de recursos. (Fuente 
propia, 2015). 
 
Entrada Actual 
•Lista de actividades 
•Atributo de actividades 
•Calendario de Recursos. 
•Estimación de costos de las 
actividades 
Entrada Recomendada 
•Lista detallada de actividades. 
•Atributos de las actividades. 
•Disponibilidad de Recursos: 
materiales, equipos y 
personas. 
•Pland e gestión de proyecto. 
Mejoras 
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En el proceso actual, SIMAREG utiliza como herramienta y técnica de análisis de 
la información, el juicio del equipo de trabajo, sin embargo, debido a la poca 
experiencia que tiene el equipo de trabajo de SIMAREG en proyectos de 
Tunelería, es recomendable utilizar el juicio de expertos en el área. 
 
A continuación se muestra la Figura19, con las mejoras recomendadas en cuanto 
a las herramientas y técnicas de análisis de información: 
 
Figura 19 - Mejoras en la aplicación de herramientas y técnicas de análisis del proceso de 
estimación de recursos. (Fuente propia, 2015). 
 
Aplicadas las fuentes de información y herramientas y técnicas para su análisis, 
sugeridas como mejoras al proceso actual de SIMAREG, se obtiene como 
resultado una lista de los recursos por actividad, específicamente los materiales, 
equipos y personal necesario; un calendario de los recursos, es decir, los días 
laborales y no laborales en los que cada recurso está activo u ocioso; y, una 
estructura jerárquica de recursos por categoría y tipo (estructura de desglose de 
recursos o desagregada de recursos). 
 
En la figura20, se muestra a continuación describe las mejoras de los resultados 
obtenidos en el proceso de estimación de recursos, de ser aplicadas las mejoras 
sugeridas: 
Herramientas y tecnicas 
Actual 
• Juicio de equipo de 
trabajo 
Herramientas y tecnicas 
Recomendadas 
• Juicio de expertos 
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Figura 20 - Mejoras en los resultados obtenidos en el proceso de estimación de recursos. (Fuente 
propia, 2015). 
 
4.2.4. Estimación de duraciones 
En éste proceso también se identificaron áreas de mejoras relacionadas con las 
fuentes de información o entradas, con las herramientas y técnicas utilizadas para 
el análisis de la información y, con los resultados obtenidos o salidas, de acuerdo 
con las mejores prácticas sugeridas por el PMI. 
 
Para hacer la estimación de las duraciones de las actividades, actualmente 
SIMAREG  usa la información de la lista general de actividades, sus atributos y 
recursos estimados, y analiza la ficha técnica de los equipos que va a utilizar en el 
proyecto de tunelería. Para optimizar la estimación de las duraciones de las 
actividades, es recomendable aplicar las sugerencias hechas para los procesos 
anteriores, como lo son el listado detallado de actividades, los atributos detallados 
de dichas actividades, el calendario de recursos y tener una base de datos de 
histórico de duraciones probables de proyectos similares antes realizados para 
utilizarla como referencia. 
 
En la figura21, se muestra a continuación describe las mejoras mencionadas: 
Salida Actual 
•Recursos requeridos 
para las actividades 
Salida Recomendada 
• Lista de Recursos por 
actividad (Materiales, 
Equipos y personal) 
•Estructura de desglose 
de recursos 
Mejora 
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Figura 21 - Mejoras en las fuentes de información del proceso de estimación de duraciones. 
(Fuente propia, 2015). 
 
SIMAREG utiliza actualmente como herramienta y técnica de análisis de la 
información para estimar la duración de actividades en su proceso de estimación 
de duraciones la estimación análoga, la cual permite estimar de la duración en 
función de otras actividades similares realizadas con anterioridad. También se 
conoce como estimación descendente. Suele ser la técnica más rápida y 
económica, pero también la más imprecisa. 
 
Luego de analizar detenidamente el uso de esta herramienta, se identificó como 
opción de mejora como se muestra en la Figura 22, un cambio en la base utilizada 
para calcular dicho ratio, definiendo y utilizando a su vez ratios de productividad 
dependiendo del tipo de actividad que se detalle en el proceso mejorado de 
definición de actividades. 
 
Entrada Actual 
• Lista de Actividades 
•Atributos de las 
actividades 
•Recursos requeridos 
de las actividdades 
•Calendario de 
Recursos 
•Enunciado del 
alcance del proyecto 
Entrada Recomendada 
• Lista detallada de 
actividades 
•Atributos de las 
actividades. 
•Estimación de costos 
de las actividades. 
Mejora 
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Figura 22 - Mejoras en las herramientas y técnicas del proceso de estimación de duraciones. 
(Fuente propia, 2015). 
 
El resultado obtenido luego de la aplicación de la estimación analógica mejorada, 
es una duración estimada de las actividades mucho más precisa que la obtenida 
actualmente por SIMAREG. 
 
La figura23, muestra los resultados obtenidos de los dos procesos, el actual y el 
recomendado: 
 
Figura 23 - Mejoras en los resultados obtenidos del proceso de estimación de duraciones. (Fuente 
propia, 2015). 
 
4.2.5. Desarrollo del cronograma 
 
En el proceso de desarrollo del cronograma que realiza SIMAREG actualmente se 
identificaron áreas de mejoras relacionadas con las fuentes de información o 
entradas, con las herramientas y técnicas utilizadas para el análisis de la 
información y, con los resultados obtenidos o salidas. 
 
Herramientas y Tecnicas 
Actual 
•Estimación Analógica 
Herramientas y Tecnicas 
Recomendadas 
•Estimación analógica, 
mejorando el ratio de 
productividad 
Resultado Actual 
• Estimación de duración 
de las actividades 
Resultado Recomendado 
• Duración estimada de 
las actividades con 
mayor precisión. 
Mejora 
Mejora 
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Actualmente las fuentes de información utilizadas por SIMAREG para desarrollar el  
cronograma del proyecto son: la lista general de actividades, las fechas de entrega 
y su duración estimada; con el fin de optimizar el proceso y lograr obtener un 
cronograma de actividades mucho más preciso y completo, es recomendable 
tomar en cuenta adicionalmente los siguientes elementos como fuentes de 
entrada: el calendario del proyecto, el enunciado del alcance del proyecto, los 
atributos de las actividades, el diagrama de red, los recursos estimados, el 
calendario de recursos y la duración estimada de las actividades. 
 
La figura24, se muestra a continuación detalla las diferencias entre las fuentes de 
información del proceso actual de SIMAREG y el recomendado: 
 
Figura 24 - Mejoras en las fuentes de información del desarrollo del cronograma de actividades. 
(Fuente propia, 2015). 
 
La herramienta y técnica utilizada por SIMAREG para analizar la información en el 
proceso de desarrollo del cronograma, es el Juicio del equipo de trabajo, el cual es 
insuficiente. 
 
Para optimizar este proceso y poder obtener un cronograma de actividades preciso 
es recomendable utilizar programas especializados para la gestión de proyectos, 
como por ejemplo Microsoft ® Project. Adicionalmente es recomendable aplicar 
herramientas de examen de información como el camino crítico y el análisis “qué 
pasa si”. El camino crítico permite determinar los caminos donde las holguras son 
ceros. 
Entrada Actual   
• Lista de Actividades 
• Estimación de duración de 
las actividades 
• Enunciado del alcance del 
proyecto 
• Asignaciones de personal al 
proyecto 
Entrada Recomendada 
• Lista detallada de 
actividades. 
• Calendario del proyecto 
• Atributo de las actividades 
• Diagrama de red 
• Calendario de recursos 
• Duración estimada de 
actividades 
Mejora 
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A continuación se muestra en la figura25, las herramientas y técnicas descritas 
anteriormente: 
 
 
Figura 25 - Mejoras en las herramientas y técnicas del desarrollo del cronograma de actividades. 
(Fuente propia, 2015). 
 
Como se muestra en la Figura26, los resultados que se obtendrían de conseguir y 
analizar la información de la manera recomendada anteriormente sería el 
cronograma detallado del proyecto, su línea base, los atributos de las actividades y 
los datos de soporte para el modelo del proyecto (hitos, asunciones, restricciones, 
etcétera). 
 
 
Figura 26 - Mejoras en los resultados obtenidos en el desarrollo del cronograma de actividades. 
(Fuente propia, 2015). 
 
4.2.6. Control del cronograma 
Por último, en el proceso de control de cronograma se identificaron las siguientes 
áreas de mejora: 
El informe de rendimiento obtenido como fuente de información en el proceso 
actual de control de cronograma utilizado por SIMAREG, sólo muestra una visión 
Herramientas y Tecnicas 
Actual 
• Juicio de equipo de 
trabajo. 
Herramientas y Tecnicas 
Recomendadas 
• Software Microsoft ® 
Project.  
• Metodo del camino 
critico 
 
Salida Actual 
•Calendario del 
proyecto 
Salida Recomendada 
•Cronograma 
detallado del 
proyecto. 
• Linea base del 
proyecto. 
Mejora 
Mejora 
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general de los avances del proyecto. Para poder controlar eficientemente el 
cronograma del proyecto es necesario contar con información detallada referente 
al proyecto, tal como su plan de gestión, el cual permite determinar cómo el mismo 
será gestionado y controlado; Mejoras en los resultados obtenidos en el desarrollo 
del cronograma de actividades la línea base del proyecto, la cual proporciona una 
base para medir e informar el rendimiento del cronograma; los informes de 
rendimiento mejorados, especificando las fechas que se han cumplido y cuáles no; 
y por último, las solicitudes de cambio aprobadas. 
 
A continuación se muestra en la figura27, con la información anterior: 
 
 
Figura 27 - Mejoras en las fuentes de información del proceso de control del cronograma de 
actividades. (Fuente propia, 2015). 
 
Los informes de avances utilizados por SIMAREG como herramienta y técnica de 
análisis de la información, no permiten llevar un control eficiente del cronograma ya 
que no cuenta con información suficiente para analizar los avances, las fechas de 
cumplimiento, proyecciones, rendimiento, entre otros elementos, los cuales en su 
conjunto permiten garantizar un proceso de control eficiente. 
 
Por ello es recomendable utilizar como herramientas y técnicas de análisis de la 
información los siguientes elementos: informes de avances, indicando el estado 
actual y las proyecciones, mediciones de rendimiento, para evaluar la magnitud de 
todas las variaciones del cronograma que se produzcan, análisis de variación del 
cronograma real versus el pronosticado, con el fin de facilitar el análisis del 
cronograma, ya que muestra una barra del estado actual y otra barra con la línea 
base aprobada del cronograma del proyecto. 
Entrada Actual 
• Datos de desempeño 
del trabajo 
• Datos del cronograma 
Entrada Recomendada 
• Informes de 
rendimiento 
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La figura28, que sigue muestra lo señalado anteriormente: 
 
Figura 28 - Mejoras en las herramientas y técnicas del proceso de control del cronograma de 
actividades. (Fuente propia, 2015). 
 
Los resultados obtenidos luego de analizar la información utilizando las 
herramientas y técnicas recomendadas, son los siguientes: 
 
- Actualización de la línea base del cronograma: son las revisiones del cronograma 
aprobadas, cambios en las fechas de inicio y finalización, generalmente 
incorporadas por cambios en el alcance o cambios de estimaciones. 
- Cambios solicitados: el análisis de la variación del cronograma, junto con la 
revisión de informes de avances, los resultados de las mediciones del rendimiento 
y las modificaciones al modelo del cronograma del proyecto, pueden dar como 
resultado cambios solicitados en la línea base del proyecto. 
- Acciones correctivas recomendadas: es todo aquello que se hace para alinear el 
rendimiento futuro esperado del cronograma del proyecto con la línea base del 
proyecto aprobada. Generalmente incluyen acciones especiales y aceleraciones 
que garanticen la finalización de una actividad con el menor retraso posible. 
- Actualización de los activos de la organización: lecciones aprendidas, 
razonamientos subyacentes a las acciones correctivas tomadas, entre otros 
documentos se deben documentar en los activos de los procesos de la 
organización. 
- Actualización de la lista de actividades y sus atributos: cada actividad o atributo 
que deba cambiarse o incluirse en el cronograma. 
Herramientas y Tecnicas 
Actual 
• Informes de Avance 
Herramientas y tecnicas 
Recomendada 
• Información de avance 
con proyecciones. 
• Mediciones de 
rendimiento 
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- Actualización del plan de gestión del proyecto: El componente plan de gestión del 
cronograma, del plan de gestión del proyecto, se actualiza para reflejar todos los 
cambios aprobados que resulten del proceso de control del cronograma y la forma 
como será gestionado el cronograma del proyecto. 
La Figura29, resume los elementos descritos anteriormente: 
 
 
Figura 29 - Mejoras en los resultados obtenidos en el proceso de control del cronograma de 
actividades. (Fuente propia, 2015). 
 
4.3. Líneas de acción necesarias para mejorar el proceso de gestión del tiempo 
aplicado por SIMAREG actualmente en sus Proyectos de Tuneleria 
 
Luego de hacer el análisis del proceso de gestión del tiempo actual de los 
proyectos de Tunelería de SIMAREG e identificar las áreas de mejoras de 
conformidad con el PMI, se proponen en el presente apartado, una serie de 
medidas para  optimizar dicho proceso. 
A continuación se enumeran las mencionadas líneas de acción determinadas: 
 
4.3.1. Desarrollar un procedimiento para mejorar la gestión del tiempo de 
los proyectos de Tunelería  de SIMAREG 
Una de las principales líneas de acción sugeridas, es el desarrollo de un 
procedimiento alineado con las mejores prácticas del PMI que ayude a optimizar la 
gestión del tiempo de los proyectos de Tunelería  de SIMAREG. Para ello se 
desarrolla en el presente trabajo una propuesta que incluye el paso a paso del 
nuevo proceso sugerido, en la cual se especifica la siguiente información: 
Salida Actual 
•Acciones Correctivas 
Salida Recomendada 
•Acciones correctivas 
recomendadas. 
•Actualización de lista 
de actividades. 
Mejora 
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- Sobre las fuentes de información, responder a las siguientes interrogantes: ¿Qué 
información obtener?, ¿Cómo obtenerla?, ¿Cuándo obtenerla? y ¿Por qué 
obtenerla? 
- Sobre las herramientas y técnicas de análisis, responder a la siguiente 
interrogante: ¿Qué herramientas y técnicas utilizar? 
- Sobre los resultados obtenidos, responder ¿Qué resultado se debe obtener? 
 
4.3.2. Obtener el juicio de expertos para analizar la información obtenida 
Como herramienta y técnica de análisis de información, en gran parte de los 
procesos que forman la gestión del tiempo (proceso de definición de actividades, 
establecimiento de secuencia, estimación de recursos y estimación de duraciones), 
es recomendable utilizar como guía el criterio de personas con experiencia en el 
área de Gestión de proyectos y Tunelería, también llamado juicio de expertos. El 
juicio de expertos se puede conseguir de cualquier grupo de personas como 
consultores, asociaciones profesionales y técnicas, empresas, etcétera, que hayan 
obtenido la experiencia a través de educación en el área, conocimientos empíricos, 
habilidades, práctica o capacitación especializada. 
Es recomendable que SIMAREG tenga dentro de su equipo de trabajo expertos en 
gestión de proyectos para analizar la información obtenida durante la gestión del 
tiempo. Mientras eso no sea posible, por cualquier causa, es preciso que cuente 
con una lista de las personas o grupo de personas a las que puedan acudir y 
obtener juicio de expertos. 
 
4.3.3. Contratar a un gerente de proyecto 
Así como es recomendable que SIMAREG cuente con un experto para analizar la 
información y optimizar la gestión del tiempo de sus proyectos de Tunelería, se 
recomienda que SIMAREG tenga entre su personal a un gerente de proyecto 
(persona especializada en esa área) para que planifique, ejecute y controle no sólo 
la gestión del tiempo sino todos los procesos que conforman la gestión de 
proyectos. 
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4.3.4. Adquirir un software especializado en gestión de proyectos 
Otra línea de acción recomendada para mejorar la gestión del tiempo de 
SIMAREG es la adquisición de un software especializado para la administración de 
proyectos, con el fin de permitir al gerente del proyecto la planificación, desarrollo y 
control del cronograma, recursos, cargas de trabajo y todos los elementos 
relacionados con el plan de trabajo. 
 
4.4. Propuesta para mejorar el proceso de gestión del tiempo actual de 
SIMAREG 
De conformidad con todo lo expuesto en el presente capítulo, se propone a 
SIMAREG un proceso de gestión del tiempo que le permitirá cumplir con los 
objetivos planteados en sus proyectos de Tunelería, principalmente por la entrega 
de resultados en el tiempo acordado con los clientes. 
Las mejoras se plantean sobre los procesos de definición de las actividades, 
establecimiento de las secuencia de las actividades, estimación de los recursos de 
las actividades, estimación de duraciones de las actividades, desarrollo del 
cronograma y el control del cronograma. Para esquematizar la propuesta y facilitar 
su comprensión, se muestra un diagrama de flujo de datos del proceso de gestión  
del tiempo, tablas de entradas, de herramientas y técnicas de análisis de 
información y de salidas, recomendadas. 
 
4.4.1. Diagrama de flujo del proceso de gestión del tiempo recomendado 
En la figura30 que sigue se presenta un diagrama de flujo constitutivo de los 
procesos antes mencionados (específicamente las entradas y salidas) con las 
mejoras sugeridas incorporadas: 
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Figura 30 - Diagrama de flujo de datos del proceso de gestión del tiempo recomendado. (Fuente 
propia, 2015). 
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4.4.2. Tabla entrada vs. Proceso de la gestión del tiempo y descripción de 
cada entrada o fuente de información 
Se muestra una lista de todas las fuentes de información o entradas sugeridas y el 
proceso de gestión del tiempo al cual están asociadas. 
 
En la Tabla 1 y Tabla 2, se muestra una lista de todas las fuentes de información o 
entradas sugeridas y el proceso de la gestión del tiempo al cual están asociadas: 
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Factores Ambientales 
Sistemas de información de la gestión de proyectos               
Infraestructura               
Base de Datos               
Activos de los Procesos 
Procesos de la organización               
Lecciones Aprendidas               
Enunciado del Alcance del Proyecto 
Entregables del proyecto               
Descripciones del alcance del proyecto               
Estructura de Desglose de Trabajo 
Documento de la estructura de desglose de trabajo (EDT)               
Diccionario Estructura de Desglose de Trabajo 
Documento diccionario de  EDT               
Plan de Gestión del Proyecto 
Plan de Gestión del Cronograma               
Plan de Gestión de costo del proyecto               
Plan de Gestión del alcance del proyecto               
Lista de todas las actividades del cronograma 
Lista de todas las actividades del cronograma               
Atributos de las Actividades 
Atributos de las Actividades del cronograma               
Tabla 1 - Entradas vs. Procesos de la gestión del tiempo recomendado. (Fuente propia, 2015). 
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Lista de Hitos 
Lista de Hitos del cronograma               
Solicitudes de Cambio 
Cambio documentos y autorizados para modificar alcance               
Modificaciones de políticas, planes y procedimientos 
 
 
          
Solicitudes de cambio de costos y presupuestos               
Solicitudes de revisión del cronograma               
Distribución de Recursos 
Información sobre los recursos disponibles               
Requisitos de Recursos 
Recursos necesarios para cada actividad del cronograma               
Calendario de Recursos               
Disponibilidad, capacidad y habilidad del recurso humano               
Tipo, cantidad, disponibilidad y capacidad de materiales o equipos               
Diagrama de Red               
Diagrama de red del cronograma del proyecto               
Duración estimada               
Estimación de la duración de cada actividad del cronograma               
Línea Base               
Cronograma del proyecto aprobado               
Informes de Rendimiento 
Curva S, tablas               
Tabla 2 - Entradas vs. Procesos de la gestión del tiempo recomendado. (Fuente propia, 2015). 
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Tomando la imagen como referencia, la propuesta sobre las entradas que se 
sugieren utilice SIMAREG en la gestión del tiempo de los proyectos de Tunelería, 
se explica de la siguiente manera: 
 
Los factores ambientales de la empresa se toman en cuenta como entrada o 
fuente de información en tres (3) procesos de la gestión del tiempo: la definición de 
las actividades, la estimación de los recursos y en la estimación de la duración. 
Dichos factores involucran distintos conceptos en cada uno de estos procesos, 
dependiendo de las necesidades. 
 
En el caso del proceso de definición de actividades, se consideran como factores 
ambientales todos aquellos sistemas de información de la gestión del proyecto, 
tales como herramientas para la elaboración del cronograma y sistemas utilizados 
para realizar el levantamiento de información de SIMAREG Dicha información es 
obtenida a través de documentación interna de la empresa. 
En el proceso de estimación de recursos se utiliza la información de la 
disponibilidad de los recursos de infraestructura, tanto del cliente como de 
SIMAREG, y se obtiene mediante un previo levantamiento de información. 
 
Por último, en el proceso de estimación de la duración de las actividades se toman 
en cuenta bases de datos de duraciones, tanto de referencia histórica; obtenida a 
través de bases de datos internas de SIMAREG. 
Los activos de los procesos de la organización se toman en cuenta en los 
siguientes procesos de la gestión del tiempo: definición de las actividades, 
estimación de los recursos, estimación de la duración y en el desarrollo del 
cronograma. 
 
En el proceso de definición de las actividades se consideran las políticas 
existentes relacionadas con la planificación de las actividades, adicionalmente la 
base de conocimiento de lecciones aprendidas de proyectos similares anteriores. 
Con respecto a la estimación de los recursos, se estudian las políticas de 
SIMAREG en lo que respecta al personal y alquiler o compra de equipos y/o 
suministros. Adicionalmente, se revisa la información histórica relacionada con los 
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tipos de recursos que fueron necesarios para trabajos parecidos en proyectos 
similares anteriores. 
En la estimación de la duración de las actividades se toma en cuenta información 
histórica sobre las duraciones probables de muchas categorías de actividades, y 
es posible que los miembros del equipo utilicen información de los archivos del 
proyecto para estimar las duraciones, como por ejemplo el calendario del proyecto. 
Por último, en el proceso de desarrollo del cronograma SIMAREG puede tener 
algunos elementos activos, como por ejemplo el calendario del proyecto. 
La información anteriormente mencionada, puede obtenerse a través de la base de 
datos de la documentación interna de SIMAREG y de los archivos del proyecto. 
El enunciado del alcance del proyecto es el resultado obtenido de la gestión del 
alcance del proyecto y sirve de fuente de información a los procesos de definición 
de actividades, establecimiento de la secuencia de actividades, estimación de los 
recursos de las actividades y el proceso de estimación de la duración de 
actividades. 
 
El enunciado del alcance del proyecto describe los productos entregables y el 
trabajo necesario para crear dichos productos. El nivel de detalle que tiene este 
enunciado permite determinar el trabajo a realizar y el excluido. Este documento 
incluye, ya sea de forma directa o mediante referencia a otros documentos, la 
siguiente información: productos entregables del proyecto, información requerida 
en la definición de las actividades, restricciones y asunciones del proyecto, 
información requerida en el proceso de definición de las actividades, estimación de 
recursos y de duración y, descripción del alcance del proyecto, información 
requerida en el proceso de establecimiento de la secuencia de las actividades. 
La estructura de desglose de trabajo del proyecto (EDT) es una 
descomposición jerárquica del trabajo que se ejecutará por el equipo del proyecto 
para lograr objetivos y crear los productos entregables. La EDT permite organizar y 
definir el alcance total del proyecto, dividiéndolo en porciones de trabajo más 
pequeñas y fáciles de manejar. Al igual que el enunciado del alcance del proyecto, 
la EDT es un resultado obtenido en la gestión del alcance del proyecto y sirve de 
entrada al proceso de definición de las actividades de la gestión del tiempo. 
SIMAREG necesitara este documento durante la definición de las actividades. 
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El plan de gestión del proyecto proporciona orientación sobre el desarrollo y la 
planificación de las actividades y SIMAREG los utilizará en los procesos de 
definición de las actividades, estimación de recursos, estimación de duraciones, 
desarrollo y control del cronograma. Dicho documento debe contener la 
información referente al plan de gestión del cronograma, plan de gestión de los 
costos, plan de gestión del alcance y de los registros de riesgos del proyecto. 
El plan de gestión del proyecto es un resultado obtenido en la gestión de 
integración del proyecto, y puede constar de uno o más planes subsidiarios y otros 
componentes. 
 
La lista de actividades obtenidas por SIMAREG durante el proceso de  definición 
de las actividades, debe contener un enunciado completo de todas las actividades 
del cronograma planificadas que serán ejecutadas en el proyecto. 
Dicha lista debe contener como mínimo un identificador y una descripción 
detallada de la actividad. Esta fuente de información y servirá como fuente de 
información a los procesos de estimación de duración de las actividades y 
desarrollo del cronograma. 
 
Los atributos de las actividades son una extensión de los atributos contenidos en 
la lista de actividades, y serán utilizados por SIMAREG para seleccionar, ordenar y 
clasificar las actividades del cronograma. Deben incluir: el identificador de la 
actividad, los códigos de la actividad, la descripción de la actividad, actividades 
predecesoras y sucesoras, relaciones lógicas, requisitos de recursos, fechas 
impuesta. 
Al igual que la lista de actividades, ésta fuente de información es un resultado 
obtenido del proceso de definición de actividades y es fuente de información de los 
procesos de estimación de duración de las actividades y desarrollo del 
cronograma. 
 
La lista de hitos del cronograma del proyecto desarrollado por SIMAREG, debe 
identificar todos los hitos e indica si es obligatorio, es decir, exigido 
contractualmente o es opcional, sobre la base de los requisitos del proyecto. Esta 
lista de hitos es un componente del plan de gestión del proyecto, documento 
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obtenido en la gestión de integración que sirve de entrada al proceso de control del 
cronograma de actividades de la gestión del tiempo. 
 
Las solicitudes de cambios son todas las modificaciones documentadas y 
autorizadas por SIMAREG y que hacen necesario cambiar el alcance del proyecto, 
por ampliación o reducción del mismo. Estas solicitudes de cambio también son 
utilizadas para modificar políticas, planes, procedimientos, costos o presupuestos, 
o revisar el cronograma del proyecto. Esta fuente de información es utilizada 
principalmente en la estimación de la secuencia de las actividades y en la etapa de 
control del cronograma, en este último proceso sirve para actualizar la línea base 
del proyecto. 
 
La distribución de recursos se refiere a la información sobre los recursos 
disponibles en SIMAREG y el cliente, específicamente su ubicación geográfica y 
fechas de disponibilidad y sirve para hacer la estimación de los recursos de 
actividades. 
 
Los requisitos de recursos son el resultado del proceso estimación de recursos 
de las actividades, y fuente de información del desarrollo del cronograma. 
Se trata de una identificación y descripción de los tipos y cantidades de recursos 
necesarios para cada actividad. La documentación de los requisitos de recursos 
para cada actividad del cronograma utilizada por SIMAREG debe incluir la base de 
estimación para cada recurso, así como las asunciones realizadas al determinar el 
recurso que aplica, su disponibilidad y la cantidad requerida. 
 
El calendario de recursos que deberá utilizar SIMAREG especifica los días 
laborales y no laborales en los cuales un recurso está disponible, incluyendo 
personas o equipos. En él se identifica la cantidad de cada recurso y cuándo está 
disponible. Sirve de entrada al proceso de desarrollo del cronograma. 
El diagrama de red es una representación esquemática de las actividades del 
cronograma, incluyendo sus relaciones lógicas o dependencias, que se logra a 
través de un software de gestión de proyectos (por ejemplo: Microsoft ® Project). 
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Esta representación esquemática es uno de los resultados del proceso de 
establecimiento de la secuencia de las actividades y será utilizado por SIMAREG 
como fuente de información en el desarrollo del cronograma. 
La duración estimada es la cantidad probable de periodos laborables que serán 
necesarios para completar una actividad, SIMAREG deberá incluir alguna 
indicación de rango de resultados posibles, como por ejemplo: 3 semanas +/- 2 
días, y 20% de probabilidad de exceder 4 semanas. 
La duración estimada de las actividades del cronograma es el resultado obtenido 
del proceso de estimación de duraciones y es utilizado como fuente de información 
en el desarrollo del cronograma. 
 
La línea base es la versión del cronograma aceptada y aprobada por el equipo del 
proyecto. SIMAREG debe desarrollarla a partir del análisis de la red del 
cronograma del proyecto y debe incluir las fechas de inicio y finalización base. 
La línea base del cronograma del proyecto es un resultado obtenido del proceso 
de desarrollo del cronograma y es utilizado principalmente para controlar dicho 
cronograma, proporciona la base para medir e informar el rendimiento del 
cronograma. 
Por último, los informes de rendimiento que deberá utilizar SIMAREG 
proporcionaran información sobre el rendimiento del cronograma, tales como 
fechas que se han cumplido y fechas que no se han logrado cumplir. 
Adicionalmente permitirán alertar al equipo del proyecto sobre temas que pueden 
causar problemas futuros en el rendimiento del cronograma, por ello sirven de 
fuente de información al proceso de control del cronograma. 
 
4.4.3. Tabla herramienta y técnica de análisis de información vs. Proceso de 
la gestión del tiempo y descripción de cada herramienta y técnica de 
análisis 
Se relacionan las herramientas y técnicas de análisis con el proceso de la gestión 
del tiempo al cual está asociado. 
En la Tabla3 que se muestra a continuación, se relaciona una lista de las 
herramientas y técnicas de análisis de información con el proceso de la gestión del 
tiempo al cual está asociado: 
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Plantillas mejoradas              
Juicio de Expertos              
Estimación análoga              
Software de gestión de proyectos              
Informes de avances con proyecciones              
Tabla 3 - Herramientas y técnicas de análisis vs. Procesos de la gestión del tiempo. (Fuente propia, 
2015). 
 
Las herramientas y técnicas de análisis de información propuestas a SIMAREG 
para mejorar la gestión del tiempo de los proyectos de Tunelería, se explican de la 
siguiente manera: 
 
Las plantillas prediseñadas contienen una lista de actividades estándar o parte 
de una lista de actividades aplicadas en un proyecto anterior que pueden ser 
utilizadas en un nuevo proyecto. En ellas puede incluirse toda la información 
relacionada con los atributos de las actividades como las habilidades de los 
recursos, cantidad de horas de esfuerzo necesarias, identificación de riesgos, los 
productos entregables esperados y los hitos típicos del cronograma, por lo que 
sirve al proceso de definición de actividades. 
Dichas plantillas se deben encontrar en la base de datos de los activos de 
procesos de SIMAREG, y deben actualizarse periódicamente conforme se vayan 
ejecutando los proyectos de Tunelería. 
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El juicio de expertos, explicado anteriormente como línea de acción necesaria 
para mejorar la gestión del tiempo actual, aporta experiencia en la definición del 
proyecto, por lo que permite precisar en los procesos de definición de actividades, 
establecimiento de la secuencia y estimación de recursos de las mismas. 
 
El método de diagramación con flechas (ADM) es utilizado para crear el 
diagrama de red del cronograma del proyecto, en el proceso de establecimiento de 
la secuencia de las actividades. Mediante éste método se utilizan flechas para 
representar las actividades, y se conectan con nodos que identifican las 
dependencias. 
 
La estimación paramétrica es una técnica de valoración que utiliza para calcular 
las características de actividades mediante una relación estadística entre los datos 
históricos y otras variables, por lo que sirve al proceso de estimación de la 
duración de las actividades. 
 
Esta estimación puede determinarse cuantitativamente multiplicando la cantidad de 
trabajo por el ratio de productividad estimado. Para determinar la duración de una 
actividad en periodos laborables, se multiplican las capacidades totales de 
producción por el periodo laborable, y se dividen entre la cantidad de recursos que 
se aplican. 
 
El software de gestión de proyectos para la elaboración de cronogramas debe 
utilizarse para el desarrollo del cronograma del proyecto. Este software debe 
calcular de forma automática el camino crítico de recorrido hacia adelante y hacia 
atrás y la nivelación de recursos. Adicionalmente, facilita el seguimiento y control 
del proyecto a partir de la línea base. 
 
Los informes de avances incluyen toda la información del estado actual del 
proyecto, las fechas reales de inicio y finalización, las duraciones reales de cada 
actividad y una medición del avance utilizando el valor ganado. Con el fin de 
facilitar los informes periódicos de avances del proyecto, se recomienda utilizar 
una plantilla que incluya toda la información necesaria, y que sea de fácil 
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actualización. Esta herramienta se sugiere para evaluar la información del proceso 
de control del cronograma. 
 
El análisis de variación es una función clave del control del cronograma. 
Consiste en comparar las fechas del cronograma programadas con las fechas de 
inicio y finalización reales, proporcionando información útil para la detección de 
desviaciones y para la implementación de acciones correctivas en caso de retrasos 
. 
Por último, el diagrama de barras del cronograma es una herramienta utilizada 
para facilitar el análisis del avance del cronograma (proceso de control del 
cronograma). En el diagrama se muestran dos (2) barras para cada actividad del 
cronograma, una barra muestra el estado real y la otra muestra el estado de la 
línea base aprobada del cronograma del proyecto. 
 
4.4.4. Tabla salida vs. La gestión del tiempo y descripción de cada salida o 
resultado obtenido 
Se detallan todas las salidas o resultados obtenidos y el proceso de la gestión del 
tiempo al cual está asociado, en la tabla4 se muestra una lista de todas las salidas 
o resultados obtenidos y el proceso de la gestión del tiempo al cual está asociado. 
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Lista de Actividades 
Lista de todas las actividades del cronograma               
Atributos de las Actividades 
Atributos de las actividades del cronograma               
Lista de Hitos 
Lista de Hitos del Cronograma               
Diagrama de Red 
Diagrama de red del cronograma del proyecto               
Requisitos de Recursos 
Recursos necesarios para cada actividad del cronograma               
Calendario de Recursos               
Disponibilidad, capacidad y habilidad del recurso humano               
Tipo, cantidad, disponibilidad y capacidad de materiales o equipos               
Estructura de Desglose de Recursos               
Documento de la estructura de desglose de Recursos               
Duración estimada               
Estimación de la duración de cada actividad del cronograma               
Línea Base               
Cronograma del proyecto aprobado               
Control de Cronograma               
Medición de rendimiento               
Acciones correctivas recomendadas               
Actualizaciones               
Actualización de la lista de actividades               
Actualización de los atributos de las actividades               
Actualización de la línea base               
Actualización del plan de gestión de proyectos               
Tabla 4 - Salidas o resultados obtenidos vs. La gestión del tiempo. (Fuente propia, 2015) 
 
Muchas de las salidas que se muestran en la imagen han sido previamente 
explicadas ya que, como se ha mencionado antes y puede fácilmente observarse en 
el diagrama de flujo mostrado en el punto 4.1 del presente capítulo, son a su vez 
fuentes de información que sirven a varios procesos que conforman la gestión del 
tiempo. Sin embargo, es preciso hacer algunas consideraciones sobre las siguientes 
salidas: 
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La estructura de desglose de recursos es una estructura jerárquica de los 
recursos identificados por categoría y tipo, que sirve al proceso de estimación de 
los recursos de las actividades. (Figura31).   
Los resultados obtenidos del proceso de control del cronograma son los 
siguientes: 
 
- Mediciones de rendimiento: valores calculados de la variación e índice de 
rendimiento del cronograma. 
- Cambios solicitados: el análisis de variación, la revisión de los informes de 
avances, los resultados de las mediciones, y las modificaciones del modelo del 
cronograma, son factores que pueden dar como resultado cambios solicitados en 
la línea base del cronograma del proyecto. 
- Acciones correctivas recomendadas: es todo aquello que se hace para alinear el 
rendimiento futuro esperado del cronograma del proyecto con la línea base 
aprobada. 
 
Por último, las actualizaciones que sirven tanto al proceso de establecimiento de 
la secuencia de actividades como al de control del cronograma son las de la lista 
de actividades (Tabla 5), de los atributos de las actividades, de la línea base y del 
plan de gestión del proyecto. 
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Tabla 5 - Lista de Actividades (Fuente propia, 2015). 
  
01.00 Avances Lineales
01.01 Galeria 3.5x3.5 (Jackleg+Scoop Ctta)
01.02 Galeria 3.5x3.5 (Jumbo+Scoop Ctta)
01.03 Rampa 3.5x3.5 (Jackleg+Scoop Ctta)
01.04 Rampa 3.5x3.5 (Jumbo+Scoop Ctta)
01.05 Rampa Negativa 3.5x3.5 (Jackleg+Scoop Ctta)
01.06 Rampa Negativa 3.5x3.5 (Jumbo+Scoop Ctta)
02.00 Alquiler de Equipo
02.01 Alquiler Scoop 4.20 yd3
02.02 Alquilerde Minicargador
03.00 Servicios
03.01 OC-Concreto fc´=210 Kg/cm2
03.02 Servicios de Sostenimiento
03.03 Perforación Taladros para Cáncamos 3'
03.04 Transporte de Tuberías de 2"
04.00 Sostenimiento
04.01 Coloc.de longarinas de 8" x 8" x 10 grat
04.02 Coloc.de longarinas de 8" x 8" x 12 y 15
04.03 Colocacion de bolsacrett
04.04 Colocacion de cuadro cojo 3x3 m
04.05 Colocación de Split set 5`(Incluy. Mat.)
04.06 Colocación de Split set 7`(Incluy. Mat.)
04.07 Malla y Split Set 7' 1.2mx 1.2m(Incl mat
04.08 Malla y Split Set 5' 1.2x1.2 (Inc.mat
04.09 Malla+Pno Helic. 1.2x1.2(Inc.mat)
04.10 Coloc. Cimbras H4 3.5x3.5 (sin muro)
04.11 Coloc. Cuadro Comp 2.5x2.5m (inc.mad)
04.12 Coloc. Cuadro comp 3.5x3.5m (inc.mad)
04.13 Coloc. Puntal 6"- >5 p (inc.madera)
04.14 Colocación de Entablado ó Enrrejado
04.15 Coloc. Tapón de Madera 1.5x1.5
04.16 Shotcrete c/fibra de acero (inc mat)
05.00 Obras de Ventilacion
05.01 VE-Inst.Ventil. c/plataf 10000-30000 cfm
05.02 Retiro y Traslado Tapón
05.03 TA-Instalación de Tubería Polietileno 2"
05.04 TA-Recuperación de Tubería Polietileno
05.05 VE-Coloc. Tapón de Madera 2.5x2.5
05.06 VE-Coloc. Tapón de Madera 3.5x3.5
05.07 VE-Inst.Ventilador 30,000-60,000 cfm
05.08 VE-Instalación de Mangas de Ventilación
05.09 VE-Recup.Ventiladoras 10,000-30,000 cfm
05.10 VE-Recup.Ventiladoras 30,000-60,000 cfm
05.11 VE-Reparación de Puerta Metálica
05.12 VE-Retiro de Mangas de Ventilación
06.00 Obras Adicionales
06.01 Preparacion y monitoreos
06.02 Traslados varios
LISTA DE ACTIVIDADES
84 
 
 
 
 
 
  
Tu
n
el
er
ia
 e
n
 m
in
er
ía
 S
u
b
te
rr
án
ea
 
Estudios 
Programa mensual 
Planos 
Geotecnia 
Gestión Cronograma Control Diario 
Control Tareaje 
Consumo Materiales 
Consumo Horas Equipo 
Avances Lineales 
Ciclo de Minado 
Perforacion 
Malla de Perforación 
Equipos de Perforación 
Perforadora Manual 
Stoper 
Jackleg 
Jumbo 
Electrohidráulico 
Personal Calificado 
Ayudante Perforista 
Maestro Perforista 
Operador de Jumbo 
Ayudante operador de 
Jumbo 
Aceros de Perforación 
Broca Esférica de 38 
mm 
Juego de Barrenos de 
Perforación 
Barra de 6 ft 
Barra de 4 ft 
Barra de 2ft 
Herramientas 
Manuales 
Voladura 
Equipo Cargador de 
Anfo 
Pistola 
Cargador de Anfo 
Personal Calificado 
Cargador/ Disparador 
Ayudante 
Maestro perforista 
Explosivos 
Accesorios 
Carmex 7 y 9 
Fanel/Excel/Mininel 
Pentacord 
Mecha Rapida 
Detonante 
Anfo 
Emulsión 
Ventilacion 
Ventilador de 10 000 – 
30 000 CFM 
Manga de Ventilación 
Grapas 
Herramientas 
Manuales 
Desate 
Personal Calificado 
Maestro Perforista 
Ayudante Perforista 
Juego de Barretillas 
Limpieza 
Personal Calificado Operador de Scoop 
Equipo de Limpieza Scoop Tram 
Sostenimiento 
Personal Calificado 
Maestro Perforista 
Maestro Cimbero 
Ayudante Mina 
Maestro Enmaderador 
Maestro Shocretero 
Equipos 
Aliva 252 
Jackleg 
Herramientas 
Manuales 
Materiales Varios 
Arena 
Cemento 
Aditivo 
Fibra 
Splitset 
Perno Helicoidal 
Malla Galvanizada 
Malla Electrosoldada 
Figura 31 - EDT-Estructura Desglose de Trabajo recomendada para SIMAREG 
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4.4.5. Implementación del Cronograma 
 
Para la implementación del cronograma es necesario el programa mensual que da 
compañía y la distribución de equipos que  por parte de la empresa SIMAREG, 
como se observa en la Figura32.  
Para el avance de labores se necesita cumplir con el ciclo de tunelería que consta 
de Perforación, Voladura, Ventilación, Desate, Limpieza y sostenimiento, asimismo 
se necesita el rendimiento para el avance por disparo (ACU) que para los Equipos 
de Perforación convencional es de 1.50ml (Perforadora neumática Jackleg) y para 
los equipos de perforación mecanizada es de 3.07 ml (Jumbo EH), también la 
cantidad de frentes de trabajo que estos puede perforar en el turno de trabajo y  el 
cumplimiento de las mejoras establecidas en el proceso de análisis de gestión de 
tiempo, dando como resultado el Cronograma de Actividades. 
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Figura 32 - Implementación del Cronograma para los Proyectos de Tunelería 
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CAPÍTULO V. ANALISIS Y DISEÑO DE LA PROPUESTA APLICADOS A LA 
GESTION DE COSTOS 
 
5.1. Análisis de la Gestión de Costos Actual 
 
Actualmente SIMAREG en las fases de análisis, diseño y control de la gestión de 
Costos de sus proyectos de Tunelería, no incluye el proceso de planificación de la 
gestión de costos, incluye la estimación de los costos, determinación del 
presupuesto, asimismo no realiza un efectivo control. En el presente apartado se 
describe detalladamente cómo lleva a cabo SIMAREG estos procesos, 
considerando las fuentes de información o entradas, las herramientas y técnicas  
utilizadas para el análisis de la información y los resultados obtenidos o salidas. 
Posteriormente se lleva a cabo un análisis comparativo con las mejores prácticas 
en gerencia de proyectos establecidas por el PMI en el PMBOK 2013 y se 
desarrolla una propuesta alineada a estas últimas con el fin de que SIMAREG 
optimice la gestión de Costos de sus proyectos. 
 
La información para elaborar la descripción de la gestión de Costos  actual de 
SIMAREG se obtuvo utilizando varios métodos de recopilación, tales como 
entrevistas, revisión en sitio y observación. 
 
En el cuadro 6, se muestra la matriz DOFA realizada luego de obtenida y analizada 
la información recopilada durante la entrevista  realizada a las personas 
involucradas en los proyectos. Su principal objetivo es servir de preámbulo al 
análisis del proceso de gestión del costo actual de los proyectos de Tunelería de 
SIMAREG. 
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Análisis del proceso de Gestión de Costos 
 
 
Cuadro 6 - Matriz DOFA 
 
 
 
 
FORTALEZAS 
• Existe buena 
comunicación 
en el equipo de 
trabajo. 
• El proceso de 
gestión de 
Costos se 
puede mejorar 
fácilmente. 
• La gerencia 
está 
comprometida 
con el cambio 
en su proceso 
de gestión de 
Costos y 
cualquier otro 
Proceso que 
les permita 
mejorar la 
rentabilidad 
entrega de sus 
proyectos . 
DEBILIDADES 
• Las entradas o 
fuentes de 
información de 
los procesos 
de la gestión 
del Tiempo no 
son suficientes 
para asegurar 
una gestión 
eficiente. 
• Las plantillas 
prediseñadas 
utilizadas en el 
proceso de 
definición de 
actividades son 
muy generales. 
• Para 
establecer la 
secuencia de 
las actividades 
SIMAREG sólo 
utiliza el juicio 
del equipo de 
trabajo. 
• El proceso de 
control lo llevan 
mensualmente, 
lo ideal seria 
que lleven un 
control 
semanal. 
OPORTUNIDADES 
• La existencia 
de una 
referencia 
(PMI) 
considerada 
como las 
mejores 
prácticas  en 
gerencia de 
proyectos, que 
puede ser 
utilizado como 
guía para 
establecer un 
procedimiento 
de gestión del 
tiempo 
mejorado. 
• Al mejorar el 
proceso 
utilizando como 
referencia el 
PMI, se 
pueden 
mejorar 
notablemente 
los resultados 
en los 
proyectos de 
Tuneleria. 
AMENAZAS 
• La no 
rentabilidad en 
los proyectos 
ejecutados.  
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5.1.1. Planificación de la gestión de Costos 
SIMAREG desarrolla el proceso de Planificación de la gestión de Costos utilizando  
el Acta de Constitución del proyecto  
Para iniciar la gestión del costo de los proyectos de Tunelería, SIMAREG hace una 
primera definición de actividades, proceso en el cual prepara una lista de las tareas 
o acciones que se deben ejecutar y que componen el proyecto. 
SIMAREG desarrolla el proceso de definición de actividades utilizando 
principalmente un (1) elemento como fuente de información o entradas: Acta de 
Constitución 
Por otro lado, SIMAREG emplea como herramientas y técnicas para analizar la 
información obtenida del cliente y de acuerdo con lo señalado anteriormente, juicio 
del equipo de trabajo y Reuniones que se tienen con los clientes y personal. 
Como resultado del proceso o salidas, SIMAREG obtiene un plan de gestión de los 
costos  que componen el proyecto de Tuneleria, como se muestra en la Figura33. 
 
 
Figura 33 - Muestra el proceso de planificación de la Gestión de costos  actual de SIMAREG 
descrito anteriormente  (Fuente propia, 2015). 
 
5.1.2.  Estimación de los costos  
El plan de gestión de los costos describe la forma en que se gestionarán y 
controlarán los costos del proyecto, SIMAREG desarrolla el proceso de Estimación 
de los costos teniendo como entradas 4 fuentes que se muestran a continuación. 
 
Las técnicas y Herramientas utilizadas con la estimación análoga y juicio de equipo 
de trabajo que da como resultado o salida la estimación de costos de las 
actividades, como se muestra en la Figura34.   
Entradas 
•Acta de 
Constitución del 
proyecto 
Herramientas y 
Tecnicas 
•Reuniones 
•Juicio de equipo de 
trabajo 
Salidas 
•Plan de gestion de 
los costos 
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Figura 34 - Muestra el proceso de estimación  de los  costos  actual de SIMAREG descrito 
anteriormente  (Fuente propia, 2015). 
 
5.1.3. Determinación del presupuesto 
En este proceso SIMAREG, actualmente cuenta con las entradas de Línea base 
del alcance, esto solo incluye el enunciado del alcance del proyecto. 
En las herramientas y técnicas utilizadas, se trabaja con el juicio de equipo de 
trabajo y Relaciones Históricas, da como salida Línea base de Costos. 
 
No cuentan con Estructura de desglose de trabajo, esta pertenece a la gestión de 
alcance pero para los fines perseguidos es imprescindible desarrollarla. 
 
Asimismo no cuenta con un cronograma específico para el tipo de trabajo, por esto 
también es necesario desarrollarlo como se muestra en la Figura35. 
 
Entradas 
 
•Plan de Gestión de 
los Recursos 
Humanos. 
•Activos de los 
procesos de la 
organización. 
•Linea base del 
alcance 
•Plan de Gestión de 
Costos 
 
 
 
Herramientas y 
Tecnicas 
•Estimación 
Analoga 
•Juicio de equipo 
de trabajo 
Salidas 
•Estimar los costos 
de las actividades. 
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Figura 35 - Muestra el proceso de determinación del presupuesto  actual de SIMAREG descrito 
anteriormente  (Fuente propia, 2015). 
 
5.1.4. Controlar los costos 
Tal como se muestra en la Figura36,  SIMAREG actualmente utiliza como fuente 
de información para controlar los costos la línea base de costos. 
La información obtenida de conformidad con lo señalado anteriormente no es 
analizada mediante las herramientas y técnicas propuestas por el PMI. 
Por último SIMAREG no maneja el control debido de los costos de proyectos. 
 
Figura 36 - Muestra el proceso de estimación  de los  costos  actual de SIMAREG descrito 
anteriormente  (Fuente propia, 2015). 
 
 
 
 
 
Entradas 
• Linea base del 
alcance. 
• Estimación de 
costos de 
actividades. 
• Calendario de 
Recursos. 
 
Herramientas y 
Tecnicas 
 
• Juicio de 
equipo de 
trabajo 
• Relaciones 
Historicas 
Salidas 
• Linea base de 
Costos 
Entradas 
• Linea base de 
costos 
 
Herramientas y 
Tecnicas 
• No cuentan 
con 
herramientas 
Salidas 
• No se tienen 
salidas 
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5.2. Análisis de las áreas de mejoras de la gestión del tiempo actual 
 
En el siguiente apartado se enumeran y describen las áreas de mejoras 
identificadas en el proceso actual de gestión de los costos de los proyectos de 
Tunelería  ejecutados por SIMAREG, tomando como referencia las mejores 
prácticas recomendadas por el PMI. 
 
Continuando con el esquema utilizado en el apartado anterior sobre el proceso de 
gestión de costos actual utilizado por SIMAREG, se plantearán las áreas de mejora 
por cada proceso y considerando las fuentes de información o entradas, las 
herramientas y técnicas utilizadas para el análisis de la información y los 
resultados obtenidos o salidas. 
 
5.2.1. Planificación de la gestión de Costos 
En el proceso de Planificación de la Gestión de Costos que lleva a cabo 
SIMAREG, se identificaron algunas áreas de mejora relacionadas con las 
entradas, técnicas y herramientas que son utilizadas para el análisis de la 
información y con las salidas obtenidas. 
 
En la Figura37, se muestran las áreas de mejoras encontradas en el proceso de 
planificación de Costos, específicamente en sus fuentes de información. 
 
 
Figura 37 - Mejoras de las Entradas  en el proceso de Planificación de Gestión de Cronograma. 
(Fuente propia, 2015). 
 
Tal y como fue descrito anteriormente, SIMAREG para la planificación de su 
gestión de Costos, utiliza como entradas: Acta de constitución del proyecto, al 
Entradas Actual 
•Acta de Constitución del 
proyecto 
Entrada Recomendada 
•Reuniones 
•Juicio de equipo de trabajo 
Mejora 
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analizar detenidamente dicha entrada y compararlas con las sugeridas por el PMI, 
se identificaron algunas áreas de mejoras, surgidas principalmente por la poca 
información que se está capturando en el proceso actual. 
 
Para asegurar un proceso de planificación de gestión de Costos, es importante 
identificar con precisión la línea base del alcance y línea base del cronograma, 
incluyendo para el caso concreto de los proyectos de Tunelería llevados a cabo 
por SIMAREG. 
 
A continuación se describen las fuentes de información recomendadas a 
SIMAREG tomando como referencia las sugeridas por el PMI, para el proceso de 
definición de actividades: 
Plan para la Dirección del Proyecto, se utiliza para el desarrollo del plan de gestión 
de costos este incluye: Línea base del alcance enunciado del alcance del proyecto 
y de la línea base del cronograma donde se especifica en qué momento se 
incurrirá en los costos del proyecto; asimismo también se debe contar con el Acta 
de Constitución del Proyecto, proporciona el resumen del presupuesto, a partir del 
cual se desarrollan los costos detallados del proyecto; los Factores Ambientales de 
la Empresa, influyen en el proceso Planificar la Gestión de Costos y los activos de 
los procesos de la organización, que incluye Procedimientos de control financiero, 
Información histórica y bases del conocimiento de lecciones aprendidas; Bases de 
Datos financieras, y las políticas, procedimientos y guías existentes, formales e 
informales, relacionados con la gestión de costos y el presupuesto. 
 
En la Figura38, se muestra las áreas de mejoras identificadas en las herramientas 
y técnicas utilizadas para analizar la información en el proceso de Planificación de 
Gestión de Costos: 
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Figura 38 - Mejoras de las Herramientas y técnicas en el proceso de Planificación de Gestión de 
Cronograma. (Fuente propia, 2015). 
 
Actualmente, SIMAREG utiliza  el juicio de equipo de trabajo y reuniones como 
herramientas y técnicas para analizar la información recolectada.  
Luego de analizar dichas herramientas y técnicas, y compararlas con las sugeridas 
por el PMI, se identificaron algunas áreas de mejoras, debido principalmente a: 
- El equipo de trabajo posee poca experiencia en Gestión de proyectos. 
- No posee técnicas analíticas las cuales implican la selección de opciones 
estratégicas para la financiación del proyecto, tales como auto-financiación, 
financiación a través de acciones, o financiación mediante deuda.  
 
Para optimizar el proceso de planificación de Gestión de Costos  se recomienda 
cambiar el juicio del equipo de trabajo por el de expertos con experiencia y 
habilidades en Gestión de Proyectos, asimismo para financiar los recursos del 
proyecto se pueden usar estas técnicas plazo de retorno de la inversión, tasa 
interna de retorno, flujo de caja descontado y valor actual neto, como se muestra 
en la Figura39. 
 
 
Figura 39 - Mejoras de las Herramientas y técnicas en el proceso de Planificación de Gestión de 
Cronograma. (Fuente propia, 2015). 
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5.2.2. Estimación de los costos  
En éste proceso también se identificaron áreas de mejoras relacionadas con las 
fuentes de información o entradas, con las herramientas y técnicas utilizadas para 
el análisis de la información y, con los resultados obtenidos o salidas, de acuerdo 
con las mejores prácticas sugeridas por el PMI. 
 
Para hacer la estimación de los costos, actualmente SIMAREG  usa Plan de 
gestión de los recursos humanos, proporciona los atributos de la dotación de 
personal del proyecto, los salarios y las compensaciones/reconocimientos 
correspondientes, componentes necesarios para el desarrollo de las estimaciones 
de costos del proyecto; también usa línea base del alcance, plan de gestión de 
costos  y activos de los procesos de SIMAREG que incluyen: Las plantillas de 
estimación de costos 
La figura40, muestra a continuación describen las mejoras mencionadas: 
 
 
Figura 40 - Mejoras en las fuentes de información del proceso de estimación de Costos. (Fuente 
propia, 2015). 
 
SIMAREG utiliza actualmente como herramienta y técnica de análisis de la 
información para estimar la duración de actividades en su proceso de estimación 
de duraciones la estimación análoga, la cual permite estimar de la duración en 
función de otras actividades similares realizadas con anterioridad. También se 
conoce como estimación descendente. Suele ser la técnica más rápida y 
económica, pero también la más imprecisa  
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Luego de analizar detenidamente el uso de esta herramienta, se identificó como 
opción de mejora como se muestra en la Figura41, un cambio en la base utilizada 
para calcular dicho ratio, definiendo y utilizando a su vez ratios de productividad 
dependiendo del tipo de actividad que se detalle en el proceso mejorado de 
definición de actividades. 
 
Figura 41 - Mejoras en las herramientas y técnicas del proceso de estimación de costos. (Fuente 
propia, 2015). 
 
La Figura42, muestra los resultados obtenidos de los dos procesos, el actual y el 
recomendado: 
 
 
Figura 42 - Mejoras en los resultados obtenidos del proceso de estimación de costos. (Fuente 
propia, 2015). 
 
 
 
 
Herramientas y Tecnicas 
Actual 
•Estimación Analoga 
• Juicio de equipo de 
trabajo 
Herramientas y Tecnicas 
Recomendadas 
•Estimación 
Parametrica 
• Juicio expertos 
Resultado Actual 
• Estimar los costos de las 
actividades 
Resultado Recomendado 
• Estimación de costos de 
las actividades 
• Estimar los costos de las 
actividades 
• Actualizaciones de los 
documentos del 
proyecto 
Mejora 
Mejora 
97 
 
 
5.2.3. Determinación del presupuesto 
En éste proceso también se identificaron áreas de mejoras relacionadas con las 
fuentes de información o entradas, con las herramientas y técnicas utilizadas para 
el análisis de la información y, con los resultados obtenidos o salidas, de acuerdo 
con las mejores prácticas sugeridas por el PMI. 
 
Para determinar el presupuesto, actualmente SIMAREG  se basa en la estimación 
estimación de costos de actividades, línea base del alcance y calendario de 
recursos, estos  componentes son necesarios para el desarrollo de la 
determinación del presupuesto. 
 
La Figura 43,  que se muestra a continuación describen las mejoras mencionadas: 
 
 
Figura 43 - Mejoras en la Entrada Actual del proceso de Determinación del presupuesto. (Fuente 
propia, 2015). 
 
SIMAREG utiliza actualmente como herramienta y técnica para la  determinación 
del presupuesto Juicio de equipo de trabajo y relaciones históricas. 
Luego de analizar detenidamente el uso de esta herramienta, se identificó como 
opción de mejora la aplicación de juicio de expertos, Relaciones históricas, 
conciliación de límite financiero, agregación de costos y análisis de reservas 
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siendo esta ultima la que incluye las reservas para contingencias como las 
reservas de gestión del proyecto, como se muestra en la Figura44. 
 
Figura 44 - Mejoras en la  Herramienta y Técnicas del proceso de Determinación del presupuesto 
(Fuente propia, 2015). 
 
Como resultado de la mejora, se debe obtener como salida (Ver Figura45) además 
de la línea base de costos, las actualizaciones de los documentos del proyecto y 
los requisitos de financiamiento de proyecto, en este último se debe incluir  el 
registro de riesgos, la estimación de costos de las actividades, y  el cronograma 
del proyecto. 
 
 
Figura 45 - Mejoras en la  Salida del proceso de Determinación del presupuesto (Fuente propia, 
2015). 
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5.2.4. Controlar los costos 
Por último, en el proceso de control de costos  se identificaron las siguientes áreas 
de mejora: 
 
Línea base de costos obtenido como fuente de información en el proceso actual de 
control de costos utilizado por SIMAREG, no indica muchas veces la mejora 
correctiva del proceso. Para poder controlar eficientemente los costos del proyecto 
es necesario contar con información detallada de datos de desempeño de trabajo, 
financiamiento, activos de los procesos de la organización; como mejora en 
Control de costos se recomienda según el PMI tener como entradas: Activos de los 
procesos de la organización, datos de desempeño de trabajo, requisitos de 
financiamiento del proyecto y plan para la dirección del proyecto. 
 
Tal como se muestra en la figura46 como mejora de las entradas actuales: 
 
 
Figura 46 - Mejoras en la  entrada del proceso de Controlar los costos  (Fuente propia, 2015). 
 
SIMAREG no cuenta con herramientas y técnicas para poder controlar los costos, 
actualmente el área costos cuenta solo con reportes diarios, pero este no abarca 
en su totalidad los costos del proyecto. 
 
Por ello es recomendable utilizar como herramientas y técnicas las mencionadas 
en la Figura47. 
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Figura 47 - Mejoras en las Herramientas y técnicas  del proceso de Controlar los costos  (Fuente 
propia, 2015). 
 
Los resultados obtenidos luego de analizar la información utilizando las 
herramientas y técnicas recomendadas, son los siguientes: 
 
- Implementación de información de desempeño de trabajo. 
-Pronósticos de costos  
-Solicitudes de Cambio 
-Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto 
-Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 
-Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización 
 
La Figura 48, muestra a continuación resume los elementos descritos 
anteriormente: 
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Figura 48 - Mejoras en la  salida del proceso de Controlar los costos  (Fuente propia, 2015). 
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CAPÍTULO VI. PRESENTACION DE RESULTADOS 
 
6.1. Resultados de la Investigación 
6.1.1. Cuantificación del cronograma 
Para cuantificar el aporte del cronograma propuesto según los lineamientos del 
PMBOK se hizo la comparación de disparos efectuados a lo largo de los últimos 4 
meses (Anexo1A, 1B, 1C y 1D), con respecto a los que están programados y la 
distribución de los equipos de perforación hacia los diferentes frentes de trabajo, 
obteniéndose la cantidad de días y metraje ganado por planificación de 
actividades. 
Estos equipos de perforación son la Perforadora neumática Jackleg con un avance 
promedio de 1.48ml/disparo y el Jumbo Electrohidráulico con 2.80 ml/disparo 
(Anexo 2A y 2B) 
 La cantidad de días ganados se suman al % de cumplimiento realizado, 
aumentando así el valor ganado.( Ver Tabla6) 
 Se obtienen nuevos valores de índice de desempeño y variación de costos y 
cronograma. 
 Se realiza un comparativo del valor ganado antes y después de la aplicación 
del cronograma.( Ver Tabla7 y Grafico1) 
 
   
ML/DISPARO 
PROM 
DISPAROS POR 
GDIA 
 
MES 
DIAS 
GANADOS 
GUARDIAS JACKLEG JUMBO JACKLEG JUMBO ML 
MAYO 4 8 1.48 2.8 0.5 2 50.72 
JUNIO 2 4 1.48 2.8 0.5 2 25.36 
JULIO 8 16 1.48 2.8 0.5 2 101.44 
AGOSTO 2 4 1.48 2.8 0.5 2 25.36 
Tabla 6 - Cuantificación de metraje Ganado 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
METRAJE PLANIFICADO 462,1 446 391 441 364 406 441 384 
METRAJE EJECUTADO 423.17 274,95 317,2 298 308 382,7 347,8 361,9 
METRAJE EJECUTADO CON 
CRONOGRAMA 
423,17 274,95 317,2 298 358,72 408,06 449,24 387,26 
% CUMPLIMIENTO METRAJE 91.58% 61.65% 81.13% 67.57% 84.62% 94.26% 78.87% 94.24% 
%CUMPLIMIENTO DE 
METRAJE CON 
CRONOGRAMA 
91,58% 61,65% 81,13% 67,57% 98,55% 100,51% 101,87% 100,85% 
METRAJE EJECUTADO 
ACUMULADO 
423.17 698.12 1015.32 1313.32 1621.32 2004.02 2351.82 2713.72 
METRAJE EJECUTADO 
ACUMULADO CON 
CRONOGRAMA 
423,17 698,12 1015,32 1313,32 1672,04 2080,1 2529,34 2916,6 
% CUMPLIMIENTO TOTAL 
METRAJE 
9,54% 15,74% 22,90% 29,62% 36,56% 45,19% 53,03% 61,19% 
%CUMPLIMIENTO TOTAL 
METRAJE CON 
CRONOGRAMA 
9,54% 15,74% 22,90% 29,62% 37,70% 46,91% 57,04% 65,77% 
             Tabla 7 - Comparativo de porcentaje cumplimiento de actividades 
 
 
 
Gráfico 1 - Comparativo de porcentaje cumplimiento de actividades
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6.1.2. Aplicación del Valor Ganado 
La Gestión del Valor Ganado es una técnica de gestión de proyectos que permite 
controlar la ejecución de un proyecto a través de su presupuesto y de su 
calendario de ejecución. (Ver Tabla 8, Tabla 9, Tabla 10 y Tabla 11) 
Para esto se necesita el Valor Planeado (PV) que es costo estimado a lo largo del 
proyecto, El costo Actual (AC) que son los costos de la operación hasta la fecha de 
análisis y el Valor Ganado (EV),  que vendría a ser la cantidad de presupuesto con 
respecto al % de cumplimiento a la fecha del análisis. 
Indicadores de Valor Ganado 
Variaciones 
 CV =Varianza de costo  
 SV= Varianza de Cronograma 
CV, SV = Si la varianza  es negativa  es desfavorable para el proyecto  
CV, SV =  Si la varianza es positiva es favorable para el proyecto 
Índices 
 CPI= Índice de desempeño del Costo 
 SPI= Índice de desempeño del Cronograma 
 CSI= Índice de desempeño Costo/Cronograma 
CPI , SPI = 1 El proyecto se encuentra deacuerdo a los planeado  asi que el EAC 
será igual  al presupuesto/cronograma actual del proyecto. 
CPI , SPI  <1  Se esta por encima del presupuesto, el EAC sera mayor  que el 
presupuesto/cronograma original del proyecto. 
CPI , SPI >1 Se esta por debajo del presupuesto  entonces el EAC sera menor que 
el presupuesto/cronograma original del proyecto.  
CSI > 0.9 El proyecto esta bien direccionado 
0.8<CSI<0.9 El proyecto púede esta en riesgo de demora y costo 
CSI<0.8 El proyecto esta atrasado y con un mayor costo 
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Proyecciones 
 EAC = Es el estimado del costo total del proyecto, a medida que avanza el 
tiempo. EAC = AC + ETC 
 ETC = Es la correcion del monto que se define al preparar los costos  
estimado  ETC =(BAC - EV) / CPI 
Curva S 
El valor ganado se Grafica mediante la Curva S, y de este grafico se puede 
recalcular el tiempo de ejecución del proyecto. (Ver Gráfico 2) 
Tiempo Utilizado + (tiempo planificado – tiempo utilizado x SPI)/SPI = Tiempo real. 
106 
 
Tabla 8  Presupuesto Anual 
 
 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
PRESUPUESTO 
TOTAL 
260268.73 296862.32 278841.60 305257.38 271721.00 295676.41 243527.68 256908.32 230096.92 184011.58 173948.34 167258.02 
COSTO MENSUAL 282624 228620.61 260964.99 252052.55 265352.26 256505.62 197559.07 247832.12 
    
METRAJE 
PLANIFICADO 
462.1 446 391 441 364 406 441 384 330 259.5 260 250 
METRAJE 
EJECUTADO 
423.17 274.95 317.2 298 308 382.7 347.8 361.9 
    
% CUMPLIMIENTO 
METRAJE 
91.58% 61.65% 81.13% 67.57% 84.62% 94.26% 78.87% 94.24% 
    
METRAJE 
EJECUTDADO 
ACUMULADO 
423.17 698.12 1015.32 1313.32 1621.32 2004.02 2351.82 2713.72 
    
% CUMPLIMIENTO 
TOTAL METRAJE 
9.54% 15.74% 22.90% 29.62% 36.56% 45.19% 53.03% 61.19% 
    
Tabla 9 - Cumplimiento Actual    
  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL JUNIO JULIO MAYO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
Avance Lineal 211622.13 204445.65 186103.65 203774.55 192598.67 212997.05 172674.67 182162.29 165862.05 133499.61 123339.05 118595.24 
Alquiler 
Maquinaria 0.00 739.12 0.00 5907.53 1991.59 5944.50 2556.80 2697.28 2317.98 1822.77 1826.29 1756.04 
Servicios 797.90 49.25 371.92 1431.62 11894.99 1932.30 2311.27 2438.27 2095.39 1647.73 1650.91 1587.41 
Sostenimiento 43647.01 87595.00 84549.21 80621.71 53538.67 71434.86 59105.50 62353.05 53584.65 42137.02 42218.21 40594.44 
Obras de 
Ventilación 2661.28 1995.57 4901.05 3802.98 4040.10 754.61 2546.58 2686.50 2308.71 1815.49 1818.99 1749.02 
Obras Adicionales 1540.41 2037.72 2915.77 9718.98 5453.11 2613.10 3405.49 3592.61 3087.40 2427.82 2432.49 2338.94 
Shotcrete 0.00 0.00 0.00 0.00 2203.86 0.00 927.37 978.33 840.75 661.13 662.41 636.93 
TOTAL 260268.73 296862.32 278841.60 305257.38 271721.00 295676.41 243527.68 256908.32 230096.92 184011.58 173948.34 167258.02 
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  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Presupuesto 
Acumulado 
260268.73 557131.05 835972.64 1141230.02 1412951.02 1708627.44 1952155.12 2209063.44 2439160.36 2623171.94 2797120.29 2964378.31 
Valor 
Ganado 
282874.66 466669.32 678706.66 877909.46 1083796.92 1339618.77 1572111.17 1814028.93 
    
Costo Real 282624 511244.61 772209.6 1024262.15 1289614.41 1546120.03 1743679.1 1991511.22     
Tabla 10 - Valor Ganado Actual 
 
Tabla 11  -  Indicadores de Valor Ganado Actual 
 
  
 
INDICADORES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
variaciones 
CV 250.66 -44575.29 -93502.93 -146352.68 -205817.49 -206501.26 -171567.93 -177482.29 
SV 22605.93 -90461.72 -157265.98 -263320.56 -329154.10 -369008.66 -380043.95 -395034.51 
índices 
CPI 1.001 0.913 0.879 0.857 0.840 0.866 0.902 0.911 
SPI 1.087 0.838 0.812 0.769 0.767 0.784 0.805 0.821 
CSI 1.088 0.765 0.714 0.659 0.645 0.679 0.726 0.748 
proyecciones 
ETC 3417.91 160137.14 274046.09 440365.62 559789.44 623092.19 638038.78 676203.73 
EAC 286041.91 671381.75 1046255.69 1464627.77 1849403.85 2169212.22 2381717.88 2667714.95 
MESES 11.04 14.33 14.78 15.60 15.64 15.31 14.90 14.61 
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Gráfico 2 - Curva S Actual
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6.1.3. Análisis Valor Ganado aplicando cronograma propuesto 
Para el cálculo del valor ganado actual, se considera el aporte en metros lineales del cronograma y se suma al metraje 
ejecutado, aumentando así el porcentaje del cumplimiento y el valor ganado. (Ver Tabla12, Tabla13, Tabla14) (Ver Gráfico 3) 
 
Tabla 12 - Cumplimiento Actual- Aplicando el Cronograma 
 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
BAC 286295.601 612844.152 919569.908 1255353.03 1554246.13 1879490.18 2147370.63 2429969.79 2683076.4 2885489.14 3076832.31 3260816.14 
PV 260268.73 557131.05 835972.64 1141230.02 1412951.02 1708627.44 1952155.12 2209063.44 2439160.36 2623171.94 2797120.29 2964378.31 
EV 282874.66 466669.32 678706.667 877909.467 1117701.51 1390475.65 1690777.21 1949647.27         
AC 282624 511244.61 772209.6 1024262.15 1289614.41 1546120.03 1743679.1 1991511.22         
Tabla 13 - Valor Ganado Aplicando Cronograma
 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 260268.73 296862.32 278841.60 305257.38 271721.00 295676.41 243527.68 256908.32 230096.92 184011.58 173948.34 167258.02 
COSTO 282624 228620.61 260964.99 252052.55 265352.26 256505.62 197559.07 247832.12     
METRAJE PLANIFICADO 462.1 446 391 441 364 406 441 384 330 259.5 260 250 
METRAJE EJECUTADO 423.17 274.95 317.2 298 358.72 408.06 449.24 387.26     
% CUMPLIMIENTO 
METRAJE 
91.58% 61.65% 81.13% 67.57% 98.55% 100.51% 101.87% 100.85% 
    
METRAJE EJECUTDADO 
ACUMULADO 
423.17 698.12 1015.32 1313.32 1672.04 2080.1 2529.34 2916.6 
    
% CUMPLIMIENTO TOTAL 
METRAJE 
9.54% 15.74% 22.90% 29.62% 37.70% 46.91% 57.04% 65.77% 
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Gráfico 3 - Curva S Aplicando Cronograma 
 
 
INDICADORES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
variacio
nes 
CV 250.66 -44575.29 -93502.93 -146352.68 -171912.90 -155644.38 -52901.89 -41863.95 
SV 22605.93 -90461.72 -157265.98 -263320.56 -295249.52 -318151.79 -261377.91 -259416.17 
índices 
CPI 1.001 0.913 0.879 0.857 0.867 0.899 0.970 0.979 
SPI 1.087 0.838 0.812 0.769 0.791 0.814 0.866 0.883 
CSI 1.088 0.765 0.714 0.659 0.686 0.732 0.840 0.864 
proyec
ciones 
ETC 3420.94 146174.83 240863.24 377443.56 436544.62 489014.53 456593.42 480322.52 
EAC 286044.94 657419.44 1013072.84 1401705.71 1726159.03 2035134.56 2200272.52 2471833.74 
MESES 11.04 14.33 14.78 15.60 15.17 14.75 13.86 13.60 
Tabla 14  – Indicadores de Valor Ganado Con cronograma 
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6.1.4. Comparativo de Valor Ganado 
 
Se realiza el comparativo entre las gráficas del valor ganado, (Ver Gráfico 4), las 
varianza, los índices y las proyecciones (tabla 15, Tabla 16, Tabla 17). 
 
 
Gráfico 4  – Valor Ganado antes vs Valor Ganado Despues 
 
Meses 
Variaciones 
CV SV 
Antes Después Diferencia Antes Después Diferencia 
Enero 250.66 250.66 0.00 22605.93 22605.93 0.00 
Febrero -44575.29 -44575.29 0.00 -90461.72 -90461.72 0.00 
Marzo -93502.93 -93502.93 0.00 -157265.98 -157265.98 0.00 
Abril -146352.68 -146352.68 0.00 -263320.56 -263320.56 0.00 
Mayo -205817.49 -171912.90 33904.58 -329154.10 -295249.52 33904.58 
Junio -206501.26 -155644.38 50856.88 -369008.66 -318151.79 50856.88 
Julio -171567.93 -52901.89 118666.04 -380043.95 -261377.91 118666.04 
Agosto -177482.29 -41863.95 135618.34 -395034.51 -259416.17 135618.34 
Tabla 15 – Comparación de Varianzas 
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Meses 
Índices 
CPI SPI CSI 
Antes Después Antes Después Antes Después 
Enero 1.001 1.001 1.087 1.087 1.088 1.088 
Febrero 0.913 0.913 0.838 0.838 0.765 0.765 
Marzo 0.879 0.879 0.812 0.812 0.714 0.714 
Abril 0.857 0.857 0.769 0.769 0.659 0.659 
Mayo 0.840 0.867 0.767 0.791 0.645 0.686 
Junio 0.866 0.899 0.784 0.814 0.679 0.732 
Julio 0.902 0.970 0.805 0.866 0.726 0.840 
Agosto 0.911 0.979 0.821 0.883 0.748 0.864 
Tabla 16  -  Comparación de índices 
Meses 
Proyecciones 
ETC EAC MESES 
Antes Después Antes Después Antes Después 
Enero 3417.91 3420.94 286041.91 286044.94 11.04 11.04 
Febrero 160137.14 146174.83 671381.75 657419.44 14.33 14.33 
Marzo 274046.09 240863.24 1046255.69 1013072.84 14.78 14.78 
Abril 440365.62 377443.56 1464627.77 1401705.71 15.60 15.60 
Mayo 559789.44 436544.62 1849403.85 1726159.03 15.64 15.17 
Junio 623092.19 489014.53 2169212.22 2035134.56 15.31 14.75 
Julio 638038.78 456593.42 2381717.88 2200272.52 14.90 13.86 
Agosto 676203.73 480322.52 2667714.95 2471833.74 14.61 13.60 
Tabla 17  - Comparación de Proyecciones 
 
6.2 Análisis e Interpretación de Resultados 
 
Cuantificación del Cronograma propuesto 
 
-De la tabla 17 se observa que desde la implementación del cronograma aplicado en 
los últimos meses el porcentaje de cumplimiento de actividades acumulado aumenta 
en un total de  4.58% 
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Aplicación de la gestión del valor ganado para la situación actual 
Variaciones 
 Se observa en la Tabla 11 que a partir del segundo mes la varianza del costo 
(CV)  es negativo lo que indica que los costos son mayores a los 
presupuestados 
 Se observa en la Tabla 11 que a partir del segundo la varianza del cronograma 
(SV) es negativa lo que indica que el proyecto está atrasado 
Índices 
 Se observa en la Tabla 11 que el CPI a partir del segundo mes es menor a 1 lo 
que significa que el costos del proyecto esta mayor al presupuestado. 
 Se observa en la Tabla 11 que el SPI a partir del segundo mes es menor a 1 lo 
que significa que el proyecto está atrasado con respecto al cronograma 
planificado 
 Se observa en la Tabla 11 que el CSI a partir del segundo es menor a 0.8 en 
todos los meses lo que significa que el proyecto está en riesgo de atraso y 
costo 
Proyección de tiempo 
 En la tabla 11 el tiempo de proyección de esta en base al SPI si este 
disminuye, el tiempo de ajuste aumenta. Para el mes de agosto-15 el SPI es de 
0.821 lo que indica que el tiempo para cumplir el total de labores programadas 
será de 2.6 meses más de lo planificado. 
APLICANDO EL CRONOGRAMA 
Variaciones 
 Se observa en la tabla 14 que a partir del segundo mes la varianza del costo 
(CV) es negativo lo que indica que los costos son mayores a los 
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presupuestados, pero la tendencia a partir del cuarto mes es de llegar a un 
valor positivo. 
 Se observa en la tabla 14 que a partir del segundo la varianza (SV) del 
cronograma es negativa lo que indica que el proyecto está atrasado, pero la 
tendencia es de reducir en los últimos meses. 
Índices 
 Se observa en la Tabla 14 que el CPI a partir del segundo mes es muy próximo 
a 1, pero aun el costo del proyecto es mayor al presupuestado. 
 Se observa en la Tabla 14 que el SPI a partir del segundo mes es menor a 1 lo 
que significa que el proyecto está atrasado con respecto al cronograma 
planificado 
 Se observa en la Tabla 14 que el CSI está entre 0.8 y 0.9 lo que significa que el 
proyecto aún puede recuperarse y estar dentro del costo y tiempo planificado. 
Proyección de tiempo 
 El tiempo de proyección de esta en base al SPI si este varia el tiempo de ajuste 
también lo hace, para el mes de agosto-15 nuestro SPI es de 0.883 lo que  
indica que el tiempo para cumplir el total de labores programadas será de 1.6 
meses más de lo planificado. 
Comparativo Antes y Después 
 Se observa en la Tabla 15 que la varianza tanto de costo como tiempo al 
aplicar el cronograma aumenta con respecto a la situación actual, siendo esto 
más favorable al proyecto. 
 
 Se observa en la Tabla 16 que los índices se hacen más próximos a 0 o 
positivos cuando se aplica el cronograma, lo cual indica que el proyecto aún 
puede finalizar con el presupuesto y costo planificado. 
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 Se observa en la tabla 17 que la cantidad de meses para concluir con el 
proyecto, disminuye con la aplicación del cronograma en 1 mes, lo cual es 
favorable para el proyecto debido a que genera un mayor ahorro. 
 
 Del Grafico 03 se observa que la línea del Valor Ganador aplicando el 
cronograma a partir del mes de Mayo asciende lo cual indica que hay un mayor 
cumplimiento de las actividades a un mismo costo. 
6.3 Contrastación de Hipótesis 
 
 Aplicando la Gestión de tiempo del PMBOK, se mejoró el control el 
cumplimiento de actividades con la implementación de herramientas, entradas 
y salidas, dando como resultado un cronograma de actividades en donde 
empíricamente se demuestra que es posible completar el programa mensual 
de actividades que solicita la compañía. 
 Aplicando la gestión de valor ganado se mejoró la dirección de proyectos de la 
empresa Simareg debido a que con la nueva información que se dispone 
permite la toma de acciones correctivas  
 Se demuestra que con la implementación del cronograma se mejoró la gestión 
de costos debido a que se reduce el tiempo de duración del proyecto y esto 
genera una reducción del costo presupuestal, además los indicadores 
muestran que con dicha implementación el proyecto puede finalizar con el 
presupuesto establecido. 
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6.4. Discusión 
 
Esta investigación tuvo como propósito determinar la influencia de la 
implementación de los lineamientos de costos y tiempo del PMBOK en la 
gestión de proyectos de la empresa SIMAREG.  
 
De los resultados obtenidos de esta investigación en la parte de gestión de 
tiempo, se puede deducir que al corregir e implementar herramientas de 
gestión de tiempo del PMBOK se puede llegar al cumplimento del programa 
mensual de labores que requiere la Compañía (a diferencia de los meses 
anteriores que los cumplimientos que desde un 65% hasta un 90%) dando 
como resultado un cronograma de actividades en donde en el tiempo requerido 
se llega al metraje esperado, teniendo en cuenta la cantidad de disparos con el 
avance en voladura actual de los equipos de perforación y la cantidad de días 
de trabajo ganado por mes (de 4 a 8 días), esto dio como resultado una 
cantidad de metraje ganado por mes entre 25 a 100 metros lineales los cual en 
hubiese permitido a la empresa mejorar su cumplimiento anual en un 4.58%. 
 
La necesidad de la empresa por llegar al cumplimiento de labores es de gran 
importancia debido a que en esto se basa la liquidación de la empresa y la 
cantidad de recurso como mano de obra representa unos costos fijos para la 
operación pudiendo generar un sobrecosto o la disminución de la utilidad por 
parte de la empresa 
 
Sin embargo una limitación para el cumplimiento de este cronograma sería los 
temas operativos, recursos humanos entre otros como por ejemplo; bajos 
rendimientos, que aumentarían el tiempo de mis labores, huelgas por parte del 
personal, un deficiente mantenimiento mecánico en los equipos de operación 
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De los resultados obtenidos en la implementación de herramientas de gestión 
de costos se deduce que al implementar una gestión de valor ganado a la 
empresa esto ayuda a la dirección de proyectos, debido a que al como se 
muestra en los índices y Varianzas a partir del mes de Febrero, siendo estos 
negativos y menores a 1,  presentan un atraso y un sobrecosto, además índice 
de desempeño varia en 0.6 a 0.8 lo cual a lo largo del año, lo cual demuestra 
que la operación ya no podrá llegar al cumplimiento requerido con el monto 
presupuestado, además nos muestra que el proyecto podrá ser finalizado con 
un 2.6 meses lo cual es tiempo muerto que podrá ser liquidado. 
 
Los resultados físicos y financieros en una empresa expresado a trasvés de 
ratios (índices varianzas, indicadores, gráficos, etc), ayudan a la gerencia a la 
toma de decisiones para poder detectar la falencia de la operación y actuar 
rápidamente para llegar a los objetivos y así poder mejorar la rentabilidad de la 
empresa. 
 
Una limitación seria unos malos reportes generados por operación, 
administrando una información falsa de tal forma que mejores estos 
indicadores y que al momentos de realizar un análisis financiero o una 
corroboración de la data estos indicadores sean perjudiciales a la empresa al 
no poder corregir el problema a tiempo. 
 
De los resultado obtenido en la implementación de un cronograma a los 4 
últimos meses de estudio se deduce que tanto como un cumplimiento optimo y 
uno buenos indicadores el proyecto sería viable tanto en costo como en tiempo 
y estos permite a la empresa SIMAREG ser rentable. 
Si el cronograma de actividades se hubiera implementado desde el inicio de la 
actividad es posible que en la proyección de tiempo desde de los 12 meses ya 
que al únicamente implementar el cronograma en los 4 últimos meses se 
redujo de 14.6 a 13.6 meses en el excedente de tiempo.  
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CONCLUSIONES 
 
1. La empresa no cuenta con un procedimiento documentado para llevar a cabo 
esta gestión, se lograron identificar claramente los detalles de cada uno de los 
procesos involucrados, permitiendo organizar la información utilizando un 
esquema visual parecido al mostrado por el PMBOK 2013-PMI, en donde se 
indica por cada proceso, su respectiva entrada o fuente de información, las 
herramientas y técnicas aplicadas para analizar las entradas, y las salidas o 
resultados obtenidos. 
2. Con el fin de identificar áreas de mejoras, los resultados obtenidos del análisis 
situacional del proceso de gestión de tiempo de los proyectos de Tunelería de 
SIMERAG fueron comparados con las mejores prácticas recomendadas por el 
PMI, segundo objetivo de estudio, y se evidenciaron notables diferencias, 
originadas principalmente por: 
a. Ausencia de información obtenida en la entrada de los procesos, 
trayendo consigo como consecuencia imprecisiones en la planificación. 
b. Uso de plantillas con listas de actividades estándar, en las que solo se 
contemplan escenarios ideales. La lista utilizada por SIMERAG,  son 
generales, no incluyen detalles de las actividades dificultando una 
planificación eficiente. 
c. El equipo de trabajo carece de experiencia en proyectos de Gestión de 
proyectos, y en muchas de las herramientas y técnicas de análisis de 
información de los diferentes procesos que conforman la gestión del 
tiempo, es necesario emplear el juicio de expertos. 
d. La estimación de duraciones empleada por SIMERAG es la análoga, 
utiliza un ratio de productividad cuya base de cálculo es poco efectiva. 
e. SIMERAG,  no utiliza un software especializado para la gestión de 
proyectos, dificultando la planificación y posterior control y seguimiento. 
f. SIMERAG,  no realiza control y seguimiento del avance del proyecto 
utilizando la línea base aprobada del cronograma. 
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g. SIMERAG,  no utiliza informes de avance con proyecciones, ni 
mediciones de rendimiento eficiente. 
h. Al existir deficiencias en las entradas o fuentes de información, las 
salidas de dichos procesos también presentan deficiencias. 
i. La entrada o fuente de información de algunos procesos de la gestión 
del tiempo están directamente relacionadas con las salidas de otros 
procesos de la misma gestión del tiempo, y al existir deficiencias en 
dichas salidas, se vuelve a producir otra salida deficiente. 
3. El procesos de planeación debe prevalecer durante toda la existencia del 
proyecto y su permanente actualización le permitirá al proyecto su realización 
adaptándose a los cambios necesarios de una manera controlada y de acuerdo 
a los procedimientos establecidos.  
4. El Plan de Gestión del Proyecto desarrollado en este trabajo podrá servir de 
guía a otros proyectos de Tunelería. La guía se adapta a otros proyectos ya 
que se basa en buenas prácticas de la administración de proyectos como lo es 
el PMI.  
5. Con la aplicación del método del valor ganado se establecerá un mayor control 
al proyecto en el tema de costos. Dicho control brindara beneficios a la 
organización que al conocer el detalle y el monto ejecutado contra lo 
presupuestado y disminuyendo el riesgo de costos innecesarios. La 
Herramienta se transforma en una forma eficaz y sencilla para analizar el 
comportamiento de los costos y en base a esto poder establecer criterios en la 
toma de decisiones.  
6. Las herramientas, plantillas y documentos propuestos en este documento 
serán un gran apoyo en las labores del equipo de trabajo y maximizan los 
recursos de la Institución. Las mismas ayudaran al administrador del proyecto a 
reducir ese porcentaje de incertidumbre presente en los proyectos al 
contemplar todos los aspectos que requieren los proyectos. Esto con el fin de 
lograr una mayor seguridad  
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7. La aplicación de cronograma demuestra que se pueden realizar 4 disparos de 
Jumbos y 2 de Jackleg por guardia permitiendo así el cumplimiento total de las 
labores. 
8. La aplicación del cronograma a las actividades permite tener un mejor control y 
distribución de los recursos a emplear en las diferentes actividades debidas 
que se encuentran programados con antelación. 
9. La comparación de los 4 meses estudiados nos permite observar pese qua que 
el proyecto sigue con los indicadores menores a uno y las variaciones siguen 
negativas estos mejoran considerablemente. 
10. Si se hubiera aplicado un cronograma desde el inicio del proyecto los 
resultados serían favorables y los indicadores también. 
11. Se demuestra que implementando un cronograma la rentabilidad en la proceso 
de tunelería  mejoraría considerablemente. 
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RECOMENDACIONES 
 
1. Con el fin de optimizar el proceso de definición de actividades es recomendable 
diseñar una plantilla mejorada que permita listar de forma detallada las actividades 
del cronograma, tomando en cuenta distintos escenarios, y de esta forma ser más 
precisos en su definición. 
2. Como herramienta y técnica de análisis en gran parte de los procesos de la gestión 
del tiempo (proceso de definición de actividades, establecimiento de secuencia, 
estimación de recursos y estimación de duraciones), es recomendable utilizar un 
juicio que se brinde como la base de la experiencia en el área de Gestión de 
Proyectos en Tunelería, también llamado el juicio de expertos. 
3. Es recomendable que SIMERAG tenga dentro de su equipo de trabajo expertos en 
Gestión de proyectos, y si eso no fuere posible, es preciso que cuente con una lista 
de las personas o grupo de personas a las que pueda acudir para obtener este 
juicio de expertos y analizar las fuentes de información durante los procesos antes 
señalados. 
4. Se recomienda incorporar al equipo de trabajo de SIMERAG, un gerente de 
proyectos (persona especializada en esa área) para que planifique, ejecute y 
controle no sólo la gestión del tiempo sino todos los procesos que conforman la 
gestión de proyectos. 
5. -Con respecto a las líneas de acción para mejorar el proceso de gestión del tiempo 
actual, tercer objetivo de estudio, se identificaron las siguientes acciones: 
6. Desarrollar un procedimiento en la Gestión para optimizar los resultados de los 
proyectos de Tuneleria. 
7. Contratar a un gerente de proyectos que este en la capacidad de analizar la 
información y optimizar la gestión del tiempo de los proyectos de Tunelería con los 
conocimientos especiales que tenga en la materia, y planifique, ejecute y controle 
no sólo la gestión del tiempo sino todos los procesos que conforman la gestión de 
proyectos. 
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8. Se recomienda analizar detenidamente la base de cálculo utilizada para realizar la 
estimación análoga utilizada como herramienta y técnica de análisis de la 
información y emplear ratios de productividad distintos dependiendo del tipo de 
actividad que se detalle en el proceso mejorado de definición de actividades. 
9. Es recomendable establecer un procedimiento, conforme se vaya ejecutando y 
cerrando los proyectos, para crear una base de datos de conocimientos de 
lecciones aprendidas, con el fin de mantener la información histórica que sirva 
como referencia para futuros proyectos similares. Esta debe contener: registros y 
documentos de los proyectos, toda la información y documentación de cierre del 
proyecto, información sobre los resultados de las decisiones de selección e 
información sobre el rendimiento del proyecto e información sobre gestión de 
riesgos. 
10. Es recomendable adquirir un software especializado para la gestión de proyectos, 
para facilitar la programación, el control y seguimiento de los proyectos, 
adicionalmente es importante considerar en dicha adquisición el entrenamiento del 
personal que lo va a utilizar. 
11. Es recomendable hacer un análisis integral de todas las áreas de conocimientos 
del PMBOK con el fin de garantizar una óptima gestión de los proyectos de 
SIMERAG. 
12. Es recomendable implantar y adaptar a la realidad de los proyectos de Tunelería  
de SIMERAG conforme se vayan detectando mejoras, el procedimiento y las líneas 
de acción sugeridas en este Capítulo, referido al análisis y diseño de la propuesta 
para mejorar el proceso actual. 
13. -Se recomienda la creación de un grupo de trabajo para poder controlar este 
proyecto y no recaiga la responsabilidad es una sola persona, y establecer 
capacitaciones al equipo de trabajo donde se den a conocer los conocimientos 
básicos de la administración de proyectos con el fin de que todo el equipo tenga la 
misma perspectiva de este plan de gestión.   
14. Complementar este documento desarrollando los otros planes de gestión que 
indica el PMBOK del PMI que debido a los alcances de este trabajo no se tomaron 
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en cuenta, con el fin de que este plan de gestión pueda aplicarse en los demás 
proyectos de la compañía.   
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ANEXO 1A Reporte de Disparos Mes Mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre
Labor Ancho Alto D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N
SIMAREG PREPARACION PH H2 Cuerpo M VN 253 3.5 3.5 12.0 JA JA JA JU JU JU
SIMAREG PREPARACION PH H3 Cuerpo M VN 742-C1 3.5 3.5 10.0
SIMAREG PREPARACION PH H3 Cuerpo L VN 751B1 3.5 3.5 13.0
SIMAREG PREPARACION PH H3 Cuerpo L CX 760 3.5 3.5  JA JA JA JU JU JU JU
SIMAREG PREPARACION PH H3 Cuerpo L RP 748 3.5 3.5
SIMAREG PREPARACION PH 200 Cuerpo M BP 735S 3.5 3.5 25.0 JU JU JA JU JU JU
SIMAREG PREPARACION PH 200 Cuerpo M VN 733-6 3.5 3.5 15.0 JA JU JU JU JU JU JU
SIMAREG PREPARACION PH 200 Cuerpo M VN 733-5 3.5 3.5 15.0
SIMAREG PREPARACION PH 200 Cuerpo L VN 751-3 3.5 3.5 30.0
SIMAREG PREPARACION PH 400 Cuerpo L CX 713 3.5 3.5 40.0 JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
SIMAREG PREPARACION PH 400 Cuerpo L VN 737-A 3.5 3.5 5.0 JU JU
SIMAREG PREPARACION PH H2 Cuerpo L VN 742C 3.5 3.5 0.0 JA JA JA JA JU JU
SIMAREG PREPARACION PH 200 Cuerpo L VN 750-2NR 1.8 2.1 0.0 JA JA
SIMAREG PREPARACION PH 200 Cuerpo L VN 745C 3.5 3.5 0.0
SIMAREG PREPARACION PH 200 Cuerpo L VN 732AS-R 1.8 2.1 0.0 JA JA
SIMAREG PREPARACION PH 200 Cuerpo L POZA RP750-1S 1.5 1.5 0.0 JA
SIMAREG PREPARACION PH 200 Cuerpo L VN  760 R 1.8 2.1 JA
SIMAREG PREPARACION PH 200 Cuerpo L VN 751-B1 3.5 3.5 JA JA JA
SIMAREG PREPARACION PH H3 Cuerpo L VN 223-D1 3.5 3.5 0.0 JU JA JA JA JA JU JU
SIMAREG D. PRIMARIO DPH H2 Cuerpo M BP 740 3.5 3.5 50.0 JU JU JU JU JU JU JU JU JU JA JU JU JU JU JU JU JU JU JU
SIMAREG D. PRIMARIO DPH 200 Veta M BP 735S 3.5 3.5 0.0
SIMAREG D. PRIMARIO DPH 200 Cuerpo L BP 750-1S 3.5 3.5 0.0
SIMAREG D. PRIMARIO DPH 200 Cuerpo L RP- 751A 3.5 3.5 0.0
SIMAREG D. PRIMARIO DPH H2 Cuerpo L VN 751 3.5 3.5 11.0
SIMAREG D. PRIMARIO DPH 200 Cuerpo M BP 732-AS 3.5 3.5 50.0 JA JA JA JU JU JU JU JU JU JU
SIMAREG D. PRIMARIO DPH H3 Cuerpo M BP 732 N 3.5 3.5 0.0 JU JU JU
SIMAREG D. PRIMARIO DPH 200 Cuerpo L RP+ 750-1S 3.5 3.5 0.0 JA JA JA
SIMAREG D. PRIMARIO DPH H2 Cuerpo L BP 747 3.5 3.5 0.0 JA JA JA JA JA JA JA
SIMAREG D. EXPLORA DEH H3 Cuerpo L VN 753A2 3.5 3.5 0.0
SIMAREG D. EXPLORA DEH 200 Cuerpo M VN 733F 3.5 3.5 0.0
SIMAREG D. EXPLORA DEH 200 Cuerpo L VN 745B 3.5 3.5 0.0
SIMAREG D. EXPLORA DEH 200 Cuerpo L VN 745C 3.5 3.5 0.0
SIMAREG D. EXPLORA DEH H3 Cuerpo L VN 753-B1 3.5 3.5 13.0
SIMAREG D. EXPLORA DEH 200 Cuerpo M VN 733-F 3.5 3.5 20.0
SIMAREG D. EXPLORA DEH 400 Cuerpo L1 SN 737-8A 3.5 3.5 20.0 JA JA JA JA JA JA JA JA JA JU JU JU JU JU JU JU JU JU JU JU JU JU JU JU JU
SIMAREG D. EXPLORA DEH 400 Cuerpo RM 260L VN 737-B 3.5 3.5 35.0 JA JU JU JU JU JU JU JU JU JU JU
SIMAREG D. EXPLORA DEH 400 Cuerpo CAM 752 3.5 3.5 0.0 JU JU
364.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JACKLEG JA Disparos Jumbo 1 2 2 2 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 0 2 2 2 1 2 1 1 0 2 2 2 1 2 0 0 1 1 0 2 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0
JUMBO JU Disparos Jack 0 0 1 1 1 0 2 0 1 2 2 3 2 2 0 1 0 1 0 2 2 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 1 1 2 1 0 2 2 2 0 4 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0
MART/28Sección MetrosPROGRAMA
VIE/24 SAB/25 DOM/26 LUN/27 DOM/10MIE/29 JUE/30 VIE/01 SAB/02 DOM/03 LUN/04 MART/05 MIE/6 JUE/7 VIER/8 SAB/9 VIER/22LUN/11 MART/12 MIE/13 JUE/14 VIER/15 SAB/16
A
N
EX
O
 A
1 
- R
EP
O
R
TE
 D
E 
D
IS
PA
R
O
S 
M
ES
 M
A
YO
SAB/23 DOM/24 LUN/25 MART/26
Contrata Tipo Nivel Tipo Estruct Labor
DOM/17 LUN/18 MART/19 MIER/20 JUE/21
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ANEXO 1B Reporte de Disparos Mes Junio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre
Labor Ancho Alto D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N
PREPARACION PH 400 Cuerpo L SN 737B 3.5 3.5 20.0 JU JU JA JU JU JA JA JA JA JA JA
PREPARACION PH H2 Cuerpo M VN 252 3.5 3.5 5.0
PREPARACION PH 200 Cuerpo M CX 760 3.5 3.5 30.0 JU JU JU JA JU JU JU JU
PREPARACION PH 200 Cuerpo M VN 733-5 3.5 3.5 13.0
PREPARACION PH 200 Cuerpo L VN 733-8 3.5 3.5 28.0
PREPARACION PH 200 Cuerpo M VN 751-C 3.5 3.5 30.0
PREPARACION PH 400 Cuerpo L Cx 713 3.5 3.5 20.0 JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
PREPARACION PH 400 Cuerpo RM260L VN 737-C 3.5 3.5 30.0 JA JA JU JU JU JU JU JU JU JU JU JU JU
PREPARACION PH 400 Cuerpo SN 737-AN 3.5 3.5 0.0 JU JU JU
PREPARACION PH 400 Cuerpo SN 737-AS 3.5 3.5 0.0 JU
PREPARACION PH H2 Cuerpo VN 731-1 3.5 3.5 0.0
PREPARACION PH 200 Cuerpo VN 751-B 3.5 3.5 0.0 JU JU JU JU JU JU
PREPARACION PH 200 Cuerpo VN 733-6 3.5 3.5 0.0 JA JA JU JU JA JA
PREPARACION PH 200 Cuerpo SN 760 N 3.5 3.5 0.0 JA JA JA JU JU JU JU JU JU
PREPARACION PH 200 Cuerpo VN 750-1N 3.5 3.5 0.0 JU
PREPARACION PH 200 Cuerpo SN 760 S 3.5 3.5 0.0 JU JU JU JU JU
PREPARACION PH H3 Cuerpo VN 751-B1 3.5 3.5 0.0 JA JA JA JA JA JA JA JA
D. PRIMARIO DPH H2 Cuerpo M BP 740 3.5 3.5 10.0 JU
D. PRIMARIO DPH H2 Cuerpo L VN 751 3.5 3.5 20.0
D. PRIMARIO DPH H3 Cuerpo L RP+ 756 3.5 3.5 20.0
D. PRIMARIO DPH 200 Cuerpo M CX 760 3.5 3.5 20.0 JU JU JU JU JU JU JU JU JU JU JU JU JU
D. PRIMARIO DPH 200 Cuerpo M RP- 735 3.5 3.5 40.0 JA JA JU JA JA JA JA JA JU JA
D. PRIMARIO DPH 200 Cuerpo M RP- 743 3.5 3.5 30.0
D. PRIMARIO PH 400 Cuerpo Cx 737 3.5 3.5 0.0 JA JA JA JA JA JA JA JU JU JU
D. PRIMARIO DPH H2 Cuerpo M BP 741 3.5 3.5 0.0
D. PRIMARIO PH 200 Cuerpo M VN 760-1R 1.8 2.0 0.0 JA
D. PRIMARIO PH 200 Cuerpo M VN 760-R 1.8 2.0 0.0 JA
D. PRIMARIO PH Cuerpo M VN 733-R 1.8 2.0 0.0 JA
D. PRIMARIO PH Cuerpo M VN 270-R 1.8 2.0 0.0 JA
D. PRIMARIO PH Cuerpo M VN 751-R 1.8 2.0 0.0 JA JA
D. EXPLORA DEH H3 Cuerpo M VN 756B1 3.5 3.5 15.0 JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
D. EXPLORA DEH 200 Cuerpo M VN 733-7 3.5 3.5 25.0 JA JA JA JA JA JU JA JU JU JU JU
D. EXPLORA DEH 400 Veta L1 SN 7378A 3.5 3.5 20.0 JU JU JU
D. EXPLORA DEH 400 Cuerpo RM 260L VN 737 D 3.5 3.5 30.0 JA JA JA JU JU JU JU JU JU JA JU JU JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
D. EXPLORA PH H2 Cuerpo CA 746 3.5 3.5 0.0 JU JU JU
D. EXPLORA DEH 200 Cuerpo SN 735S 3.5 3.5 0.0 JA JA
D. EXPLORA DEH 200 Cuerpo SN 735N 3.5 3.5 0.0 JA JA JU
406.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JACKLEG JA Disparos Jumbo 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 3 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2 2 1 2 3 2 2 1 2 1 0 0 0
JUMBO JU Disparos Jack 1 0 1 1 3 0 3 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 1 3 1 3 2 2 2 1 2 3 1 1 1 0 2 1 3 3 0 3 2 4 2 4 3 4 2 2 3 4 2 2 1 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
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MART/23 JUE/24
Tipo Nivel Tipo Estruct Labor Sección Metros
MIER/17 JUE/18 VIER/19 SAB/20 DOM/21 LUN/22JUE/11 VIER/12 SAB/13 DOM/14 LUN/15 MART/16MIE/10SAB/30 DOM/31 LUN/01 MART/02 MIE/03 JUE/04 VIER/05 SAB/06 DOM/07 LUN/08 MART/09VIE/29LUN/25 MART/26 MIE/27 JUE/28
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ANEXO 1C Reporte de Disparos Mes Julio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre
Labor Ancho Alto D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N
SIMAREG PREPARACION PH H3 Cuerpo L VN 755B1 3.5 3.5 7.0
SIMAREG PREPARACION PH H3 Cuerpo M VN 756A 3.5 3.5 20.0
SIMAREG PREPARACION PH 200 Cuerpo M SN 760-N 3.5 3.5 50.0 JA JU JU JU JU JU JU
SIMAREG PREPARACION PH 400 Cuerpo L SN 737CS 3.5 3.5 20.0 JA JA JU JU JU JU JU JA JA JA JA JU JU JU JU JU JU
SIMAREG PREPARACION PH 400 Cuerpo M VN 747-1 3.5 3.5 7.0
SIMAREG PREPARACION PH 400 Cuerpo M CX 713 3.5 3.5 7.0 JA JA JA JA JA JU JU JU JU JU JU
SIMAREG PREPARACION PH 400 Cuerpo M VN 711 3.5 3.5 17.0
SIMAREG PREPARACION PH 400 Cuerpo M SN 700N 3.5 3.5 20.0 JA JA JA JU JU JU
SIMAREG PREPARACION PH 200 Cuerpo L VN 749-1 3.5 3.5 0.0 JA JA
SIMAREG PREPARACION PH 400 Cuerpo M SN 700S 3.5 3.5 40.0 JA JU JA JU JU JU
SIMAREG PREPARACION PH 200 Cuerpo M VN 760S-R 1.8 2.0 0.0 JA
SIMAREG PREPARACION PH 400 Cuerpo M VN 737 CS 3.5 3.5 0.0 JA JU JA
SIMAREG PREPARACION PH 200 Cuerpo M VN 760-D 3.5 3.5 0.0 JA JA JA JU JU JU JU
SIMAREG PREPARACION PH 200 Cuerpo M SN 760S 3.5 3.5 0.0 JU JU JU JU JA JA JU JU JU JA JA JU
SIMAREG PREPARACION PH 200 Cuerpo M VN 760A 3.5 3.5 0.0 JA JA JA
SIMAREG PREPARACION PH 400 Cuerpo M VN 737-9A 3.5 3.5 0.0 JA JA
SIMAREG PREPARACION PH 200 Cuerpo M VN 760C 3.5 3.5 0.0 JA JU JA JU JU
SIMAREG PREPARACION PH 400 Cuerpo M VN 710-A 3.5 3.5 0.0 JA JA JU JU
SIMAREG PREPARACION PH 200 Cuerpo M VN 733-8 3.5 3.5 0.0 JU
SIMAREG PREPARACION PH 400 Cuerpo M VN 737-E 3.5 3.5 0.0 JA JA JU JU JU JU JA JU
SIMAREG PREPARACION PH 200 Cuerpo M SN 745 3.5 3.5 0.0 JA JA JA JA JU JA
SIMAREG PREPARACION PH 400 Cuerpo M VN 713-R2 1.8 2.0 0.0 JA
SIMAREG D. PRIMARIO DPH H3 Cuerpo L RP+ 756 3.5 3.5 45.0
SIMAREG D. PRIMARIO DPH 400 Cuerpo L BP 700 3.5 3.5 45.0 JA JA
SIMAREG D. PRIMARIO DPH 400 Cuerpo M RP+ 700 3.5 3.5 80.0
SIMAREG D. PRIMARIO DPH 200 Cuerpo M RP- 735-S 3.5 3.5 0.0 JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
SIMAREG D. PRIMARIO 400 Cuerpo BP 752 3.5 3.5 0.0 JA JA JU JA JU JU JU JA JA JA JU
SIMAREG D. PRIMARIO 200 Cuerpo Cx 735 3.5 3.5 0.0 JA
SIMAREG D. PRIMARIO DPH 400 Cuerpo CX 737 3.5 3.5 0.0 JU
SIMAREG D. PRIMARIO DPH 0.0
SIMAREG D. PRIMARIO DPH 0.0
SIMAREG D. PRIMARIO DPH 0.0
SIMAREG D. PRIMARIO DPH 0.0
SIMAREG D. PRIMARIO DPH 0.0
SIMAREG D. PRIMARIO DPH 0.0
SIMAREG D. PRIMARIO DPH 0.0
SIMAREG D. EXPLORA DEH H3 Cuerpo L VN 753B1 3.5 3.5 8.0 JA JA JA
SIMAREG D. EXPLORA DEH H3 Cuerpo L VN 756B1 3.5 3.5 6.0
SIMAREG D. EXPLORA DEH 400 Cuerpo M CH 713 1.5 1.5 0 JA
SIMAREG D. EXPLORA DEH 200 Cuerpo M VN 733-7 3.5 3.5 12.0 JA JU JU
SIMAREG D. EXPLORA DEH 400 Cuerpo RM 260L SN 738 3.5 3.5 30.0 JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JU JU JU JU JU JA JU
SIMAREG D. EXPLORA DEH 400 Cuerpo L CA 713 3.5 3.5 15.0 JA JU 3.0 JA JU JA JA
SIMAREG D. EXPLORA DEH 400 Cuerpo L CH 746 1.5 1.5 0 JA
SIMAREG D. EXPLORA PH 400 Cuerpo L SN 737AN 3.5 3.5 20.0 JA JA JA JU JA JA JU JU JU JU JA JA
SIMAREG D. EXPLORA DPH 400 Cuerpo 400 CA 746 3.5 3.5 0.0
449.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JACKLEG JA Disparos Jumbo 2 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 0 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 0 1 1 0 3 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0
JUMBO JU Disparos Jack 0 3 2 3 2 2 1 3 0 2 2 2 1 2 1 2 0 2 3 3 0 2 2 2 4 3 1 1 3 1 4 2 3 3 3 0 3 0 2 1 1 1 0 2 0 0 2 2 1 1 1 3 1 2 2 0 3 1 0 0 0 0
MIE/24 JUE/25 VIER/26 SAB/27
Contrata Tipo Nivel Tipo Metros
DOM/28 LUN/29 MART/30 MIE/01 JUE/02 JUE/23 VIER/24MART/14 MIER/15 JUE/16 VIER/17 SAB/18 DOM/19 LUN/20 MART/21 MIER/22LUN/13VIER/03 SAB/04 DOM/05 LUN/06 MART/07 MIE/08 JUE/09 VIER/10 SAB/11 DOM/12
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ANEXO 1D Reporte de Disparos Mes Agosto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre
Labor Ancho Alto D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N
SIMAREG PREPARACION PH H3 Cuerpo L VN 755B1 3.5 3.5 7.0
SIMAREG PREPARACION PH H3 Cuerpo M VN 756A 3.5 3.5 20.0
SIMAREG PREPARACION PH 200 Cuerpo 242 M VN 749-1 3.5 3.5 13.0 JA
SIMAREG PREPARACION PH 200 Cuerpo M VN 760D 3.5 3.5 5.0 JA
SIMAREG PREPARACION PH 400 Cuerpo L SN 700-S 3.5 3.5 50.0 JU JU JA JA JA JA JA JA JA JU JU JA JU JA JU JU JU JU JU JU JU JU JU JU JU
SIMAREG PREPARACION PH H3 Cuerpo M VN 750A 3.5 3.5 0 JA JA
SIMAREG PREPARACION PH 400 Cuerpo L VN 713-1 3.5 3.5 0.0 JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
SIMAREG PREPARACION PH 200 Cuerpo M SN 760-1S 3.5 3.5 0.0 JA JA JA JA JU JA JA JA JA JA JA JA JA JA JU JU JU JA JA JA JA
SIMAREG PREPARACION PH 200 Cuerpo M SN 760-D 3.5 3.5 0.0
SIMAREG PREPARACION PH 400 Cuerpo M SN 737-E 3.5 3.5 0.0 JA
SIMAREG PREPARACION PH 400 Cuerpo M VN 737-W 3.5 3.5 0.0 JU JU
SIMAREG PREPARACION PH 200 Cuerpo M VN 760-E 3.5 3.5 0.0 JA JA JA JU JA JU
SIMAREG PREPARACION PH 400 Cuerpo M SN 738N 3.5 3.5 0.0 JU JU JA JU
SIMAREG PREPARACION PH 400 Cuerpo M VN 700A 3.5 3.5 0.0 JU JU JU JU JU JU
SIMAREG PREPARACION PH 200 Cuerpo M VN 745-A 3.5 3.5 0.0 JA JA JA JU JU JU JU
SIMAREG PREPARACION PH 200 Cuerpo M SN 760-N 3.5 3.5 0.0
SIMAREG PREPARACION PH 200 Cuerpo M VN 760-C 3.5 3.5 0.0
SIMAREG PREPARACION PH 400 Cuerpo M CX 713 3.5 3.5 0.0
SIMAREG PREPARACION PH 400 Cuerpo M VN 737 CS 3.5 3.5 0.0
SIMAREG PREPARACION PH 400 Cuerpo M RP 763N 3.5 3.5 0.0 JA JA JA
SIMAREG PREPARACION DEH 200 Cuerpo M SN 733S 3.5 3.5 0.0 JU
SIMAREG PREPARACION DEH 200 Cuerpo M SN 733N 3.5 3.5 0.0 JU
SIMAREG PREPARACION PH 400 Cuerpo M VN 737-9A 3.5 3.5 0.0
SIMAREG D. PRIMARIO DPH H3 Cuerpo L RP+ 756 3.5 3.5 45.0
SIMAREG D. PRIMARIO DPH 200 Cuerpo M BP 735-1 3.5 3.5 30.0
SIMAREG D. PRIMARIO DPH 400 Cuerpo L BP 700 3.5 3.5 40.0 JU JU JU JU JU JA JA JA JU JU JU JU
SIMAREG D. PRIMARIO DPH 400 Cuerpo L BP 752 3.5 3.5 50.0 JU JU JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JU JU JA JU JA JA JU JU JU JU JU JU
SIMAREG D. PRIMARIO DPH 400 Cuerpo L RP 700 3.5 3.5 80.0 JA JA JA JU JU JU JU JU JU JA
SIMAREG D. PRIMARIO DPH 0.0
SIMAREG D. PRIMARIO DPH 0.0
SIMAREG D. PRIMARIO DPH 0.0
SIMAREG D. PRIMARIO DPH 0.0
SIMAREG D. PRIMARIO DPH 0.0
SIMAREG D. PRIMARIO DPH 0.0
SIMAREG D. PRIMARIO DPH 200 Cuerpo L VN 751-R1 1.8 2.1 0.0 JA JA
SIMAREG D. PRIMARIO DPH 200 Cuerpo L VN 751-R2 1.8 2.1 0.0 JA JA
SIMAREG D. PRIMARIO DPH 200 Cuerpo L VN 751-R3 1.8 2.1 0.0 JA
SIMAREG D. PRIMARIO DPH 200 Cuerpo L VN 751-R4 1.8 2.1 0.0 JA JA
SIMAREG D. PRIMARIO DPH 200 Cuerpo L VN 751-R5 1.8 2.1 0.0 JA
SIMAREG D. EXPLORA DEH 200 Cuerpo M VN 733-8 3.5 3.5 24.0 JU JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
SIMAREG D. EXPLORA DEH 200 Cuerpo M Cx 735 3.5 3.5 20.0 JA JA JA JA JA JA JU JU JU JA JU JA JU
SIMAREG D. EXPLORA DEH 200 Cuerpo M BP 735 3.5 3.5 0.0 JA JA JU JU 2.7
SIMAREG D. EXPLORA DEH 200 Cuerpo M CAM 735 1.8 2.1 0.0 JA
384.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0
JACKLEG JA Disparos Jumbo 2 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 0 2 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0
JUMBO JU Disparos Jack 2 3 1 2 2 2 4 3 3 4 5 5 5 4 4 4 5 3 1 1 1 0 3 1 0 1 0 2 3 3 3 1 1 0 2 2 0 2 1 1 0 1 1 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 1 0 1 3 3 0 0 0 0
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SAB/22 DOM/23 LUN/24
Contrata Tipo Nivel Tipo Estruct Labor Sección
DOM/16 LUN/17 MART/18 MIER/19 JUE/20 VIER/21LUN/10 MART/11 MIER/12 JUE/13 VIER/14 SAB/15DOM/09MIE/29 JUE/30 VIER/31 SAB/01 DOM/02 LUN/03 MART/04 MIE/05 JUE/06 VIER/07 SAB/08MART/28
Metros
VIE/24 SAB/25 DOM/26 LUN/27
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ANEXO 2A Cuadro de Avance Promedio por Disparo Equipo Jumbo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 2A 
Cuadro de Avance Promedio por disparo con Equipo Jumbo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.50
2.60
2.70
2.80
2.90
3.00
3.10
Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15
M
ET
R
O
S 
Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 Ene-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15
SECCION I - ML/DISP JUMBO - KPI. 2.94 3.03 2.70 2.90 2.83 2.71 2.74 2.84 2.96 2.87 2.80
SECCION I - ML/DISP JUMBO - PROM. 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80
RATIO FISICO AVANCE LINEA JUMBO 
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ANEXO 2B Cuadro de Avance Promedio por Disparo Equipo Jackleg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 2B 
 
Cuadro de Avance Promedio por disparo con Equipo Jackleg 
 
1.30
1.35
1.40
1.45
1.50
1.55
1.60
1.65
Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15
M
ET
R
O
S 
Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 Ene-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15
SECCION I - ML/DISP JACKLEG - KPI. 1.59 1.50 1.40 1.53 1.50 1.46 1.48 1.46 1.50 1.41 1.45
SECCION I - ML/DISP JACKLEG - PROM. 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48
RATIO FISICO AVANCE LINEAL JACKLEG 
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ANEXO 3 Cronograma de Actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Id Modo de 
tarea
Notas Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Sucesoras
0 CRONOGRAMA TESIS 30 días jue 08/10/15vie 06/11/15
1 JACKLEG 29 días jue 08/10/15 jue 05/11/15
2 TD VN-7337 16 días jue 08/10/15 vie 23/10/15
99 TD VN-756 V1 5 días sáb 24/10/15 mié 28/10/15
130 TD BP-740 3 días jue 29/10/15 sáb 31/10/15
149 TD VN-252 5 días dom 01/11/15jue 05/11/15
180 JUMBO 30 días jue 08/10/15 vie 06/11/15
181 TD-1 CX-760 7 días jue 08/10/15 mié 14/10/15
224 TD-1 VN-733 8 9 días jue 15/10/15 vie 23/10/15
279 TD-1 VN-751 7 días sáb 24/10/15 vie 30/10/15
322 TD-1 RP-756 7 días sáb 31/10/15 vie 06/11/15
365 TN-1 RP-743 10 días jue 08/10/15 sáb 17/10/15
426 TN-1 VN-737 D 10 días dom 18/10/15mar 27/10/15
487 TN-1 VN-737 C 10 días mié 28/10/15 vie 06/11/15
548 TD-2 RP-732 13 días jue 08/10/15 mar 20/10/15
627 TD-2 SN-737 8R 7 días mié 21/10/15 mar 27/10/15
670 TD-2 VN-733 5 4 días mié 28/10/15 sáb 31/10/15
695 TD-2 CX-713 6 días dom 01/11/15vie 06/11/15
732 TN-2 CX-7 10 días jue 08/10/15 sáb 17/10/15
793 TN-2 VN-751 10 días dom 18/10/15mar 27/10/15
854 TN-2 SN-737 B 7 días mié 28/10/15 mar 03/11/15
M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S
noviembre
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Retrasada
Progreso
Página 1
Proyecto: CRONOGRAMA TESIS
Fecha: jue 22/10/15
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ANEXO 4 Matriz de Consistencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGIA TIPO Y DISEÑO
VI. Costo y tiempo
VD.Gestion actual
VI.Gestion de tiempo
VD.Cumplimiento en las 
actividades
VI. Herramientas de Gestión de 
Costos
VD.Gestion Actual de Proyectos
VI. Crongrama de Actividades
Problema Sec 2.                                    
¿se cree las herramientas de 
gestion de costos,podran mejorar 
los procesos de direccion de 
gestion actual de proyectos?
ANEXO 4
Objetivo Especifico 2:       
Demostrar que aplicando 
herramientas de gestion de 
costos, se podra mejorar 
procesos de direccion de 
gestion actual de proyectos
Aportando herramientas de 
Gestión de costos se 
mejorará la direccion actual 
de gestion de proyectos de la 
empresa SIMAREG.
MATRIZ DE CONSISTENCIA
Objetivo General                             
Aplicar los lineamientos de 
Costo y tiempo  del PMBOK  
para la mejora de la gestiòn 
actual de los proyectos de 
Tuneleria de la Empresa 
SIMAREG.
Problema General                                                                      
De que manera los lineamientos de 
Costo y tiempo del PMBOK, influyen 
en la gestiòn actual de los proyectos 
de Tuneleria de la empresa 
SIMAREG
Problema Sec 1.                                          
¿Cómo influye la Gestion de Tiempo 
en la mejora del cumplimiento en las 
actividades en los proyectos de 
Tunelería de la empresa SIMAREG?
Objetivo Especifico 1                          
Demostrar como influye la 
Gestión de Tiempo según el 
PMBOK mejora el 
cumplimiento en las 
actividades de los proyectos 
de Tunelería de la empresa 
Aplicando la Gestion de 
tiempo se podrá mejorar el 
cumplimiento en las 
actividades de los proyectos 
de tuneleria de la empresa 
SIMAREG.
Aplicando los lineamientos 
de Costo y tiempo del 
PMBOK, se podrà mejorar la 
gestion actual de los 
proyectos de Tuneleria de la 
empresa SIMAREG.
La investigacion es de 
enfoque cuantitativa, de 
diseño longitudinal. 
Problema Sec. 3.                          
¿Como influye la implementaion de 
un Cronograma de actividades a la 
gestion actual de costos del 
Proyecto?
Objetivo Especifico 3:                  
Demostrar de que manera 
influye la implementacion de un 
crongrama de actividades a la 
gestion de costos actual de la 
empresa SiMAREG
Implementando un 
cronograma de actividades 
mejorará la gestion de costos 
actual de la empresa 
Simareg
1. Recopilar información de otras 
investigaciones similares a nivel 
nacional e internacional y 
analizarlas.
2.  Revisar la edición de PMBOK  
Vigente.
3. Hacer propuesta de aplicación 
de PMBOK a la Unidad Minera 
Yauliyacu.( Explicación Unidad 
Minera)
4. Tomar datos e información 
requerida.
5. Procesar los datos e 
información obtenida.
6. Discusión de los resultados 
obtenidos.
7. Obtener conclusiones para 
luego hacer las 
recomendaciones necesarias.
VD.Gestion Actual de Proyectos
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ANEXO 5 Matriz de Operatividad 
 
 
PROBLEMA VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR ESCALA DE MEDICION
VI. Costo y tiempo
Presupuesto y cumplimiento 
actividades
Ratios
Rango de valores-tiempo-
ratios
VD.Gestion actual Reportes (semanal,mensual,anual) Ratios Varios
VI.Gestion de tiempo Cumplimiento
Tiempo-
distancia
Dias-metros
VI. Herramientas de Gestión 
de costos
Presupuesto-control Dinero-ratios Us$-ratios
Varianza Ratio Posito-negativo
Indices Ratio Rango de valores
Proyecciones Ratio-tiempo Meses
VI.Cronograma de 
Actividades
Cumplimiento
Tiempo-
distancia
Dias-metros
Varianza Ratio Posito-negativo
Indices Ratio Rango de valores
Proyecciones Ratio-tiempo Meses
Problema Sec 3.                                                                
¿Cómo influye la implementacion de 
un Cronograma de actividades a la 
gestión actual de costos del 
proyecto?
VD.Gestión Actual de los 
proyectos
Problema Sec 2.                                                               
¿se cree que las herramientas de 
gestión de costos podrian mejorar 
los procesos de direccion de 
gestión actual de los proyectos?
VD.Gestión Actual de los 
proyectos
Problema General                                                        
Problema General                                                                      
De que manera los lineamientos de 
Costo y tiempo del PMBOK, influyen 
en la gestiòn actual de los proyectos 
de Tuneleria de la empresa 
Problema Sec 1.                                                              
¿Cómo influye la Gestion de Tiempo 
en la mejora del cumplimiento en las 
actividades en los proyectos de 
Tunelería de la empresa SIMAREG?
VD.Cumplimiento en las 
actividades
Labores Cumplimiento %
